

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022 - II kwartał 2022

	Nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
lp.	2022					
1	Trener osiedlowy, trener senioralny, trener przedszkolaka	Wydział Sportu		1 975 000	w trakcie realizacji	<p>W okresie sprawozdawczym w kompetencji Trener Osiedlowy przeprowadzono rekrutację oraz dwudniowe szkolenie Trenerów Osiedlowych. W drugiej połowie kwietnia zostały uruchomione pierwsze lokalizacje dla zajęć. W maju osiągnięto pełną listę - 20 boisk i są to obiekty: SP 89 ul. Sochaczewska 3, SP 55 ul. Szpaków 1, SP 20 os. Rzeczypospolitej 44, SP 82 ul. Krakowska 10, SP 51 os. Lecha 37, SP 13 ul. Solna, SP 66 os. Przyjaźni 127, SP 35 os. Łokietka 104, SP 12 os. Zwycięstwa 101, SP 14 os. Piastowskie 65, SP 53 ul. Głuszyna 187, SP 4 ul. Rawicka, SP 85 ul. Tomickiego 16, LO V ul. Zmartwychwstańców, SP 67 os. Batorego, ZSP 13 ul. Hangarowa 14, SP 74 ul. Trybunalska, SP 23 ul. Norwida 21, SP 80 ul. Pogodna, SP 11 os. Wichrowe Wzgórze 119. Zajęcia na większości boisk odbywały się 5 razy w tygodniu w wymiarze około trzech godzin każdego dnia. Frekwencja na zajęciach oscylowała średnio w okolicach 10-12 dzieci co na rozpoczęcie programu jest dobrym rezultatem.</p> <p>Trener Senioralny; Zajęcia dla osób po 60 roku życia kontynuowane były w drugim kwartale z największą intensywnością. W środku maja prowadzono 166 grup ćwiczebnych tygodniowo. zajęcia prowadzone były w 32 lokalizacjach na terenie całego miasta. Prowadzone były takie zajęcia jak między innymi; Siłownia zewnętrzna- zajęcia instruktażowe, Aquafitness, FIT +60, Aqua Senior, Zumba Gold, Nordic Walking, Zdrowy Kręgosłup, Gimnastyka 60+, Złap Oddech, Brydż Sportowy, Zumba Senior, Salsation, Aktywny Senior, Joga, Ćwiczenia Gimnast. STOP UPADKOM czy Zajęcia taneczno - gimnastyczne.</p> <p>Trener Przedszkolaka: Zajęcia ruszyły w połowie kwietnia. Realizowany były i są raz w tygodniu dla każdej grupy na terenie 9 placówek. O-ty Fit; Od połowy kwietnia realizowano zajęcia dla grupy 55 osób które trwały do połowy czerwca. Podsumowując 12 -tygodniowe wyzwanie systematycznej pracy nad swoim ciałem u 73 % osób zauważalny był spadek masy ciała. Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2022 r.</p>
2	Nasz zielony Plac Wolności	Wydział Kultury	Estrada Poznańska	2 000 000	w trakcie realizacji	Przetarg nie został rozstrzygnięty. 1 mln zł został przekazany na realizację zadania "Ogrody deszczowe w placówkach oświatowych"
3	Winogradzki statek uśmiechu i radości	Wydział Oświaty	XX LO	600 000	w trakcie realizacji	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na rozbudowę i modernizację szkolnego obiektu zabawowo-sportowo-rekreacyjnego "Małpi Gaj", podpisano umowę z wykonawcą. Trwa realizacja zadania.
4	Modernizujemy winogradzkie szkoły i przedszkola	Wydział Oświaty	XX LO	600 000	w trakcie realizacji	Rozstrzygnięto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na modernizację boiska piłkarskiego TPS Winogrady, podpisano umowę z wykonawcą. Trwa realizacja zadania.
			Przedszkole nr 37			Zakupiono nowe urządzenia placu zabaw oraz wykonano nasadzenia krzewów na terenie ogrodu przedszkolnego. Zadanie zrealizowano
			Przedszkole nr 185			Rozstrzygnięto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania, podpisano umowę z wykonawcą.
			SP 11			Rozstrzygnięto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania, podpisanie umowy z wykonawcą w miesiącu lipcu br.
			ZSP 12			Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie rewitalizacji placu przed wejściem do szkoły, podpisano umowę z wykonawcą. Trwa realizacja zadania.
5	Hałas szkodzi. Cisza łagodzi. SP38, SSP2	Wydział Oświaty ZKZL	SP 38 SSP2	600 000	w trakcie realizacji	Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. w trakcie ogłoszenia przetargu - połączono z PBO21 i PBO20. Trwa realizacja zadania
6	Nasz sportowy fyrtel- bezpłatne zajęcia dla wszystkich (I.9)	Wydział Sportu		512 000	w trakcie realizacji	W sprawozdawczym okresie kontynuowano realizację zajęć sportowo- rekreacyjnych. W maju prowadzonych było już 68 grup ćwiczebnych tygodniowo, które odbywały się w 18 lokalizacjach. Prowadzono zajęcia takie jak między innymi Nordic Walking, Aqua Fitness, Aqua Baby, Aqua Senior, Gimnastyka seniora, Sztuki Walki, Zdrowy Kręgosłup, Akrobatyka dla dzieci, Zajęcia z siatkówki, Spalanie kalorii, zajęcia dla przedszkolaków czy nawet balet. Zajęcia w tym rejonie cieszą się bardzo dużym powodzeniem a większość grup jest w pełni wypełniona. Kontynuowane były działania promocyjno informacyjne programu. Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2022 r.

	Nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
7	Festiwale, kino plenerowe, kulturalne lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn /Podolany	Wydział Kultury		600 000	w trakcie realizacji	Część środków w kwocie 400.000,00 zł zostało na sesji w marcu przekazane Estardzie Poznańskiej - realizatora zadania z podziałem na poszczególne działania: 120.000,00 zł działania na osiedlu Krzyżowniki - Smochowice (Organizacja Smochy FEST - zrealizowano w dniach 4 i 5 czerwca 2022 r.), 230.000,00 zł działania na osiedlu Kiekrz (Organizacja Festiwalu Kierskiego), 50.000,00 zł działania lokalne dla mieszkańców osiedla Podolany (koncerty, wydarzenia artystyczne), 150.000,00 zł zostało przekazane dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości - również na działania na osiedlu Krzyżowniki - Smochowice (warsztaty, działania animacyjne, kino plenerowe. Wydział Kultury UMP ogłosił otwarty konkurs ofert w dniu 21.03.2022 r. na realizację działań kulturalnych na Strzeszynie na kwotę 50.000,00 zł w dniu 10.05.2022 r, zarządzeniem PMP nr 369/2022/P rozstrzygnięto konkurs i wyłoniono do realizacji projekt pn. Letnie brzmienia na Strzeszynie (Fundacja ZOOM) - kwota 50.000,00 zł. Koncert zespołu BIBOBIT odbędzie się w dniu 02.09.2022 o godzinie 19.00.
8	Szkoła z kulturą	Wydział Oświaty	SP 28 SP 62 (ZSP 15) SP 1 SP57 (ZSP 14)	600 000	w trakcie realizacji	Planowane rozpoczęcie realizacja zadania - III kwartał br. Trwa opracowanie dokumentacji przetargowej. Rozstrzygnięto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac remontowych w auli szkolnej. Zakupiono przenośną scenę na potrzeby organizacji imprez i spotkań o charakterze szkolnym, kulturalnym i integracyjnym.
9	Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!	Wydział Sportu		260 600	w trakcie realizacji	1. Kompleksowa promocja projektu "Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!" wśród mieszkańców w/w dzielnic miasta Poznania: przekazanie ulotek, plakatów oraz bannerów promujących zajęcia w ramach projektu do szkół oraz rad osiedli, prowadzenie oficjalnej strony internetowej projektu pod adresem ww.aktywnepiatkowo.pl zawierającej szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu tj. aktualny grafik i harmonogram zajęć, regulamin zajęć, idea oraz cele projektu, opis zajęć, dane kontaktowe, aktywne prowadzenie oficjalnej strony projektu na portalu facebook.com pod adresem ww.facebook.com/aktywnepiatkowo zawierającej aktualne informacje dotyczące stanu realizacji programu, a także prowadzonych zajęć, kompleksowa promocja projektu w mediach społecznościowych za pośrednictwem portalu www.facebook.com poprzez działania marketingowe w zakresie promowania projektu wśród grupy docelowych odbiorców, udostępnianie postów, relacji, a także prezentowanie aktualnego stanu realizacji programu, kontakt oraz przedstawienie szczegółowej oferty zajęć poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz za pośrednictwem portalu facebook.com, szkołom, a także stowarzyszeniom, grupom mieszkańców, kampania informacyjno – promocyjna projektu oparta na ścisłej współpracy z radami osiedli oraz radami mieszkańców, ekspozycja informacji dotyczącej sposobu finansowania zajęć w ramach projektu ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 poprzez adnotację w publikowanych treściach, a także wykorzystanie hashtagu #poznanspiera. 2. Prowadzenie kompleksowych i zorganizowanych zajęć sportowych dla beneficjentów projektu: -prowadzenie zajęć prowadzonych zgodnie z harmonogramem dostępnym na dedykowanej stronie internetowej; - prowadzenie ogólnodostępnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach projektu na boiskach przy kompleksach sportowych na os. Stefana Batorego 54, os. Bolesława Chrobrego 3, a także os. Jana III Sobieskiego pomiędzy blokami 21, 22 i 23, - prowadzenie ogólnodostępnych zajęć ogólnorozwojowych dla dorosłych i seniorów w ramach projektu na terenie siłowni zewnętrznych na os. Bolesława Chrobrego 13A, w Parku Osiedlowym na os. Jana III Sobieskiego pomiędzy blokami 21, 22 i 23, a także w Rezerwacie Przyrody Żurawiniec, - prowadzenie ogólnodostępnych zajęć ogólnorozwojowych i usprawniających typu Nordic Walking, Zumba, Aqua aerobik dla dorosłych i seniorów w ramach projektu na terenie pływalni miejskiej Atlantis na os. Stefana Batorego 101, salki fitness na terenie pływalni miejskiej Atlantis na os. Stefana Batorego 101, a także w Rezerwacie Przyrody Żurawiniec. 3. Organizacja turniejów sportowych, festynów rekreacyjnych, a także wydarzeń sportowych promujących aktywność fizyczną: organizacja Wiosennego Festynu Integracyjnego dla dzieci i młodzieży, który odbył się 3 kwietnia na boisku przy blokach nr 14 i 18 na os. Bolesława Chrobrego. Przygotowanie do organizacji pozostałych wydarzeń sportowych poprzez kontakt z radami osiedli, radami mieszkańców oraz szkołami celem ustalenia szczegółów
10	Zadbajmy o najmłodszych!	ZKZL	SS ul. Stróżyńskiego	600 000	w trakcie realizacji	Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy. Na koniec lipca br. spodziewany wybór wykonawcy.

	Nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
11	Nasz sportowy fyrtel- darmowe zajęcia dla mieszkańców (IV.4)	Wydział Sportu		549 000	w trakcie realizacji	W sprawozdawanym okresie kontynuowano realizację zajęć sportowo- rekreacyjnych. W maju prowadzonych było już 61 grup ćwiczebnych tygodniowo, które odbywały się w 13 lokalizacjach. Prowadzono zajęcia takie jak między innymi: Nordic Walking, Gimnastyka 60+, Trening Obwodowy, Joga, Zumba Gold, Zdrowy Kręgosłup, otwarte strefy rekreacji, zajęcia dla przedszkolaków czy nawet zajęcia na ścianie wspinaczkowej. Zajęcia w tym rejonie cieszą się dużym powodzeniem a większość grup jest w pełni wypełniona. Kontynuowane były działania promocyjno informacyjne programu. Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2022 r.
12	Poprawa bezpieczeństwa pieszych	ZDM ZKZL	ZDM ZKZL/ ul. Nowotarska	600 000	w trakcie realizacji	Przygotowywany jest obmiar robót niezbędny do wykonania przejść dla pieszych oraz wycena realizacji zadania. Zadanie łączone z zakresami z PBO21 dt. Nowotarskiej w projektach Zielone Fyrtele 2021 oraz Atrakcyjne strefy odpoczynku 2021 - w trakcie procedury przetargowej. Trwają ustalenia co do zakresu projektu
13	Infrastruktura sportowo- rekreacyjna	Wydział Oświaty	ZSO 2 Przedszkole nr 93	430 000	w trakcie realizacji	Trwają uzgodnienia dotyczące zakresu prac. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
14	Szkoła na sportowo	ZKZL	SSP 1 (ul. Grunwaldzka)	600 000	w trakcie realizacji	Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy. Podpisano umowę na realizację
15	Bezpieczny student, bezpieczny poznaniak	Wydział Sportu		286 500	w trakcie realizacji	Zajęcia w terminie 08.04.2022-24.06.2022 odbywały się w Centrum Akademii na ulicy Taborowej 1 w Poznaniu w 9 grupach oraz 1 grupa z osobami niepełnosprawnymi ZSS nr 101 ul. Swoboda według poniższego planu: Grupa 1: studenci- poniedziałek, środa 6:00-7:00. Grupa 2: studenci – poniedziałek 19:00-20:00, środy 20:00-21:00. Grupa 3: studenci – wtorek, czwartek 7:00-8:00. Grupa 4: studenci – wtorek, czwartek 9:30-10:30. Grupa 5: studenci – sobota 12:15-14:15. Grupa 6: studenci – wtorek, czwartek 19:00-20:00. Grupa 7: osoby z niepełnosprawnościami – poniedziałek ,środa 10:00-11:00 Grupa 8: osoby dorosłe – wtorek, czwartek 18:00-19:00. Grupa 9: osoby dorosłe – niedziela 16:00-18:00. Grupa 10: dzieci – niedziela 16:00-18:00. Informacje o budżecie obywatelskim są fanpagu: https://www.facebook.com/Bezpieczny-Student-Pozna%C5%84-1976267015944947 oraz na nowej stronie https://bezpiecznystudent.pl Stworzono również nowe logo, które już jest rozpoznawalne w sieci. Na nowej stronie i fanpagu umieszczono wszystkie informacje potrzebne do zapisów oraz informację o zajęciach. Relacjonowano również co dzieje się na treningach. Informacje treningach wysłano również do grup społecznościowych na fb oraz na maile do uczestników poprzedniej edycji. Zawodnicy otrzymali judogi i koszulę. Ulotki i plakatu zostały rozdane . Uczestnicy zajęć brali udział w treningach podczas campu organizowanego przez KS Akademia Judo. Brother Olympic Camp Gwiazdy Igrzysk to wydarzenie podczas, którego odbywają się treningi z gwiazdą olimpijską. Do Polski przyjechał Lukas Krpalek dwukrotny mistrz olimpijski, Na zajęcia zapisało nam się łącznie 235 osób. Zajęcia prowadzone są przez 5 trenerów
16	Przez sport po zdrowie	Wydział Oświaty	SP 74	600 000	w trakcie realizacji	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie remontu sali gimnastycznej. Ogłoszono przetarg na prace remontowe boisk sportowych - Spodziewany wybór wykonawcy na koniec lipca br.
17	Na Woli baw się do woli	Wydział Oświaty	ZSP 13	600 000	w trakcie realizacji	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na modernizację i zagospodarowanie terenu szkoły, podpisanie umowy z wykonawcą w miesiącu lipcu br.

	Nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
18	Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!	Wydział Sportu		193 600	w trakcie realizacji	<p>1. Kompleksowa promocja projektu "Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!" wśród mieszkańców w/w dzielnic miasta Poznania: prowadzenie oficjalnej strony internetowej projektu pod adresem www.aktynnenaramowice.pl zawierającej szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu tj. aktualny grafik i harmonogram zajęć, regulamin zajęć, idea oraz cele projektu, opis zajęć, dane kontaktowe, aktywne prowadzenie oficjalnej strony projektu na portalu facebook.com pod adresem www.facebook.com/aktynnenaramowice zawierającej aktualne informacje dotyczące stanu realizacji programu, a także prowadzonych zajęć, kompleksowa promocja projektu w mediach społecznościowych za pośrednictwem portalu www.facebook.com poprzez działania marketingowe w zakresie promowania projektu wśród grupy docelowych odbiorców, udostępnianie postów, relacji, a także prezentowanie aktualnego stanu realizacji programu, kontakt oraz przedstawienie szczegółowej oferty zajęć poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz za pośrednictwem portalu facebook.com, szkołom, a także stowarzyszeniom, grupom mieszkańców, kampania informacyjno – promocyjna projektu oparta na ścisłej współpracy z radami osiedli oraz radami mieszkańców, ekspozycja informacji dotyczącej sposobu finansowania zajęć w ramach projektu ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 poprzez adnotację w publikowanych treściach, a także wykorzystanie hashtagu #poznanspiera, kolportaż ulotek i innych materiałów promocyjnych; wykorzystanie ich w trakcie prowadzonych zajęć</p> <p>2. Prowadzenie kompleksowych i zorganizowanych zajęć sportowych dla beneficjentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie cyklicznych zajęć prowadzonych zgodnie z harmonogramem dostępnym na dedykowanej stronie internetowej - prowadzenie ogólnodostępnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach projektu na boiskach przy kompleksach sportowych przy ul. Jasna Rola oraz Rzewieniowej, a także przy Szkole Podstawowej nr 60 przy ul. Boranta 2, - prowadzenie ogólnodostępnych zajęć ogólnorozwojowych dla dorosłych i seniorów w ramach projektu na terenie siłowni zewnętrznych na os. Władysława Łokietka 104, przy ul. Jasna Rola, a także w Parku przy Żurawińcu, - prowadzenie ogólnodostępnych zajęć ogólnorozwojowych i usprawniających typu Nordic Walking, Pilates, Zdrowy Kręgosłup, Power Body, Fitness dla dorosłych i seniorów w ramach projektu na terenie Studia Żurawiniec przy ul. Jasna Rola 34, a także w Parku przy Żurawińcu. - wprowadzenie do harmonogramu nowych zajęć dla dzieci, dorosłych i seniorów <p>3. Organizacja turniejów sportowych, festynów rekreacyjnych, a także wydarzeń sportowych promujących aktywność fizyczną: przygotowanie do organizacji kolejnych wydarzeń plenerowych- turniejów i festynów (między innymi z okazji Dnia Dziecka), organizacja festynów rekreacyjnych, a także wydarzeń sportowych poprzez kontakt z radami osiedli, radami mieszkańców oraz szkołami celem ustalenia szczegółów dotyczących planowania w/w wydarzeń.</p>
19	Rowerem/pieszko z Naramowic: łączniki Naramowice-Wartostrada; Abrahama-Murawa	ZDM		600 000	w trakcie realizacji	Przygotowano dokumentację przetargową na budowę łącznika pomiędzy ulicami Abrahama i Lechicką. Przetarg został rozstrzygnięty i został wybrany wykonawca robót budowlanych. Termin realizacji robót budowlanych planowany jest od lipca do września br.
20	Leśniczówka Naramowice	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	ZLP	415 000	w trakcie realizacji	Trwają uzgodnienia zakresu projektu zagospodarowania z wnioskodawcą oraz przygotowania do wyłonienia projektanta.
21	Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla wszystkich (VIII.11)	Wydział Sportu		537 000	w trakcie realizacji	W sprawozdawczym okresie kontynuowano realizację zajęć sportowo- rekreacyjnych. W maju prowadzonych było już 77 grup ćwiczebnych tygodniowo, które odbywały się w 24 lokalizacjach. Prowadzono zajęcia takie jak między innymi: Nordic Walking, Aqua Fitness, Spotkania Biegowe, Zajęcia dla dzieci DANCE&FUN, Joga, Zumba Gold, Zdrowy Kręgosłup, Ćwiczenia mięśni dna miednicy, zajęcia dla przedszkolaków Trampoliny dla dzieci i młodzieży czy nawet zajęcia dla mam z wózkami. Zajęcia w tym rejonie cieszą się dużym powodzeniem a większość grup jest w pełni wypełniona. Kontynuowane były działania promocyjno informacyjne programu. Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2022 r.

	Nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
22	Rataje- mój sportowy azyl	Wydział Sportu		540 000	w trakcie realizacji	<p>1. Promocja projektu "Rataje- mój sportowy azyl". Wykonanie projektów plakatów, ulotek, grafik facebookowych, wykonanie strony internetowej, gdzie umieszczane są aktualne informacje, opis zajęć, harmonogram zajęć, lokalizacje, regulamin, galeria oraz kontakt do koordynatora, prowadzenie strony Facebooko'wej "Mój sportowy azyl" oraz regularne publikowanie postów z zajęć, promocja marketingowa poprzez portal Facebook i inne grupy lokalne zachęcając do wzięcia udziału w zajęciach, przedstawianie oferty zajęć poprzez kontakt telefoniczny, e- mailowy oraz za pośrednictwem wiadomości na Facebook, kontakt i promocja projektu z pomocą spółdzielni mieszkaniowej "Osiedle Młodych", promocja strony na Facebooku, nawiązanie kontaktu z domami kultury znajdującymi się na terenie Rataj, Chartowa i Żegrze oraz promocja wydarzeń współorganizowanych przez domy kultury "Jagiellonka", "Jędrus", "Na pięterku", "Polan Sto", "Orle Gniazdo"</p> <p>2. Prowadzenie zajęć sportowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci na boiskach na os. Lecha, os. Polan (Boiska Polan A i Polan B), orliku POSIR na os. Piastowskim oraz na sali na os. Lecha, os. Stare Żegrze - Prowadzenie zajęć na siłowniach zewnętrznych dla dorosłych i seniorów - zajęcia prowadzone były na siłowniach zewnętrznych na osiedlach Stare Żegrze, Powstań Narodowych, Oświecenia. Zajęcia te polegały na ćwiczeniach opartych na dostępnej infrastrukturze oraz przy użyciu specjalistycznego sprzętu do ćwiczeń siłowych. - Prowadzenie treningów biegowych dla dorosłych: Zajęcia zaczynały się przy Domu Kultury "Orle Gniazdo" i potem grupa przebiegała na tereny leśne okolic jeziora Maltańskiego. Zajęcia te odbywały się wg następującego schematu: rozgrzewka, ćwiczenia biegowe i ćwiczenia rozciągające. - Prowadzenie amatorskich treningów piłki nożnej: Zajęcia prowadzone były na boisku przy ul. Piłsudskiego 112, na orliku na osiedlu Lecha, sali gimnastycznej w SP 51, orliku na os. Piastowskim, sali gimnastycznej na os. Stare Żegrze w SP 50. Zajęcia przeznaczone były dla amatorów nie grających na co dzień w klubach piłkarskich. - Prowadzenie zajęć na pływalni POSiR przy os. Piastowskim, Zajęcia nauki i doskonalenia pływania, Zajęcia aqua- fitness - Zajęcia dla dorosłych i seniorów oraz dzieci w domach kultury "Polan Sto", "Orle Gniazdo", "Jędrus", "Jagiellonka" i "Na pięterku": zajęcia z gumami oporowymi, latino solo, tenis stołowy, gimnastyka dla seniorów, gimnastyka dla Pań, stretching, fitness, zdrowy kręgosłup, aerobik, fat burning, stretching i rollowanie, zumba, step, cheerleader, joga, motoryka dla bzyka, <p>3. Organizacja zawodów sportowych, turniejów, lig sportów zespołowych, festynów rodzinnych, specjalistycznych warsztatów: przygotowanie do współorganizacji festynów: przy Domu Kultury "Polan Sto", na os. Orła Białego (przy bloku nr 68), w SP 50 na os. Stare Żegrze, w przedszkolu "Polna Kwiaty" na os. Lecha, dwudniowy festyn na orliku na os. Lecha, na boisku Polan A,</p>
23	EkoCzwórka dla Rataj #2	ZKZL		600 000	w trakcie realizacji	Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy. Podpisano umowę na realizację.
24	Remont sali gimnastycznej w ZSO	Wydział Oświaty	ZSO	172 500	w trakcie realizacji	Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
25	Nasz sportowy fyrtel- darmowe zajęcia dla mieszkańców (X.8)	Wydział Sportu		495 000	w trakcie realizacji	W sprawozdawczym okresie kontynuowano realizację zajęć sportowo- rekreacyjnych. W maju prowadzonych było już 51 grup ćwiczebnych tygodniowo, które odbywały się w 21 lokalizacjach. Prowadzono zajęcia takie jak między innymi: Nordic Walking, Aqua Fitness, Aqua Senior, Powrót do formy - bieganie od zera, Taniec Nowoczesny, Dance Mix, Zajęcia dla kobiet w ciąży, Zdrowy Kręgosłup, zajęcia dla przedszkolaków Stretching z elem. jogi czy nawet Tańce Latino. Pomimo, że program realizowany jest w tym terenie po raz pierwszy to zajęcia cieszą się dużym powodzeniem a większość grup jest w pełni wypełniona. Realizowano działania promocyjno informacyjne programu. Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2022 r.
26	Wartostrada-Wilda-Centrum: wygodnie pieszo i rowerem	ZDM		600 000	w trakcie realizacji	ZDM zawarł porozumienie na wymianę nawierzchni w ciągu ul.Droga Dębińska. Planowany termin zakończenia prac przewidziano na wrzesień 2022.
27	Wildecka aleja drzew	ZDM		60 000	w trakcie realizacji	Projekt zagospodarowania zielenią pasa drogowego ul. Hetmańskiej - dokumentacja projektowa przedłożona przez projektanta. Wydziały merytoryczne ZDM opiniują przedłożony projekt.

	Nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
28	Nasz sportowy fyrtel- darmowe zajęcia dla mieszkańców (XI.6)	Wydział Sportu		539 000	w trakcie realizacji	W sprawozdawanym okresie kontynuowano realizację zajęć sportowo- rekreacyjnych. W maju prowadzonych było już 69 grup ćwiczebnych tygodniowo, które odbywały się w 28 lokalizacjach. Prowadzono zajęcia takie jak między innymi: Nordic Walking, Aqua Fitness, Oswojanie z wodą dla najmłodszych, Zajęcia na siłowniach zewnętrznych, Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, Gimnastyka Prozdrowotna, Gimnastyka z elementami pilates, Zumba Gold, Zdrowy Kręgosłup, Gry i zabawy z elementami gier zespołowych, Stretching, zajęcia dla przedszkolaków, Płaski brzuch, Gry i zabawy z elementami gier zespołowych czy nawet Muay thai i MMA. Nadal trwają prace nad uruchomieniem wszystkich zajęć szczególnie w rejonie Fabianowa ale ich ukończenie planowane jest na drugą połowę kwietnia. Zajęcia w tym rejonie cieszą się dużym powodzeniem a większość grup jest w pełni wypełniona. Kontynuowane były działania promocyjno informacyjne programu. Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2022 r.
29	Rejon na piątkę!	Wydział Oświaty	SP 78	250 000	w trakcie realizacji	Zamontowano trybunę oraz materace ochronne na sali gimnastycznej.
			SP 54			Zakupiono nowe urządzenia zabawowe oraz wykonano uzupełnienie nawierzchni placu zabaw. Zadanie zrealizowano
			SP 10			Opracowano dokumentację projektową. Rozstrzygnięto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania - planowane rozpoczęcie prac w miesiącu lipcu br.
			Przedszkole nr 36			Rozpoczęto realizację zadania.
			Przedszkole nr 7			Rozstrzygnięto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty. Trwa realizacja zadania.
30	Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków	Wydział Oświaty WJPM ZTM WZKiB	SP 54	600 000	w trakcie realizacji	Zakupiono nowe urządzenia zabawowe oraz wykonano uzupełnienie nawierzchni placu zabaw. Zadanie zrealizowano
			SP 78			Trwają prace wykończeniowe związane z utworzeniem sali do integracji sensorycznej.
			Przedszkole nr 7			Rozstrzygnięto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania. Planowane rozpoczęcie zajęć dla dzieci - wrzesień br.
			Przedszkole nr 36			Trwają uzgodnienia z wnioskodawcą projektu.
			RO Kwiatowe			Wyłoniono wykonawcę projektu, trwa procedura zawarcia umowy na realizację.
			pakiet rowerowy Ławica/Bajkowe			W obecnej chwili trwa analizowanie lokalizacji w rejonie dzielnicy Ławica oraz Szacht. W dalszej kolejności ZTM będzie występować w o pozwolenia administracyjne na realizację montażu. Ostatni etapem będzie wybór wykonawcy usługi montażu. Procedura jest realizowana równolegle dla stacji stawianych w ramach PBO i innych, które w tym roku zamierzamy ustawić. Przewidywany termin realizacji w terenie to IV kwartał 2022.
			OSP Kwiatowe			Przygotowano projekt umowy, który oczekuje na podpisanie przez przedstawicieli stowarzyszenia OSP Kwiatowe. Podpisano umowę na zakup pojazdu specjalistycznego
31	Ćwicz, trenuj, baw się- nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny	Wydział Oświaty	SP 87 (ZSP 7)	600 000	w trakcie realizacji	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ogłoszono postępowanie przetargowe - otwarcie ofert 15.07 br.
			Przedszkole nr 192			Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
32	Drogi rekreacyjno- przyrodnicze Doliny Cybiny	ZLP		534 000	w trakcie realizacji	Trwają uzgodnienia zakresu projektu zagospodarowania z wnioskodawcą i przygotowania do wyłonienia projektanta.
33	Boisko marzeń	Wydział Oświaty	ZSZ nr 1	600 000	w trakcie realizacji	Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
34	Kolorowy dziedziniec sportowo-rekreacyjny	Wydział Oświaty	ZSZ nr 1	452 100	w trakcie realizacji	Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
		ZDM	1. Antoninek- Zieliniec- Kobylepole: Nasadzenia na skwerach na terenie Osiedla	110 500		Projektant przedłożył dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowania zielenią obszaru skrzyżowania ul. Browarnej/Leszka/Światłopełka oraz Światłopełka/Zbyłowita. Trwa oprocedura projektowa
		Wydział Oświaty	2. Chartowo: Nowe nasadzenie na terenie Osiedla Rusa SP nr 6	35 000		Rozstrzygnięto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania, podpisano umowę z wykonawcą.
		Wydział Kultury	3. Fabianowo- Kotowo: Zielony ogród biblioteki	74 277		Środki przekazano Bibliotece Raczyńskich, realizatorowi zadania. Planowa zakończenie zadania IV kwartał br.

	Nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
		WJPM	3. Fabianowo- Kotowo: Zieleń na placu przy ul. Fabianowo	90 000		WJPM zwrócił się do Wydziału Budżetu i Kontrolingu z pytaniem o możliwość przeniesienia realizacji wniosku na rok 2023, z uwagi na rozpoczęte w bieżącym roku prace modernizacyjne terenu rekreacyjno - sportowego. Zadanie będzie realizowane po zakończeniu modernizacji obiektu.
		ZZM	4. Głuszyna: Projekt rewitalizacji parku przy ul. Silniki plus nasadzenia drzew, krzewów, rabat kwiatowych do wysokości posiadanych środków	110 000		Zlecono wykonanie projektu doposażenia placu zabaw oraz rozszerzenia ścieżek zdrowia.
		WJPM	4. Głuszyna: Nasadzenia drzew na OSiR Głuszyna	23 000		Realizacja nasadzeń połączona będzie z wykonaniem zieleni, o której mowa we wniosku PBO 2021 Atrakcyjne strefy odpoczynku, sportu i rekreacji, po zakończeniu etapu inwestycyjnego tego zadania. Planowany termin realizacji II połowa 2022 roku.
		Wydział Oświaty	4. Głuszyna: Nasadzenia drzew teren SP 53 (Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5)	20 000		Planowana realizacja zadania - III kwartał br.
		Wydział Oświaty	5. Krzesiny- Pokrzywno-Garaszewo: Nasadzenia na terenie ZSO2 Krzesiny	61 278		Rozpoczęto prace związane z wykonaniem nasadzeń drzew na terenie szkoły.
		ZKZL	5. Krzesiny- Pokrzywno-Garaszewo: Rewitalizacja wschodniej części parku przy dworze na Krzesinach	93 000		Zadanie łączone z zakresami z PBO21 dt. Nowotarskiej w projektach Zielone Fyrtle 2021 oraz Atrakcyjne strefy odpoczynku 2021 - w trakcie procedury przetargowej; trwają ustalenia co do zakresu projektu.
		ZDM	5. Krzesiny- Pokrzywno-Garaszewo: Pielęgnacja zieleni niskiej w pasie drogowym ul. Garaszewo	10 000		Została zlecona pielęgnacja zieleni niskiej.

	Nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
35	Zielone Fyrtle - łączą nas drzewa	WJPM	6. Kwiatowe: Nasadzenia na terenie przyległym do placu zabaw ul. Krokusowa - (realizacja zależna od wyjaśnienia kwestii własnościowych)	104 000	w trakcie realizacji	14.06 22 nastąpił podział nieruchomości, teren wskazany pod realizację poza pasem drogowym zostanie przekazany RO do korzystania.
		ZDM	6. Kwiatowe: Senior na spacerze - montaż 3 ławek, koszy na śmieci wraz z nasadzeniami wzdłuż ulicy Szarotkowej	60 000		Projektant przedłożył dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowania zielenią pasa drogowego ul. Szarotkowej. Trwa opiniowanie dokumentacji przez wydziały merytoryczne ZDM przed opiniowaniem Rady Osiedla.
		Wydział Oświaty	7.Naramowice: Zielone zagospodarowanie terenu SP60	164 278		Trwają prace przygotowawcze - uzgodnienia z wnioskodawcą projektu.
		ZZM	8. Podolany: Skwer przy ul. Karpińskiej - zagospodarowanie zielenią	164 278		Realizacja zadania nastąpi po zakończeniu prac projektowych ze środków Rady Osiedla Podolany.
		ZLP	9. Krzyżowniki-Smochowice: Rozbudowa istniejącego zagospodarowania rekreacyjnego i zieleni na działce nr 1/177, ark. 28 obręb Krzyżowniki.	153 000		Trwają uzgodnienia zakresu projektu zagospodarowania i przygotowania do wyłonienia projektanta.
		ZZM	10.Piątkowo: Nasadzenia ok. 40 drzew na Piątkowie: 1) w parku na os. Chrobrego, na działkach nr 258/45 i 258/74, arkusz 11, obręb 53 Piątkowo, 2) w parku między os. Batorego i Śmiałego na działkach nr 254/48, 254/31, 253/21 i 189/97, arkusz 15, obręb 53 Piątkowo oraz działce nr 258/75, arkusz 11, obręb 53 Piątkowo	90 000		Realizacja zadania nastąpi w II półroczu ze względu na termin agrotechniczny.

	Nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
		Wydział Oświaty	11. Starołęka-Minikowo: Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy szkole podstawowej nr 63	164 278		Trwają prace przygotowawcze - uzgodnienia dotyczące zakresu prac.
		ZZM	12.Strzeszyn: Rewitalizacja terenów przy torach (między torami a ul. Czesława Miłosza i Poli Gojawiczyńskiej 164.278,00 zł (prace pielęgnacyjne - porządkowe)	164 278		ZZM odbył wizję w terenie. Trwa przygotowanie materiałów i zakresu prac.
		ZDM	13.Szczepank owo-Spławie- Krzesinki: Nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Sierpowej - do wysokości środków	278 833		ZDM jest w trakcie przygotowania postępowania mającego na celu aktualizację dokumentacji projektowej.
		ZZM	13.Szczepank owo-Spławie- Krzesinki: Wykonanie alejki spacerowej o ekologicznej nawierzchni przepuszczalnej prowadzącej do placu zabaw przy ul. Świątniczki wraz z posadzeniem niskich krzewów wzdłuż alejki	30 000		Trwają uzgodnienia dotyczące doszczegółowienia zakresu prac.