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2018

Olimpia. 4940m2 dla kultury i

edukaciji

ZKZL

2 000 000

zrealizowano

W kwietniu 2019 r. zostat ogtoszony przetarg na roboty budowlane wewnatrz budynku Kina
Olimpia, ktérego przedmiotem byto wykonanie modernizacji budynku w zakersie: pomieszczenia
wezla, instalacja wentylacji wezta cieplnego i rozdzielni, instalacja zasilania wezta cieplnego
elektryczna i teletechnika, instalacje grzewcza. Przetarg wygrata firma "WIELADEK" z ofertg o
wartosci 1 975 000, 00 zt brutto. 2 lipca podpisano umowe z wykonawcg przewidwany w umowie
czas robot oznaczono na 5 miesiecy od dnia przekazania terenu rob6t. W dniu 05.12.2019 r.
zostat zawarty Aneks nr 2 z wykonawcg w zwigzku z koniecznoscig przeprojektowania i
przeniesienia pionéw CO w inne miejsce. Prace zostaty wykonane 12.02.2020r.

Azyl dla ocalonych zwierzat

WGK

Z0O0 - Poznan

2 000 000

zrealizowano

W dniu 1.03.2018 r. zostat ogtoszony przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej. Termin
sktadania ofert wyznaczono na dzieh 9.03.2018 r. W postepowaniu zostato ztozonych szes¢ ofert.
Dokumentacja zostata opracowana i odebrana dn. 08.06.2018r. Przygotowano réwniez zlecenie
do PIM w sprawie nadzoru inwestorskiego, zlecony zostat inspektorom z podpisang umowg
roczng z Ogrodem Zoologicznym. Aneksem przedtuzono termin wykonania prac do dnia
21.12.2018r., Wykonano opttowanie, budynek dla zwierzat wraz z kotnikami i przedwybiegiem,
wykonano przytgcze wod-kan. oraz elektryczne. Odbidr prac nastapit 20.12.2018r zadanie zostato
ukonczone. Uroczyste otwarcie wybiegu odbyto sie 27.04.2019 roku.

Modernizacja otoczenia
Rynku Debieckiego

Wydziat Gospodarki
Komunalnej

Ustugi Komunalne -
Poznan

500 000

zrealizowano

Wykonano wariantowg koncepcje realizacji zadania wraz z oszacowaniem kosztow realizacji
poszczegolnych wariantow 6.150 zt. W wyniku procedury przetargowej na Rozbudowe sieci
atomatycznych toalet w Poznaniu w dniu 19 grudnia 2018 r. zakontraktowana zostata dostawa
automatycznej toalety na kwote 341.000,28 zt. Wybudowana zostata wiata Smietnikowa, w ktorej
gromadzone sg odpady z targowiska 75.000 zt. Wydatkowano srodki na mapy do celow
projektowych za kwote 738 zt, uiszczono optate za przylacze kablowe w kwocie 647,37 i,
wykonano projekt budowlany posadowienia toalety za 4.428 zt, wykonano budowe przytgczy za
65.912,01 zt oraz dostarczono i zamontowano automatyczng toalete za 341.000 z.

Z6iwi dom

Wydziat Zdrowia i
Spraw Spotecznych

Z0O0 - Poznan

455 000

zrealizowano

Zadanie zrealizowane

Woliera dla ar

Wydziat Gospodarki
Komunalnegj

Palmiarnia
Poznanska -
Poznan

220 000

zrealizowano

Zadanie zrealizowano. Wykonano nowg woliere dla 2 Ar Araraun o wymiarach 2,50 x 7,50 m o
wysokosci 6,00 m oraz nowg woliere dla Amazonek (Amazona sp.) o wymiarach 2,00 x 2,80 o
wysokosci 2,90 m. Dwie nowe woliery sg czescig dwoch pawilonéw. Ze wzgledu na utrzymanie
czystos$ci oraz czekajgcg Palmiarnie Poznarnskg modernizacje na tym etapie woliery nie mogty
zostac¢ wyposazone w rosliny oraz wodospad. Mato ktéry ogréd zoologiczny posiada woliery dla Ar
takiej wilekosci. Konstrukcja klatek jest bardzo solidna, poniewaz Ary majg niezwykle silne dzioby.
Klatki posiadajg dodatkowo siatki zabezpieczajgce, aby w petni chroni¢ odwiedzajgcych. Otwarcie
obiektu nastgpito 12 pazdziernika 2018 r.
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Forteczna zabawa na
spacerze

ZKZL (WGN) - F IVa

ZKZL

355 000

w trakcie realizacji

Projekt realizowany tgcznie z projektem PBO 2019 "Fort IVa - Zielone ptuca Naramowic". W lipcu
br. do Zarzgdu Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0. przekazano wskaznanie do realizacji
inwestycji - w zakresie Fortu IVa jest to pozyskanie petnobranzowej dokumentacji z uzyskaniem
wszelkich pozwolen. Przygotowano aktualizacje wskazania do realizacji przedmiotowego zadania.
Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej i zawarto z nim umowe. W zwigzku z
rozszerzeniem zakresu zadania, o wtgczenie do przedmiotu zadania pozyskania dokumentacji
projektowej na zjazd na ul. Lechickg z terenu fortu. Ze wzgledu na smieré Wykonawcy umowa na
wykonanie dokumentacji projektowej wygasta. ZKZL sp. z 0.0. ponowit procedure wytonienia
wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa z Wykonawcg zostata podpisana w
dniu 9 maja 2023 r. i przewiduje jej opracowanie w terminie 386 dni. tj. do konca czerwca 2024 r.
Kolejnym etapem bedzie wytonienie wykonawcy prac budowlanych. Etap prac projektowych w toku

Rekreacja na Smochowicach

Wydziat Kultury

Estrada Poznanska

182 000

zrealizowano

Zostat zrealizowany cykl wydarzen kulturalno-rekreacyjnych na Osiedlu Smochowice -
Krzyzowniki, skierowanych do mieszkancow w kazdym wieku, przede wszystkim mieszkancow
osiedli peryferyjnych: Krzyzowniki — Smochowice, Kiekrz, Strzeszyn, Wola. W terminie 9-
10.06.2018 odbyt sie dwudniowy SMOCHY FESTIWAL — impreza pod znakiem muzyki, podczas
ktérej na duzej scenie prezentowane byty lokalne grupy muzyczne i taneczne, jak rowniez odbyty
sie koncerty zespotow DZEM i VARIUS MANX. W ramach programu imprezy zrealizowane byty
réwnie dziatania rekreacyjne i artystyczne, warsztaty tematyczne (rekodzieta artystycznego,
pokazy naukowe, rodzinne i indywidualne konkursy i quizy tematyczne). Ponadto cyklicznie w
kazdy wakacyjny pigtek (od 22.06.2108 do 31.08.2018) zostato zrealizowanych 11 seanséw
kinowych.

Letnie kino familijne na
poétnocy Poznania

Wydziat Kultury

Estrada Poznanska

38 000

zrealizowano

Zrealizowano cykl 4 plenerowych projekcji kina plenerowego, kazdorazowo poprzedzanych
prelekcjg. Kazdorazowo, w popotudnie poprzedzajgce projekcje, organizowane byly zajecia -
warsztaty artystyczne i spektakle skierowane do mtodszych mieszkancow. Terminy: 13 i
27.07.2018, 10 24.08.2018

Centrum sportowo-
rekreacyjne na Wichrowym
Wzgérzu

Wydziat Oswiaty

XX Liceum
Ogodlnoksztatcgce

499 900

zrealizowano

Rozbudowano minipark linowy "Malpi Gaj" o czwartg wieze oraz wykonano oswietlenie boiska
pitkarskiego.

10

Renowacja terenéw zielonych
i ogrodzen przedszkoli

Wydziat Oswiaty

Przedszkole nr 116

66 100

Przedszkole nr 127

66 000

Przedszkole nr 129

66 000

Przedszkole nr 131

66 000

Przedszkole nr 140

66 000

zrealizowano

Wykonano modernizacje terenow zielonych przedszkola wraz z ogrodzeniem.

Wykonano modernizacje terenow zielonych przedszkola wraz z ogrodzeniem.

Wykonano modernizacje terendw zielonych przedszkola wraz z ogrodzeniem.

Wykonano modernizacje terenow zielonych przedszkola wraz z ogrodzeniem.

Wykonano modernizacje terendw zielonych przedszkola wraz z ogrodzeniem.

11

Podolany- nowoczesne
pracownie: Szkota
Podstawowa 62

Wydziat Oswiaty

Szkofa
Podstawowa nr 62

250 000

zrealizowano

Zakupiono wyposazenie dla pracowni informatycznych oraz pomoce naukowe dla pracowni
fizycznej, chemicznej i biologicznej.

12

Plac zabaw i boisko -
zmodernizujemy wszystko!

Wydziat Oswiaty

Szkofa
Podstawowa nr 64

130 000

zrealizowano

Wykonano o$wietlenie boiska oraz modernizacje placu zabaw.
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13 Eir:;nt holu SP6 na osiediu Wydziat Oswiaty gzzzgwowa ar 6 499 000|zrealizowano Wykonano kompleksowy remont holu.
Szkota Rozstrzygnieto postepowanie przetargowe, podpisano umowe z wykonawcg. Rozpoczecie prac
288 487 . .
Sensoryczne place zabaw Podstawowa nr 78 zgodnie z umowg - czerwiec 2019 r.
14 |Kwiatowego, Junikowa, Wydziat Odwiaty zrealizowano
tawicy,Gérczyna Przedszkole nr 36 69 843 Wybudowano sensoryczny plac zabaw.
Przedszkole nr 7 21 670 Zakupiono wewnetrzne mini place zabaw z elementami sensorycznymi.
15 |Radosny sport Wydziat Oswiaty Szkota 255 000|zrealizowano Zadanie zrealizowano
Podstawowa nr 58
16 |[Szkota marzen Wydziat Oswiaty Szkota 499 000|zrealizowano Zakonczono prace zwigzane z rozbudowg szkoty
Podstawowa nr 46 '
W okresie X-XII 2018 roku program realizowany byt zgodnie z zatozonym planem. W zakresie
komponentu Trener Osiedlowy zajecia w wiekszosci lokalizacji zostaty przeniesione do sal
gimnastycznych lub do obiektéw pozwalajgcych prowadzié¢ zajecia bez wzgledu na pogode.
Organizowano wspdlne wyjscia na atrakcje, takie jak bowling, park trampolin, lodowisko czy do
Fundacja na rzecz kina. Zorganizowano kilka duzych turniejow w réoznych dyscyplinach (np. palant, unihokej) na
Akademii duzych obiektach sportowych. Zajecia prowadzone byly w petnej intensywnosci na okreslonych w
Trener osiedlowy i trener Wychowania planie boiskach. W zakresie komponentu Trener Senioralny w opisywanym okresie zajecia
17 . Wydziat Sportu Fizycznego im. 1 695 000|zrealizowano prowadzone byty w najwiekszej intensywnosci. Tygodniowo odbywaty sie zajecia dla blisko 120
senioralny . . : R L o
Eugeniusza grup ¢wiczebnych, oséb po 55 roku zycia. Aktywnosci takie jak zumba, zajecia taneczno —
Piaseckiego w gimnastyczne, zdrowy kregostup, Senior Balance, Aqua-aerobik, Aquafitness, Ball — shape,
Poznaniu Spinning (indoor cycling), Zajecia na sitowniach zewnetrznych, Nordic Walking, brydz sportowy,
aerobic taneczny + wzmacnianie, Joga, Aqua Senior czy zajecia gimnastyczne — STOP upadkom
zgromadzity okoto 2000 uczestnikéw. O ich powodzeniu moze swiadczyc¢ fakt, ze na listach
rezerwowych zapisanych zostato przeszio 630 osdb. Nie stwierdzono zadnych odstepstw od planu
dziatania obranego w projekcie. Zajecia kontrolowane byty przez pracownikéw Wydziatu Sportu.
18 PIatformgw@okovyo— . Wydziat Sportu POSIR 305 955|zrealizowano Zrealizowano
rekreacyjna (jez. Kierskie)
Zajecia w ramach "Aktywnej Mamy i Szczesliwego Dziecka" trwaty do 6.12.2018 r. Projekt, gtdwnie
poprzez zorganizowanie w ciekawy sposéb czasu dzieciom, umozliwit uczestniczenie w zajeciach
76 paniom w Szczepankowie i na Starotece. Panie zazwyczaj wzmacniaty i modelowaty ciato na
zajeciach typu TBC (Total Body Condition), ale pojawiata sie takze Zumba, pilates, zajecia z
choreografig, elementami treningu stacjonarnego, stretchingu i yogi. Uczestniczki miaty regularnie
19 Aktywna mama i szczesliwe Wydziat Sportu Fundacja 37 000|zrealizowano przeprowadzane pomiary na analizatorze skfadu ciata, mogty rowniez korzystaé ze specjalnie dla

dziecko!

Aktywnego Zdrowia

nich utozonych diet. W czasie zajec¢ fitness,rowniez dzieci miaty bardzo ciekawie zorganizowany
czas. Uczestniczyly w zabawach ruchowych, muzycznych i plastycznych. Miaty czytane ksigzki,
graty w gry, bawity sie, przeprowadzaty eksperymenty. Dzieci bardzo chetnie braty udziat w
zajeciach, nierzadko bedgc zachetg dla swojej mamy do udziatu w fitnessie. W drugiej czesci roku
przeprowadzono 49 zaje¢, w ktérych wzieto udziat 102 dzieci.




Jednostka/podmio

Kwota planowo

Aktualny etap
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Nazwa projektu Wydziat .. przeznaczona na . Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
t realizujgcy .. . zrealizowano / w
realizacje projektu : L
trakcie realizacji
. . Klub Sportowy . Zadanie zrealizowane. W projekcie tgcznie wieto udziat 158 studentéw. Zorganizowano zawody na
20 |Bezpieczny student Wydziat Sportu Akademia Judo 165 V00| SEIZRRERE ktorych startowato 88 osdb. Zajecia kontrolowane byty przez pracownika Wydziatu Sportu.
Zajecia w ramach "Aktywnej Mamy i Szczesliwego Dziecka" trwaty do 7.12.2018 r. Projekt, gtownie
poprzez zorganizowanie w ciekawy sposéb czasu dzieciom, umozliwit uczestniczenie w zajeciach
fitness 208 paniom na Chartowie, Zegrzu i Ratajach. Panie zazwyczaj wzmacniaty i modelowaty
ciato na zajeciach typu TBC (Total Body Condition), ale pojawiata sie takze Zumba, pilates, zajecia
z choreografig, elementami treningu stacjonarnego, stretchingu i yogi. Uczestniczki miaty
21 AKtywna mama i szczesliwe Wydziat Sportu Fundacja ' 139 000|zrealizowano regullarn!e przeprowad.zane pomiary na antallzator’zeT sk’radu’ma’fa,. mqg’y rowniez korzys.tac ze
dziecko Aktywnego Zdrowia specjalnie dla nich utozonych diet. W czasie zaje¢ fithess,rowniez dzieci miaty bardzo ciekawie
zorganizowany czas. Uczestniczyty w zabawach ruchowych, muzycznych i plastycznych. Miaty
czytane ksigzki, graty w gry, bawity sie, przeprowadzaty eksperymenty. Dzieci bardzo chetnie braty
udziat w zajeciach, nierzadko bedgc zachetg dla swojej mamy do udziatu w fitnessie. W drugie;j
czesci roku przeprowadzono 79 zajeé, w ktérych brato udziat 310 dzieci.
Promenada Piatkowsko- 50000 - 2018 r. 450000 Zakonczono prace projektowe. Trwa pozyskiwanie decyzji administracyjnych na odcinku od PST
22 |Winogradzka - wygodna trasa|ZDM ZDM ' 2019 w trakcie realizacji  |Stowianska do Parku Wodziczki. Zadanie przekazane do spotki PIM. Trwa przygotowanie
spacerowa ' harmonogramu rzeczowo-finansowego.
23 Bezpleczr']a droga rowerowa ZDM ZDM 500 000(zrealizowano Zakonczono zasadnicze roboty budowlane.
(ul. tuganska)
Rowerowy Grunwald. Pakiet Budowa drogi rowerowej wzdtuz ul. Marcelifiskiej po potudniowej stronie od ul. Butgarskiej oraz
24 |dobrych rozwigzan ZDM ZDM 500 000(zrealizowano remont ciggu pieszo- jezdnego. Roboty budowlane zostaty zrealizowane. Dokonano odbioréow
#rowerowypoznan prac. Trwa rozliczanie zadania
W roku 2018 zrealizowno $ciezke rowerowg wzdtuz ul. Litewskiej poprzez remont Sciezki
rowerowej na oddcinku od ul. Nad Wierzbakiem do ul. Niestachowskiej (394.691,03 zt).
o5 Rowerowy pakiet: Ogrody, ZDM ZDM 100000 - 2018 r. srealizowano W roku 2019 wykonano "Roboty budowlane polegajgce na wymianie nawierzchni Sciezki
Sotacz, Winiary, Wola 400000 - 2019 r. rowerowej na ul. Niestachowskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Sw. Wawrzynica w kierunku ul.
Wojska Polskiego po stronie wschodniej". Zadanie zrealizowane i zakorczone protokotem nr
477.15.2019 z dnia 2019-08-01 (173.130,00 zt).
26 Wybieg d!a pséw na 77M 77M 110 000! zrealizowano Zarzad Zieleni Miejskiej LI’ZQOan’f z Pomystodawcg projektu szczegotowy zakres prac. Wytoniono
Naramowicach Wykonawce, prace zakonczone.
Rondo Rataie- Rondo Poprawa infrastruktury rowerowej wzdtuz ul. Zamenhofa - wymieniono nawierzchnie wzdtuz ul.
27 ) . ZDM ZDM 355 000|zrealizowano Zamenhofa - 2018 r.
Staroteka wygodnie rowerem , : : L . .
Zakonczono prace polegajgce na wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.
og |Bruk przyjazny pieszym | ZDM ZDM 460 000|zrealizowano Zadanie zrealizowane.
rowerzystom
Nowoczesne przystanki
29 |tramwajowe na Malcie ZTM ZTM 500 000|zrealizowano Zadanie zrealizowane.
(Warszawska)
Wydziat Wspierania Zadanie zrealizowane, Wykonano doposazenie placu zabaw i chodnika oraz dostawe i montaz
30 |Rekreacja na Strzeszynie 3  |Jednostek 291 740|zrealizowano > YV P P ¢

Pomocniczych Miasta

zestawu street workout.
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Swierczewskie centrum

Zarzad Zieleni

WJPM: RDOS odstapit od koniecznosci przeprowadzenia remediaciji terenu. RDOS utrzymat

31 sportu i rekreacji (ul.Buczka) [Miejskiej 499 900 ZpREElgiCaiess) decyzje o koniecznosci usuniecia odpadow. Prace te zostang wykonane razem z budowg obiektu.
: Wydziat Wspierania 306954 (P.BO)
Plac zabaw na Kwiatowym- 11.860 (Osiedle . : .
32 Jednostek zrealizowano Zadanie zrealizowane

biegiem, marsz!

Pomocniczych Miasta

Kwiatowe)
318.814 RAZEM

33

Aktywni i zdrowi

Wydziat Zdrowia i
Spraw Spotecznych

Stowarzyszenie
.Ratajskie Centrum
Kultury”

244 820

zrealizowano

Zadanie zrealizowane

34

Poznanianki ¢wiczga migsnie

mitosci

Wydziat Zdrowia i
Spraw Spotecznych

Stowarzyszenie na
Rzecz Wspierania
Kobiet DBAMY O
MAMY

62 180

zrealizowano

Zadanie zrealizowane




