STAN REALIZACJI PROJEKTOW POZNANSKIEGO BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2023 - lll kwartat 2023

Kwota Aktualny etap
Jednostka/podmiot planowo realizacji projektu:
Nazwa projektu Wydziat o przeznaczona . " |Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
realizujacy .. |zrealizowano / w
na realizacje . o
. trakcie realizacji
projektu
Ip. 2023
W sprawozdawanym okresie odbyto sie blisko 1000 godzin zaje¢. Srednia frekwencja wyniosta 23,6 osoby na zajecia. Zajecia realizowano w 26 réznych lokalizacjach w catym Poznaniu. Niezmiennym powodzeniem
cieszyly sie zajecia na basenach, wznowione we wrze$niu. W drugiej kolejnosci te prowadzone w salach. Na wszystkie zajecia obowigzywata rekrutacja W trzecim kwartale w ramach komponentu na listach
uczestnikdw zrejestrowanych zostato 3122 senioréw (unikalne rekordy sposrod 18 977 osobo-zajec).
. Komponent Trener Przedszkolaka: zajecia odbywaty sie w 5 przedszkolach. tacznie przeprowadzono okoto 100 godzin zaje¢ dla blisko 700 dzieci.
Trener osiedlowy, trener ) . . ) ) . . s . & . . .
A . . ... |W zakresie dziatania Trenera Osiedlowego w sprawozdawanym okresie odbyfo sie okoto 2500 godzin zaje¢ na 16 obiektach, dla okoto 1500 dzieci. Srednia frekwencja z danych systemowych to doktadnie 33,6
1|senioralny, trener Woydziat Sportu 1999 999|w trakcie realizacji . L . X . L . . . . . . .
dszkolak dziecka na zajecia. Przeprowadzono we wspdtpracy z KKS LECH Poznan letni turniej pitki noznej z finatem na boiskach kluby na poczatku sierpnia. Pomiedzy 19 a 31 sierpnia przeprowadzono trzy turnusy obozéw
przedszkolaka sportowo- rekreacyjnych w ODS AWF w Chycinie (woj. Lubuskie.). Wzigto w nich udziat tgcznie okoto 270 dzieciakow. Obozy byly wizytowane nie tylko przez Powiatowg Stacje Sanitarno- Epidemiologiczng, Policje,
Straz Pozarng, Kuratorium O$wiaty ale rowniez przez Przewodniczgca Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miasta Poznania oraz pracownikéw Wydziatu Sportu. Trwaty dziatania promocyjne i informacyjne
programu.
Planowane zakonczenie realizacji zadania: 31.12.2023 r.
2|Park Barwy i Wody Zarzad Zieleni Miejskiej 1813 000|w trakcie realizacji [Trwa przygotowanie materiatéw do wszczecia procedury przetargowe;j
W sprawozdawanym okresie kontynuowano realizacje zaje¢ sportowo- rekreacyjnych. Przeprowadzono blisko 440 godzin zaje¢ ktore odbywaty sie w 17 lokalizacjach. Prowadzono zajecia takie jak migdzy innymi
Nordic Walking, Aqua Fitness, Od Smyka do Zawodnika — Siatkéwka, Gimnastyka seniora, Zdrowy Kregostup, Gimnastyka z elementami jogi, Akrobatyka dla dzieci, Spalanie Fitness, COGNICISE — éwicz i mysl!,
Fundacia AWE 669 000 Zajecia dla przedszkolakoéw, Gry i zabawy z elementami gier zespotowych, Gimnastyka Artystyczna dla dzieci, Sitownia zewnetrzna, Sztuki walki, Wzmacnianie i stabilizacja, Otwarte Strefy Rekreacji — Siatkowka,
! Ksztattowanie Sylwetki , Gimnastyka 60+. Zorganizowano lub wspétorganizowano kilka festynéw osiedlowych. Mieszkarncy mogli bra¢ udziat w sptywach kajakowych, zajeciach na deskach SUP oraz w rajdach
rowerowych. W sprawozdawanym okresie na listach uczestnikow zarejestrowato sie 1632 osoby bez zaje¢ plenerowych. Kontynuowane byly dziatania promocyjno informacyjne programu.
Planowane zakonczenie realizacji zadania: 31.12.2023 r.
Nasz sportowy fyrtel- _ ; ~_ |Dziatania podiete IIl kwartale br,:
3|sportowe zajecia dla Woydziat Sportu w trakcie realizacji |- wynegocjowanie z obiektem wolnych terminéw;
wszystkich (1) - ustalenie harmonogramu zajeé z obiektem i instruktorami
- opublikowano na stronie WOZP oraz profilu na Facebooku informacji na temat nowego jesienno-zimowego grafiku;
. . - przygotowano interaktywne formularze zapisu na nowe zajecia;
W'?IKOpOISkl Okrggowy 100 000 - obstuga korespondenciji z zainteresowanymi przez komunikator Messenger;
Zwigzek Ptywacki f . L . .
- praca instruktoréw na obiekcie zgodnie z nowym harmonogramem;
- prowadzenie ewidencji zapisanych oséb;
- wprowadzanie wydarzen na portalu poznan.pl;
- przeprowadzenie zaje¢ na basenie Posnania — zapisano 127 os6b w ramach 10 grup.
Planowane zakonczenie realizacji zadania: 31.12.2023 r.
4|Matpi Gaj na Winogradach Wydziat Oswiaty 800 000|zrealizowano Zakonczono rozbudowe infrastruktury szkolnego obiektu zabawowo-sportowo-rekreacyjnego "Matpi Gaj". Uporzgdkowano teren, zakupiono i zamontowano urzadzenia zabawowe.
W sprawozdawanym okresie kontynuowano realizacje zaje¢. W koncu czerwca prowadzonych byto juz od 60 do 78 grup ¢wiczebnych tygodniowo, ktére odbywaty sie w 21 lokalizacjach. Prowadzono zajgcia takie
jak migedzy innymi Fit Mama + Dziecko, Tenis stotowy Full Body Workout Fitness, Joga na krzesle, Gry zespotowe, Gimnastyka, Aroha, Trening biegowy Zdrowy Kregostup, Wzmacnianie i stabilizacja, Stretching,
Fundacia AWE 627 000 Zajecia ogolnorozwojowe dla dzieci, Sitownia zewnetrzna , Zdrowy Kregostup, Zajecia dla przedszkolakéw, Gimnastyka dla dzieci, Pilates, Samoobrona dla kobiet, Zumba dla dzieci, Trening funkcjonalny, Squash -
! nauka gry, Nordic Walking, Koszykéwka, Chce by¢ FIT, Samoobrona, Fit Senior. Zorganizowano lub wspdétorganizowana kilka festynéw osiedlowych. Mieszkancy mogli bra¢ udziat w sptywie kajakowym oraz w
rajdach rowerowych. Do konca czerwca na listach uczestnikéw zarejestrowato sie 1.592 osoby. Kontynuowane byty dziatania promocyjno informacyjne programu.
Planowane zakonczenie realizacji zadania: 31.12.2023 r.
Lo Lo Przeprowadzono 9 zaje¢: nauka ptywania dla dorostych, doskonalenie ptywania dla dorostych, kurs na stopien "Mtodszy Ratownik WOPR" dla dzieci w przedziale wiekowym 12-13 lat oraz kurs na stopien "Mtodszy
Aktywnie i Sportowo- zycie na . . - ; " L - . R ) . L i . . ) o . . UV L . .
5 Wydziat Sportu w trakcie realizacji |Ratownik WOPR" dla dzieci w przedziale wiekowym 14 lat i wiecej, 2 grupy nordic walking, zajecia ogélnorozwojowe na sitowni zewnetrznej, zajecia ogélnorozwojowe dla dzieci z éwiczeniami rbwnowaznymi na
kolorowo! . . S . ! L . . " - " " o R
deskach SUP prowadzone przez uczestniczke igrzysk olimpijskich w ptywaniu Anne Dowgiert oraz zajecia ogélnorozwojowe w Przedszkolu "Familijne Ranczo" oraz Przedszkole "Globus Montessori". t.acznie we
wszystkich zajeciach brato udziat 200 oséb. Zajecia odbywaja sie: nad jeziorem w Kiekrzu, na basenie hotelu "Regatta”, na sitowni zewnetrznej przy plazy nad jeziorem w Kiekrzu, nad Jeziorem Strzeszynskim, w
przedszkolu "Familijne Ranczo" oraz "Globus Montessori". Oprécz systematycznych zaje¢ udato sie zrealizowac¢ zajecia z pierwszej pomocy w szkotach i przedszkolach oraz dla mieszkancéw: Przedszkole
WOPR 150 000 "Familijne Ranczo", Przedszkole nr 197, Przedszkole "Leonardo", Szkota Podstawowa nr 62, zajecia dla mieszkancow osiedli objetych projektem, ktére odbyly sie na sali w hotelu "Regatta” . tgcznie w warsztatach

wzieto udziat 630 osob. Ponadto w ramach projektu uczestniczono w festynach: festyn organizowany przez Rade Osiedla Strzeszyn oraz festyn organizowany przez Przedszkole nr 142. Na festynach zapewniono
atrakcje w postaci dmuchanych zjezdzalni, stoiska z watg cukrowa, popcornem oraz stoisko, gdzie kazdy dorosty i dziecko mogt nauczy¢ sie udzielaé pierwsza pomoc i sprébowaé wykonaé reanimacje na fantomie.
Dla mniejszych dzieci przygotowane byty konkurencje ratownicze z nagrodami.

W ramach projektu zakupiono m.in. koszulki dla instruktoréw, sprzet sportowy do zajeé, gadzety w postaci: kubkéw, smyczy, okularéw oraz workéw sportowych oraz deski SUP.

Planowane zakonczenie realizacji zadania: 31.12.2023 r.




Kwota

Aktualny etap

mieszkancéw (IV)

Jednostka/podmiot planowo realizacji projektu:
Nazwa projektu Wydziat . przeznaczona - Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
realizujacy .. |zrealizowano /w
na realizacje . . .
. trakcie realizacji
projektu
Dziatania podjete w Il kwartale 2023: w ramach rozstrzygnietych konkurséw ofert zrealizowane zostaty nastgpujgce projekty kulturalne i artystyczne:
Kiekrz: (wrzesien) 250.000,00 zt
1) Fundacja Europejskie Forum Sztuki zorganizowata Kierski Festiwal 2023 — w dniach16.09, 17.09 wystgpili: Disco Pogo, Grupa Organek,Organek, Krzysztof Cugowski z zespotem Mistrzéw ( 3 koncerty) - miejsce
Stajnia Kalinski LKJ Kiekrz, oprécz koncertéw odbyty sie réznego rodzaju gry i animacje dla rodzin z dzieémi, warsztaty oraz zawody sportowe, gastronomia.
Podolany: (sierpief/wrzesien) 235.000,00 zt
1) Stowarzyszenie Muzyka w Kulturze — Familijne Podolany (festyn osiedlowy) — 03.09.2023 r. - zrealizowano
(2 koncerty, 1 spektakl teatralny, 2 warsztaty, 6 animacji, 1 pokaz sztuki cyrkowej + 3 warsztaty cyrkowe)
2) Fundacja Wspélny Nurt - Przygotowanie i realizacja wydarzenia muzycznego pn. Podolany Festiwal 2023 — 19.08.2023 r. wystgpili: Strefa Zero, Grzegorz Hyzy, Reni Jusis - zrealizowano. Oprécz koncertow
dostepna byta darmowa strefa animacji dla dzieci, gastronomia.
W ramach projektu cze$¢ srodkéw otrzymata w formie dotacji celowej - Biblioteka Raczynskich - 15.000,00 zt - realizacja wydarzen kulturalnych, spotkan autorskich, warsztatéw plastycznych i spektakli teatralnych
dla mieszkancéw osiedla Podolany w terminie od czerwca do listopada (10 spotkan).Do tej pory odbyto sig 6 spotkan
Strzeszyn: 250.000,00 z
Kultura na Fyrtlach Podolany, Wydziat Kultury 750 000 (IMTEKEICealizati! 1) Fundacjalep()Iny Nurt - Realizacj.a. wydar;enia'kglturalnego w ramach dzialaﬁ. pn. Literacki Strzeszyn wspierajgcych rozwdj i integracje spotecznosci lokalnej osiedla w dniu 10.09.2023 odbyt sie koncert Ani
Strzeszyn, Kiekrz Dabrowskiej, przed koncertem wysapili mtodzi artysci z Warsztatowni Artystyczne;.
2) Fundacja ZOOM - Literacki Strzeszyn — cykl wydarzen kulturalnych dla mieszkancow:
Festyn z okazji Dania Dziecka odbyts ie w dniu 03.06.2023 - zrealizownao
Otwarcia Parku Alberta Camus w dniu 26.06.2023 - zrealizowano - w ramach tego odbyty sie dwa koncerty 17:00 koncert pt. "Mtodzi spiewajg poezje" - wokalisci warsztatowni artystycznej", 18:00 - Koncert pt. "
Niektorzy lubig poezje" czyli Klub Szydercow BiS. Od 17.00 - 19.00 trwaty warsztaty kaligrafii.
Organizacja wydarzen na rzecz Senioréw z osiedla Strzeszyn "Senioralna Strzeszyniada" - 14.09.2023 - Restauracja OAZA.
W ramach dziatan na Strzeszynie odbyto sie réwniez 6 — Seansow kina plenerowego na osiedlu Strzeszyn: 1) 24.06.2023 - Cudowny Chtopak -
zrealizowano, 2) 22.07.2023 - Myszy i Ludzie - zrealizowano,
3) 12.08.2023 - Forest Gump - zrealizowano,
4) 18.08.2023 - Pigkny umyst - zrealizowano,
5) 24.08.2023 - Godziny - zrealizowano,
6) 02.09.2023 - Romeo i Julia - zrealizowano.
* Realizacja kompleksowej promocji (zlecenie wykonania materiatdbw promocyjnych promujgcych projekt w formie band, roll up-6w, ptotkéw, banneréw oraz flag, aktywne prowadzenie oficjalnej strony internetowe;j
projektu pod adresem www.aktywnepiatkowo.pl, aktywne prowadzenie oficjalnej strony projektu na portalu facebook.com pod adresem www.facebook.com/aktywnepiatkowo, kompleksowa promocja projektu w
mediach spotecznosciowych, kontakt, a takze stata relacja z mieszkaricami dzielnicy Pigtkowo poprzez mozliwo$¢ przedstawienia szczegodtowej oferty programu w formie telefonicznej, e-mailowej i za
posrednictwem portalu www.facebook.com, kampania informacyjno — promocyjna projektu oparta na $cistej wspoétpracy z radami osiedli, radami mieszkancow, szkotami podstawowymi czy przedszkolami,
wielostronna ekspozycja informacji dotyczacej sposobu finansowania programu ze $rodkéw PBO23 poprzez adnotacje we wszystkich publikowanych tresciach i na materiatach promocyjnych, wieloptaszczyznowa
ekspozycja banneréw, ulotek, plakatéw czy pozostatych materiatéw promocyjnych promujgcych projekt ,Aktywne Pigtkowo - sport to zdrowie!” w miejscach realizacji programu).
* Realizacja zaje¢ sportowo - rekreacyjnych, warsztatow z dietetykiem (kontakt z mieszkafcami za posrednictwem grup spoteczno$ciowych, rad mieszkancéw i rad osiedli celem przeprowadzenia wywiadu
dotyczacego potrzeb oraz mozliwosci organizacji zaje¢ sportowo — rekreacyjnych czy pozostatych wydarzen w ramach oferty programu, organizacja ogélnodostepnych zaje¢ sportowo - rekreacyjnych dla dzieci,
miodziezy, dorostych i senioréw w ktérych w kwietniu wziety udziat 733 osoby, w maju - 910 oséb, a w czerwcu - 398 os6b, organizacja ogélnodostepnych zaje¢ sportowo - rekreacyjnych dla dzieci, mtodziezy,
dorostych i senioréw w ramach 29 grup ¢éwiczacych, organizacja ogdlnodostgpnych zajeé sportowo - rekreacyjnych typu power body, zumba, zdrowy kregostup, pilates, nordic walking, joga, taniec towarzyski,
Aktywne Pigtkowo - sport to . Stowarzyszenie Aktywny . ... |treningi biegowe, gimnastyka zdrowotna, trening funkcjonalny, zabawy ruchowe w ramach koordynacyjnych zdolno$ci motorycznych, gry i zabawy sportowe, sporty zespotowe w tym koszykéwka, stretching, trening
7 . Woydziat Sportu . 483 150(w trakcie realizacji |_. . . h } o ' . o AR . - ) - .
zdrowie! Poznan sitowy z wykorzystaniem TRX, total body control, sztuki walki z elementami samoobrony, zajecia dla kobiet w cigzy, zajecia boule, realizacja ogélnodostepnych zaje¢ sportowo - rekreacyjnych dla dzieci, mtodziezy,
dorostych i senioréw zgodnie z aktualnym harmonogramem oferty programu dostgpnym na stronie internetowej projektu oraz w systemie monitorowania stanu realizacji programu z jednoczesnym dostepem do
informaciji dla pracownikéw Wydziatu Sportu Urzedu Miasta Poznania).
* Zakup sprzetu sportowo - rekreacyjnego.
* Realizacja turniejéw sportowych, festyndw rekreacyjnych, a takze pozostatych wydarzen sportowo - rekreacyjnych (organizacja festynu na terenie Fortu Va w dniu 27 maja, festynu rodzinnego na terenie boiska
przy blokach nr 14 i 16 na os. Bolestawa Chrobrego w dniu 21 maja, festynu na terenie boiska Poznanskiej Spotdzielni Mieszkaniowej na os. Jana Ill Sobieskiego w dniu 25 czerwca, festynu na terenie Osiedlowego
Klubu Korona na os. Bolestawa Smiatego 104 w dniu 24 czerwca).
» Wynajecie obiektéw, a takze zakup biletéw wstepu na dodatkowe atrakcje sportowo - rekreacyjne (przygotowanie do organizaciji wakacyjnej czg$ci programu w ramach akcji Lato w Miescie dedykowanej dzieciom i
miodziezy przebywajgcym w lipcu oraz sierpniu w Poznaniu, ktérzy mogli korzysta¢ z dodatkowych atrakcji w formie wyj$é migdzy innymi do kregielni POSIR na os. Piastowskim 106A, Parku Linowego Pyrland Park
przy ul. Baraniaka, a takze Parku Trampolin Stacja Grawitacja przy Alejach Solidarnosci 47).
Planowane zakonczenie realizacji zadania: 31.12.2023 r.
Rowerowe Pigtkowo. Pakiet gL . . o . - .
. Zarzad Drég Miejskich 800 000|zrealizowano Zakonczono realizacje rob6t budowlanych dla ul. Kurpinskiego oraz Ks. Mieszka |.
usprawnien przy PST
W sprawozdawanym okresie kontynuowano realizacje zaje¢. Przeprowadzono okoto 750 godzin zaje¢, ktére odbywaty sie w 16 lokalizacjach. Prowadzono 33 r6znego rodzaju zaje¢ takich jak miedzy innymi: Nordic
N Walking, Gimnastyka 60+, Trening Obwodowy, Joga, Zumba Gold, Zdrowy Kregostup, otwarte strefy rekreacji, zajecia dla przedszkolakéw czy nawet zajecia na $ciance wspinaczkowej. Zajgcia w tym rejonie cieszg
asz sportowy fyrtel- . L . f o . ) - ] ; . . . . ) . ) . . )
darmowe zajecia dia Wydziat Sportu Fundacja AWF 794 000|w trakcie realizacji sie naprawde bardzo duza popularno$cig, a wiekszo$¢ grup jest w petni wypetniona. Zorganizowano lub wspétorganizowano kilka festynéw osiedlowych. Mieszkancy mogli bra¢ udziat w sptywach kajakowych,

zajeciach na deskach SUP oraz w rajdach rowerowych. W sprawozdawanym okresie na listach uczestnikéw zarejestrowato si¢ 1726 oséb bez zaje¢ plenerowych. Kontynuowane byty dziatania promocyjno
informacyjne programu.
Planowane zakonczenie realizacji zadania: 31.12.2023 r.




Nazwa projektu

Wydziat

Jednostka/podmiot
realizujacy

Kwota
planowo
przeznaczona
na realizacje
projektu

Aktualny etap
realizacji projektu:
zrealizowano / w
trakcie realizacji

Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje

10

Plenerowo na sportowo!

Wydziat Kultury

250 000

w trakcie realizacji

Dziatania podjete w Il kwartale 2023: w ramach rozstrzygnietych konkurséw ofert zrealizowane zostaty nastgpujace projekty kulturalne i artystyczne: Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo: 62.500,00 zt

1) Stowarzyszenie Muzyka w Kulturze - Festyn Osiedlowy Integrujgcy Spoteczno$¢ Szczepankowo-Sptawie-Krzesinki - Festyn odbyt sie w dniu 09.09.2023 r. w ramach ktérego odbyty sie nastepujace dziatania:
koncert, spektakl Teatru Fuzja, spektakl Teatru "Czerwona Walizka", pokaz akrobacji cyrkowej wraz z warsztatami, strefa dzieciecej animacji: warsztaty plastyczne, warsztaty bebniarskie, malowanie twarzy

2) Ratajskie Centrum Kultury - ,Przystanek Szczepankowo” - w ramach projektu tacznie ma obdy¢ sie 5 spotkan z seniorami do tej pory odbyly sie 3 spotkania.
3) 2- Seanse kina plenerowego na osiedlu Szczepankowo-Sptawie-Krzesinki: 25/08/2023 ,Wystrzatowe Wesele", 01/09/2023 ,Fabelmanowie” -

Gtuszyna: 62.500,00 zt

1) Stowarzyszenie Nasz Czas - Koncertowo na Gluszynie - projekt w trakcie realizacji.

15.09.2023 r. godz. 18:00 — Piotr Kuzmiak

20.10.2023 r. godz. 18:00 — Alina Pszczotkowska i Maja Durecka — przeboje zespotu ABBA

Nowakowski & Kuba Badach

2) 2 - Seanse kina plenerowego na osiedlu Gtuszyna:

Realizator: Fundacja Rozwoju Kinematografii:15/07/2023 ,John Wick 4”, 29/07/2023 ,Wystrzatowe wesele”

Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo: 62.500,00 zt

1) Stowarzyszenie Muzyka w Kulturze- Festyn Osiedlowy integrujgcy spoteczno$¢ osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo — Festyn odbyt sie w dniu 17.09.2023 r. (1 koncert, 1 spektakl teatralny, 2 warsztaty, 6
animacji, 1 pokaz sztuki cyrkowej + 3 warsztaty cyrkowe)

2) Fundacja Pogoda - Artystycznie i ekologicznie — Lato 2023 — cykl warsztatéw: zadanie zrealizowano w terminie od 30.06.2023 r. do 14.09.2023 r. Elementy sktadowe: warsztaty Miniogrody w butelkach PET,
spektakl: Przygody Mamy Mu i Pana Wrony, interaktywny spektakl ekologiczny z muzyka na zywo, warsztat "Ekoinstrumenty - kije deszczowe" 30.06.2023 r., 07.07.2023 r., 31.08.2023 r., 14.09.2023 r

2- Seanse kina plenerowego na osiedlu Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo: 26/08/2023 ,Fabelmanowie”,02/09/2023 ,Szef Roku”

Realizator: Fundacja Rozwoju Kinematografii

Starofeka-Minikowo: 62.500,00 zt

1) Fundacja TAMITU — Staroteckie Spotkania — cykl festyndéw integrujgcych spotecznosé¢ osiedla.

27/05/2023 — Festyn Ekologiczny przy $ciezce edukacyjnej przy SP 63

03/06/2023 — Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka przy SP 59

19/08/2023 — Festyn Podrézniczy Strzeleckiego przy jeziorze Czapnica w Poznaniu

2) 4 - Seanse kina plenerowego na osiedlu Staroteka-Minikowo:

Realizator: Fundacja Edukacji Kulturalnej Ad Arte

04/08/2023 ,la Gomera”, 11/08/2023 ,Wszyscy wiedzg”, 01/09/2023 ,Tajemnice Silver Lake”, 08/09/2023 ,Dzikie historie”

24.11.2023 r. godz. 18:00 - Marcin

11

Poprawa bezpieczenstwa
pieszych

Wydziat O$wiaty

Zarzad Drég Miejskich

10 000

780 000

w trakcie realizacji

Wykonano pielegnacje zieleni na terenie szkoty, trwajg prace remontowe alejek dla pieszych.

Zadanie obecnie realizowane w zakresie dokumentacji projektowej dla budowy chodnikéw: w pasie drogowym ulicy Chrzanowskiej oraz w pasie drogowym ulicy Okélnej. Zakornczono postgpowania dotyczace
wyboru wykonawcy. Zostaty podpisane umowy z wykonawcami. Ponadto wprowadzano statg organizacje ruchu na ul. Nowotarska, Ropczycka. Trwajg prace polegajgce na wykonanie progéw zwalniajgcych
wyspowych (poduszek berlinskich) na ul. Pokrzywno.

12

Grunwald - méj sportowy azyl

Wydziat Sportu

Mtodziezowy Klub Sportowy
"Przemystaw"

750 000

w trakcie realizacji

Przeprowadzono zajecia sportowe w klubach osiedlowych i szkotach podstawowych znajdujgcych sie na terenie rejonu nr 5: Klub osiedlowy "Kopernik", Klub osiedlowy "Rondo", SP 72, SP 7, SP 74, SP 90;
Przeprowadzono zajecia dla dzieci i mtodziezy w klubach osiedlowych i szkotach podstawowych: reha fit, pitka reczna dla dziewczynek i chtopcow, gry i zabawy z elementami pitki noznej, gry i zabawy z elementami
koszykowki, zajecia taneczne dla dzieci w wieku 6 - 7 lat, brazylijskie jiu-jitsu, pitka reczna;

Przeprowadzono zajecia dla dorostych w klubach osiedlowych i szkotach podstawowych: gimnastyka, kalistenika i workout, siatkdwka, obwod stacyjny, stretching, trening funkcjonalny, zajecia wzmacniajgce ABT,
zdrowy kregostup;

Przeprowadzono zajecia dla senioréw w klubach osiedlowych i szkotach podstawowych: cardio shape, gimnastyka, pilates, stretching, trening wzmacniajacy;G18

W pozostatych lokalizacjach prowadzono zajecia:

a) ogodlnorozwojowe w przedszkolach (nr 70, 110, 100, Kids&Co, 1, 13)

b) amatorskie treningi pitki noznej dla dorostych

c) zajecia na sitowni zewnetrznej (os. Kopernika)

Przeprowadzone zostaty imprezy plenerowe na terenie rejonu nr 5.

Planowane zakonczenie realizacji zadania: 31.12.2023 r.

13

Bezpieczny student,
Bezpieczny poznaniak

Wydziat Sportu

Klub Sportowy Akademia
Judo

315 000

w trakcie realizacji

W okresie 1 lipca do 31 sierpnia 2023 zajecia sie nie odbywaty z uwagi na przerwe wakacyjng. W okresie lipiec - sierpien trwaty prace szykujgce piknik, ktory sie odbyt 17 wrze$nia 2023. Festyn cieszyt sie duzym
zainteresowaniem. Byly bezptatne atrakcje jak dmuchance, trampoliny, catering itp. W trakcie festynu informowano o bezptatnych zajeciach. We wrzesniu zajecia rozpoczety sie we wszystkich 10 grupach. Zajecia
odbywaty sie w Centrum Akademii na ulicy Taborowej 1 w Poznaniu w 9 grupach oraz 1 grupa z osobami niepetnosprawnymi ZSS nr 101 ul. Swoboda. Wznowiono réwniez promocje projektu:plakaty, ulotki oraz
reklama sponsorowana na facebooku. We wrze$niu w zajeciach wzieto udziat 154 uczestnikdw zajec.

Planowane zakonczenie realizacji zadania: 31.12.2023 r.

14

Rekreacyjny zakatek

ZKZL/WGN

800 000

w trakcie realizacji

Realizacja projektu w trybie inwestorstwa zastepczego realizowanego przez Spotke ZKZL.

15

Nasz sportowy fyrtel-
bezptatne zajecia dla
mieszkancoéw (VI)

Wydziat Sportu

Fundacja AWF

773 000

w trakcie realizacji

Przeprowadzono 560 godzin zaje¢, ktdre odbywaty sie w 12 lokalizacjach. Prowadzono 31 r6znego rodzaju zaje¢ takich jak miedzy innymi: Pilates (Bodywork), Zdrowa sylwetka (Bodywork), Core (Bodywork),
Sporty rakietowe (6-8 lat), K1 - dzieci (Momot Gym), Taniec, Sporty rakietowe (9-12 lat), Sztanga i poslad (Momot Gym), Muay thai/boks (Momot Gym), Latino Solo (KP) Trening funkcjonalny (Bodywork), Nordic
Walking (MPZ), Zdrowy kregostup (Bodywork), Zajecia dla przedszkolakéw, Nordic Walking, Zabawa Ruchem (Momot Gym), Stretching, Gteboka relaksacja, Aktywny Senior, Aerobic, Powiez podstawowa
(Bodywork), Cross Core (Momot Gym), Flex, Streetdance 12+, Street Workout, Taniec towarzyski, Streetdance 16+, Tance Latino Solo, Pitka Nozna — dzieci, Trening motoryczny dla dzieci, Trening motoryczny dla
dorostych, Brazylijskie Jiu-Jitsu. Zorganizowano lub wspétorganizowano kilka festynéw osiedlowych. Mieszkancy mogli bra¢ udziat w sptywach kajakowych, zajeciach na deskach SUP oraz w rajdach rowerowych. W
sprawozdawanym okresie na listach uczestnikdéw zarejestrowato sie przeszto 600 oséb bez zajeé plenerowych. Kontynuowane byty dziatania promocyjno informacyjne programu.

Planowane zakonczenie realizacji zadania: 31.12.2023 r.




Kwota

Aktualny etap

Jednostka/podmiot planowo realizacji projektu:
Nazwa projektu Wydziat o przeznaczona A Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
realizujacy .. |zrealizowano /w
na realizacje . . .
. trakcie realizacji
projektu
Realizacja kompleksowej promociji (aktywne prowadzenie oficjalnej strony internetowej projektu pod adresem www.aktywnenaramowice.pl zawierajgcej szczegotowe informacje dotyczace realizacji programu w tym:
aktualny grafik i harmonogram zaje¢, regulamin zaje¢, idea oraz cele projektu, opis zaje¢, dane kontaktowe, aktywne prowadzenie oficjalnej strony projektu na portalu facebook.com pod adresem
www.facebook.com/aktywnenaramowice zawierajgcej szczegodtowe informacje dotyczace stanu realizacji programu czy przebiegu organizowanych zaje¢ sportowo - rekreacyjnych, warsztatow, turniejow sportowych,
festynow rekreacyjnych, a takze pozostatych wydarzen w ramach oferty programu, kompleksowa promocja projektu w mediach spotecznos$ciowych za posrednictwem portalu, kontakt, a takze stata relacja z
mieszkancami dzielnicy Pigtkowo, kampania informacyjno — promocyjna projektu oparta na $cistej wspodtpracy z radami osiedli, radami mieszkancéow, szkotami podstawowymi czy przedszkolami, wielostronna
ekspozycja informacji dotyczacej sposobu finansowania programu ze srodkéw PBO23 poprzez adnotacje we wszystkich publikowanych tresciach oraz na materiatach promocyjnych).
Realizacja zaje¢ sportowo - rekreacyjnych, warsztatéw z dietetykiem, a takze psychologiem (kontakt z mieszkarncami za posrednictwem grup spotecznos$ciowych, rad mieszkancow i rad osiedli celem
przeprowadzenia wywiadu dotyczgcego potrzeb oraz mozliwosci organizacji zaje¢ sportowo — rekreacyjnych czy pozostatych wydarzen w ramach oferty programu, organizacja ogélnodostepnych zaje¢ sportowo -
rekreacyjnych dla dzieci, mtodziezy, dorostych i senioréw, organizacja ogélnodostepnych zaje¢ sportowo - rekreacyjnych dla dzieci, mtodziezy, dorostych i senioréw w ramach 41 grup ¢wiczgcych, organizacja
ogdlnodostepnych zajeé sportowo - rekreacyjnych typu power body, zumba, zdrowy kregostup, pilates, nordic walking, joga, taniec towarzyski, treningi biegowe, gimnastyka zdrowotna, trening funkcjonalny, zabawy
Aktywne Naramowice - sport . Stowarzyszenie Aktywny . .___.. |ruchowe w ramach koordynacyjnych zdolnosci motorycznych, gry i zabawy sportowe, sporty zespotowe w tym pitka nozna, siatkdwka oraz koszykdwka, stretching, trening sitowy z wykorzystaniem TRX,
16 . Wydziat Sportu . 498 200|w trakcie realizacji . . ) . . . . . ) R . L .
to zdrowie! Poznan lekkoatletyka, treningi biegowe, hatha joga, bachata, taniec towarzyski solo, taneczna gimnastyka ogoélnorozwojowa, aqua aerobic, aqua fitness, realizacja ogélnodostepnych zajg¢ sportowo - rekreacyjnych dla
dzieci, mtodziezy, dorostych i senioréw zgodnie z aktualnym harmonogramem oferty programu dostepnym na stronie internetowej projektu oraz w systemie monitorowania stanu realizacji programu z jednoczesnym
dostepem do informacji dla pracownikéw Wydziatu Sportu Urzedu Miasta Poznania).
Zakup sprzetu sportowo - rekreacyjnego.
Realizacja turniejow sportowych, festynéw rekreacyjnych, a takze pozostatych wydarzen sportowo - rekreacyjnych (przygotowanie do organizacji kolejnych turniejow sportowych, festynéw rekreacyjnych, a takze
wydarzen sportowych poprzez kontakt z radami osiedli, radami mieszkancow oraz szkotami celem ustalenia szczegétéw dotyczacych planowania wydarzen, organizacja festynu rodzinnego na terenie kompleksu
sportowego przy ul. Rzewieniowej w dniu 9 wrzesnia, turnieju pitki noznej na terenie kompleksu sportowego przy ul. Czarnucha, gry terenowej na terenie kompleksu sportowego przy ul. Rzewieniowej w dniu 30
wrzes$nia, gry terenowej na terenie Rezerwatu Przyrody Zurawiniec w dniu 24 wrzesnia).
Wynajecie obiektdw, a takze zakup biletéw wstepu na dodatkowe atrakcje sportowo - rekreacyjne (wynajem obiektéw réznego rodzaju na potrzeby organizaciji zaje¢ sportowo - rekreacyjnych w ramach oferty
programu).
Planowane zakonczenie realizacji zadania: 31.12.2023 r.
Aktywna promocja wydarzen i zaje¢ sportowych na socjal mediach i wéréd mieszkancéw rejonu, zakup potrzebnego sprzetu;
Kontynuacja wiekszosci zajge¢ uruchomionych w | i Il kwartale czyli zajgcia fitness (shape, ptaski brzuch, pump, zdrowy kregostup, zréb szpagat, joga, indoor cycling), zajecia prozdrowotne dla senioréw (trening
prozdrowotny i joga). Na okres wakacji zawieszone zostaty taniec dla dzieci oraz aktywna cigza, ktére ponownie uruchomione zostaty we wrzesniu;
tacznie prowadzonych jest 51 grup zajeciowych w salach plus 9 grup outdoor;
Uruchomienie grup zajgciowych dla oséb niepetnosprawnych - tenis stotowy dzwigkowy- 2 grupy oraz taniec na wozkach — 2 grupy;
Uruchomienie dodatkowych godzin zaje¢ dla dorostych- pilates 2h w tygodniu, joga flow 2h w tygodniu, zdrowy kregostup dla senioréw, rozcigganie i rolowanie, salsation. Obecnie prowadzimy 23 grupy éwiczebne
dla dorostych w sekcji fithess oraz 11 grup w sekcji sportéw rakietowych;
Uruchomienie dodatkowych godzin zaje¢ dla dzieci- taniec — tgcznie 5h w tygodniu, karate dla dwéch réznych grup wiekowych 4h w tygodniu, tenis junior dla mtodszych dzieci 8-12 lat. £gcznie prowadzimy 17
Klub Rekreacyjno-Sportowy réznych grup zajeciowych dla dzieci (taniec, karate, sporty rakietowe, treningi outdoor);
17|Poznan Pétnoc na sportowo! Wydziat Sportu fairPlayce 535 000|w trakcie realizacji [Uruchomienie dodatkowych grup w sekcji sportéw rakietowych w ramach Rakietowych Pigtkéw, organizacja mini turniejéw, nauka i doskonalenie gry we wszystkie dyscypliny rakietowe w kazdy pigtek potgczone z
integracjg mieszkancow;
Kontynuacja zaje¢ outdoor tj. treningi MTB, Ninja Warrior, Nordic walking i uruchomienie dodatkowej godziny nordic walking réwniez w tygodniu oraz dodatkowych zaje¢ Kalistenika 2h w tygodniu- tacznie 9 grup w
tygodniu w sekcji zajec outdoor;
Przeprowadzenie warsztatéw dietetycznych dla dorostych (Fakty i mity w dietetyce, ABC Odchudzania) oraz dla dorostych i dzieci (Zdrowa $niadaniéwka), przeprowadzenie warsztatéw praktycznych z techniki
rolowania;
Organizacja dwoch wycieczek rowerowych, tgcznie udziat wzigto ok. 50 oséb;
Organizacja Letniej Integracji Mieszkancow z atrakcjami dla dzieci i dorostych (dmuchance, gra terenowa, wata cukrowa, impreza muzyczna) — udziat wzieto ok. 1500 oséb;
Organizacja Integracyjnego Ogniska potgczonego z turniejem sportéw rakietowych - udziat wzigto ponad 400 oséb.
Planowane zakonczenie realizacji zadania: 17.12.2023 r.
W sprawozdawanym okresie kontynuowano realizacje zaje¢. Przeprowadzono okoto 675 godzin zaje¢, ktére odbywaty sie w 17 lokalizacjach. Prowadzono 47 réznego rodzaju zajec takich jak miedzy innymi:
Trampoliny dla dorostych, Gimnastyka, Tenis stotowy — dzieci, Ztap Oddech, Salsation, Tenis stotowy — dorosli, Zumba , Spotkania biegowe, Powrét do formy - bieganie od zera, Step Fitness, SMOVEY -
Nasz sportowy fyrtel- gimnastyka i masaz, Zdrowy Kregostup, Zajecia dla przedszkolakow, COGNICISE — ¢wicz i mysl!, Zdrowe Ciato, Cwiczenia mig$ni dna miednicy, Obwodowe Spalanie, Pilates, Tabata + Stretching , Bachata Solo,
18|darmowe zajecia dla Wydziat Sportu Fundacja AWF 794 000|w trakcie realizacji |Aerobic, Ruch To Zabawa, Zajgcia taneczne dla dzieci, Joga, Aqua Fitness, Latino Solo, Fit Sylwetka, Zajecia dla kobiet w cigzy, Aktywna Mama, Full Body Workout, Ksztattowanie Sylwetki czy Nordic Walking.
wszystkich (VIII) Zajecia w tym rejonie cieszg sig¢ naprawde bardzo duzg popularnoscia, a wiekszos$¢ grup jest w petni wypetniona. Zorganizowano lub wspoétorganizowano kilka festynoéw osiedlowych. Mieszkancy mogli bra¢ udziat w
sptywach kajakowych, zajeciach na deskach SUP oraz w rajdach rowerowych. W sprawozdawanym okresie na listach uczestnikow zarejestrowato sie przeszto 2022 osoby bez zajeé plenerowych. Kontynuowane
byty dziatania promocyjno informacyjne programu.Planowane zakonczenie realizacji zadania: 31.12.2023 r.
Przeprowadzono zajecia w siedmiu (czyli wszystkich) domach kultury znajdujgcych sie na terenie rejonu nr 8 (DK Jagiellonka, DK Jedru$, DK Jubilat, DK Na Pieterku, DK Na Skarpie, DK Orle Gniazdo, DK Polan
Sto).
Rodzaje prowadzonych zajec¢:
« dla dzieci: fithess na trampolinach, karate, szachy, trening mamy z dzieckiem, zajecia ogdélnorozwojowe, zumba;
« dla dorostych: aerobik, fitness, gimnastyka dla Pan, gimnastyka usprawniajaca, gimnastyka z pitkami, gumy oporowe, joga, latino solo, od tanca do rock & rolla, step, stretching, stretching i rolowanie, tenis
stotowy, zdrowy kregostup, zumba;
19|Rataje - méj sportowy azyl Wydziat Sportu 'I'Vllodziezowy"Klub Sportowy 750 000|w trakcie realizacji  dia §eqioréw: gimnastyka, ’zdr(?w_y kre.gosiup, zumba. L .
Przemystaw W zajeciach dla dorostych réwniez majg prawo uczestniczy¢ seniorzy.
Regularnie prowadzono réwniez. zajecia na basenie POSIR Rataje zgodnie z planem zamieszczonym na stronie internetowej
Z pozostatych lokalizacji prowadzono nastepujace zajecia: ogélnorozwojowe w przedszkolach (nr 6, 21, 124, 126, 150 i 160), amatorskie treningi pitki noznej dla dzieci i dorostych w kilku lokalizacjach, zajecia na
sitowniach zewnetrznych (os. Powstan Narodowych, os. Stare Zegrze), tenis stotowy w SP 50, zajecia w parku na os. Tysigclecia- éwiczenia ogélnorozwojowe, zajecia na boisku Polan A przy ul. Pitsudskiego 116.
Zorganizowano réwniez szereg imprez plenerowych na terenie wszystkich osiedli (Chartowo, Rataje, Zegrze), zawodéw sportowych, turniejéw, lig sportéw zespotowych, festynéw rodzinnych i specjalistycznych
warsztatéw dla ok. 2.850 uczestnikéw. W zajeciach sportowych wzieto udziat ok. 1.390 uczestnikéw.
Planowane zakonczenie realizacji zadania: 31.12.2023 r.
Bruk przyjazny pieszym Uzyskano | cze$¢ studium inwentaryzacyjno-projektowego nawierzchni i zagospodarowania ulic staromiejskich w rejonie miedzy ulicami: Wolnica, Mate Garbary, plac Bernardynski, Zielona, Lewandowskie;j,
20 ’ Zarzad Drég Miejskich 800 000|w trakcie realizacji [Podgorna, aleje Marcinkowskiego, 23 Lutego, plac Wielkopolski.

wozkom, rowerzystom!

Ze wzgledu na prowadzone na terenie miasta liczne prace remontowo-utrzymaniowe realizacja zadania mozliwa bedzie po ich zakonczeniu w roku 2024.




Kwota

Aktualny etap

Jednostka/podmiot planowo realizacji projektu:
Nazwa projektu Wydziat . P przeznaczona - )1 proj " |Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
realizujacy na realizaci zrealizowano / w
) 1€ ltrakcie realizacji
projektu
W sprawozdawanym okresie kontynuowano realizacje zaje¢. Przeprowadzono okoto 285 godzin zaje¢, ktére odbywaty sie w 16 lokalizacjach. Prowadzono 22 r6znego rodzaju zaje¢ takich jak miedzy innymi: Joga,
Krav Maga, Zajecia dla przedszkolakéw, Dance mix 4-6 lat, High Heels, Aquafitness, Tajski boks z el. Samoobrony, Aqua Senior, Gimnastyka Artystyczna dla dzieci, Zdrowy Kregostup, FIT +60, Taniec nowoczesny
dla dzieci, Zdrowy Kregostup, Zumba Gold, Gimnastyka dla dorostych, Nordic Walking, Zumba, Spinning, Gimnastyka 60+, Aerobik dla dzieci, Sportowy Brzdac, Pitka siatkowa, Gry i zabawy z elementami gier
Fundacja AWF 611 000 zespotowych. Zajecia w tym rejonie cieszg sige naprawde duzg popularnoscia, a wiekszos$¢ grup jest w petni wypetniona. Zorganizowano lub wspdtorganizowana kilka festynéw osiedlowych. Mieszkancy mogli bra¢
udziat w sptywach kajakowych, zajeciach na deskach SUP oraz w rajdach rowerowych. W sprawozdawanym okresie na listach uczestnikdéw zarejestrowato sie przeszto 1355 oséb bez zaje¢ plenerowych.
Kontynuowane byty dziatania promocyjno informacyjne programu.
Planowane zakonczenie realizacji zadania: 31.12.2023 r.
Dziatania podjete Ill kwartale br,:
- wynegocjowanie z obiektem wolnych terminéw;
- ustalenie harmonogramu zajec¢ z obiektem i instruktorami
- opublikowano na stronie WOZP oraz profilu na Facebooku informacji na temat nowego jesienno-zimowego grafiku;
Wielkopolski Zwigzek - przygotowano |nterakty_yme f_ormularze zapisu na nowe zajecia; .
Nasz sportowy fyrtel- Plywacki 75 000 - obsluga korespo'ndencp gzal.nteresovyanyml przez komunikator Messenger;
21|sportowe zajecia dla Wydziat Sportu w trakcie realizacji |- Praca instruktorow na obiekcie zgodnie z nowym harmonogramem;
wszystkich (X) - prowadzeniel ewidencji z’apisanych 0so6b;
- wprowadzanie wydarzen na portalu poznan.pl;
- przeprowadzenie zaje¢ na basenie Chwiatka — zapisano 94 osoby w ramach 10 grup;
Planowane zakonczenie realizacji zadania: 31.12.2023 r.
Dziatania podjete w Ill kwartale 2023 r.:
1) Kontynuacja dziatarn promocyjnych (promocja wydarzenia w mediach spotecznosciowych, dystrybucja ulotek w dzielnicach objetych projektem, reklama w social mediach);
2) zgodnie z ofertg i umowa lipiec byt miesigcem wakacyjnym kiedy nie odbywaly sie zajecia;
3) zgodnie z ofertg i umowa w pierwszych 3 tygodniach sierpniach byta przerwa wakacyjna i regularne zajecia wrécity w ostatnim tygodniu sierpnia;
4) kontynuacja merytoryczna projektu - organizacja zajec - tj. organizacja i przeprowadzenie zaje¢ z jogi w 3 grupach wiekowych.
Fundacja Ino chichra¢ 30 000 Zajecia odbyly sie zgodnie z harmonogramem w dniach: 31.08.2023r, 07.09.2023r., 14.09.2023r., 21.09.2023r. Zajecia 28.09.2023 roku nie odbyty sie ze wzgledu na chorobe prowadzgcej — zajecia te zostang
odrobione w dodatkowym terminie w pazdzierniku.
Projekt cieszy sie bardzo duzg popularnoscia. Miejsca na wiekszo$¢ grup zapetniajg sie w ciggu kilku godzin od uruchomienia zapiséw.
tacznie w Il kwartale 2023 roku udziat wzieto 173 uczestnikdw projektu podczas czterech tygodni zaje¢ w 12 grupach. Trzydziesci trzy osoby znalazty sie na listach rezerwowych.
Projekt w trzecim kwartale 2023 roku nadal cieszy sie bardzo duzym powodzeniem i zainteresowaniem.
Planowane zakonczenie realizacji zadania: 31.12.2023 r.
2| Wilda-Debiec-Swierczewo: Zarzad Drog Miejskich 800 000|zrealizowano Zadanie zrealizowane.
rowerem na Wartostrade
W sprawozdawanym okresie kontynuowano realizacje zaje¢. Przeprowadzono okoto 706 godziny zajec, ktére odbywaty sie w 32 lokalizacjach. Prowadzono 56 r6znego rodzaju zajec takich jak migdzy innymi:
Zajecia ogolnorozwojowe dla dzieci, Joga, Nordic Walking, Brzuch, uda, posladki Zajgcia dla przedszkolakéw, Gimnastyka Prozdrowotna, Zdrowy Kregostup, Stretching, Ptaski brzuch, Turbo spalanie, Ksztaltne
Nasz sportowy fyrtel- Posladki, Wzmacnianie i stabilizacja, Gry i zabawy z elementami gier zespotowych, Sitownia zewnetrzna, Pitka Nozna — dzieci, Sitownia zewnetrzna, Aqua Fitness, Nauka Ptywania — dzieci czy Salsation. Zajecia w
23|darmowe zajecia dla Wydziat Sportu 775 000|w trakcie realizacji |tym rejonie cieszg sig duzg popularnoscig a wiekszos¢ grup jest w petni wypetniona. Zorganizowano lub wspétorganizowano kilka festyndw osiedlowych. Mieszkancy mogli bra¢ udziat w sptywach kajakowych,
mieszkancow (XI) zajeciach na deskach SUP oraz w rajdach rowerowych. W sprawozdawanym okresie na listach uczestnikéw zarejestrowato sie przeszio 1862 oséb bez zaje¢ plenerowych. Kontynuowane byty dziatania promocyjno
informacyjne programu.
Planowane zakonczenie realizacji zadania: 31.12.2023 r.
24 Modernizacja boiska Wydziat Oswiaty 500 000|w trakcie realizacji |Trwa realizacja prac modernizacyjnych boiska sportowego - planowane zakonczenie w miesigcu listopadzie br.
sportowego przy SP4
Szkota Podstawowa nr 78 70 000 Zakonczono rozbudowe placu zabaw poprzez zakup i montaz urzgdzen zabawowych oraz wymieniono tablice do gry w koszykowke.
Szkota Podstawowa nr 54 70 000 Zakonczono prace zwigzane z zagospodarowaniem terenéw zielonych - utworzono miejsca relaksu, gier i zabaw.
Wydziat Oswiat
ydziar Lswiaty Szkota Podstawowa nr 10 70 000 Zakonczono modernizacje placu zabaw - zakupiono i zamontowano nowoczesne urzgdzenia zabawowe.
Przedszkole nr 36 40 000 Rozpoczeto prace zwigzane z modernizacjg placu zabaw - planowane zakonczenie w miesigcu listopadzie br.
Przedszkole nr 7 40 000 Planowane rozpoczecie bezptatnych zajeé¢ dodatkowych dla dzieci w miesigcu pazdzierniku br.
25 N iedl kei lizacji
asze Osiedle Zarzad Drég Miejskich 50 000 w trakcie realizacjl Zadanie zrealizowano.
. Zrealizowano. Zorganizowany zostat koncert okoliczno$ciowy myzyki rozrywkowej. Koncert odbyt sie w dniu 2 czerwca byt bezptatny dla spotecznosci lokalnej . Wystgpili Halina Benedykt oraz Marco Antonelii. W
Wydziat Kultury - DK . . ) f . B . o - ) . .
Stokrotka 25000 ramach projektu zostata takze przygotowana kampania promocyjna (wydruk plakatéw, ulotek), kampania informacyjna za pomocg serwiséw spotecznosciowych oraz strony internetowej DK Stokrotka. W koncercie
brato udziat okoto 300 os6b.
Zarzad Zieleni Miejskiej 200 000 Przygotowano program funkcjonalno - uzytkowy. Ogtoszono dwukrotnie przetarg, ztozone oferty przewyzszajg kwotg przeznaczona na realizacje zadania. Realizacja zadania nastapi w 2024 r.
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My tez chcemy byé¢ fit!

Wydziat Sportu

Stowarzyszenie Aktywny
Poznan

398 650

w trakcie realizacji

Realizacja kompleksowej promociji (zlecenie wykonania materiatéw promocyjnych promujgcych projekt w formie band, roll up-6w, ptotkéw, banneréw oraz flag, aktywne prowadzenie oficjalnej strony internetowej
projektu pod adresem www.mytezchcemybycfit.pl, aktywne prowadzenie oficjalnej strony projektu na portalu facebook.com pod adresem www.facebook.com/mytezchcemybycfit, kompleksowa promocja projektu w
mediach spotecznosciowych kontakt, a takze stata relacja z mieszkafncami dzielnicy Antoninek, Zieliniec, Kobylepole, Gtéwna, Ostrow Tumski, Srédka, Zawady, Komandoria, Warszawskie, Pomet, Dziatania podjete
w Il kwartale br.:

Realizacja kompleksowej promociji (aktywne prowadzenie oficjalnej strony internetowej projektu pod adresem www.mytezchcemybycfit.p zawierajgcej szczegotowe informacje dotyczace realizacji programu w tym:
aktualny grafik i harmonogram zajg¢, regulamin zaje¢, idea oraz cele projektu, opis zaje¢, dane kontaktowe, aktywne prowadzenie oficjalnej strony projektu na portalu facebook.com pod adresem
www.facebook.com/mytezchcemybycfit zawierajgcej szczegétowe informacje dotyczace stanu realizacji programu czy przebiegu organizowanych zaje¢ sportowo - rekreacyjnych, warsztatéw, turniejow sportowych,
festynéw rekreacyjnych, a takze pozostatych wydarzen w ramach oferty programu, kompleksowa promocja projektu w mediach spotecznosciowych za posrednictwem portalu, kontakt, a takze stata relacja z
mieszkancami dzielnicy Pigtkowo, kampania informacyjno — promocyjna projektu oparta na Scistej wspdtpracy z radami osiedli, radami mieszkancéw, szkotami podstawowymi czy przedszkolami, wielostronna
ekspozycja informacji dotyczgcej sposobu finansowania programu ze $rodkéw PBO23 poprzez adnotacje we wszystkich publikowanych tresciach oraz na materiatach promocyjnych).

Realizacja zaje¢ sportowo - rekreacyjnych, warsztatéw z dietetykiem, a takze psychologiem (kontakt z mieszkancami za posrednictwem grup spotecznosciowych, rad mieszkancow i rad osiedli celem
przeprowadzenia wywiadu dotyczgcego potrzeb oraz mozliwosci organizaciji zaje¢ sportowo — rekreacyjnych czy pozostatych wydarzen w ramach oferty programu, organizacja ogéinodostepnych zaje¢ sportowo -
rekreacyjnych dla dzieci, mtodziezy, dorostych i senioréw, organizacja ogélnodostepnych zaje¢ sportowo - rekreacyjnych dla dzieci, mtodziezy, dorostych i senioréw w ramach 32 grup ¢wiczacych, organizacja
ogdlnodostepnych zajeé sportowo - rekreacyjnych typu power body, zumba, zdrowy kregostup, aktywny senior, gimnastyka seniora, pilates, nordic walking, joga, taniec towarzyski, treningi biegowe, gimnastyka
zdrowotna, trening funkcjonalny, zabawy ruchowe w ramach koordynacyjnych zdolno$ci motorycznych, gry i zabawy sportowe, sporty zespotowe w tym pitka nozna, koszykéwka oraz siatkdwka, stretching, trening
sitowy z wykorzystaniem TRX, éwiczenia miesni dna miednicy, fitball,realizacja ogélnodostepnych zaje¢ sportowo - rekreacyjnych dla dzieci, mtodziezy, dorostych i senioréw zgodnie z aktualnym harmonogramem
oferty programu dostepnym na stronie internetowej projektu oraz w systemie monitorowania stanu realizacji programu z jednoczesnym dostepem do informacji dla pracownikéw Wydziatu Sportu Urzedu Miasta
Poznania).

Zakup sprzetu sportowo - rekreacyjnego.

Realizacja turniejow sportowych, festynéw rekreacyjnych, a takze pozostatych wydarzen sportowo - rekreacyjnych (przygotowanie do organizacji kolejnych turniejow sportowych, festynédw rekreacyjnych, a takze
wydarzen sportowych poprzez kontakt z radami osiedli, radami mieszkancéw oraz szkotami celem ustalenia szczegoétéw dotyczgcych planowania wydarzen, organizacja festynu na terenie Szkoty Podstawowej nr 45
w Poznaniu im. Okretu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznan” przy ul. Harcerskiej 3 w dniu 2 i 3 wrzesnia, a takze festynu rodzinnego na terenie boiska przy ul. Krancowej w dniu 17 wrzesnia).

Wynajgcie obiektéw, a takze zakup biletéw wstepu na dodatkowe atrakcje sportowo - rekreacyjne (wynajem obiektéw réznego rodzaju na potrzeby organizacji zaje¢ sportowo - rekreacyjnych w ramach oferty
programu).

Planowane zakonczenie realizacji zadania: 31.12.2023 r.

27

Aktywnie i sportowo- bedzie

kolorowo

Wydziat Sportu

Fundacja AWF

518 000

WOPR

259 000

w trakcie realizacji

W sprawozdawanym okresie kontynuowano realizacje zaje¢ sportowo- rekreacyjnych. W koncu czerwca prowadzonych byto 21 grup éwiczebnych tygodniowo, ktére odbywaty sie w 8 lokalizacjach. Prowadzono
zajecia takie jak miedzy innymi: Bachata, Joga , Nordic Walking, Wios$larskie zajecia sportowe, Zdrowy Kregostup , Zumba, Ztap Oddech, Zdrowy Kregostup, Tabata + Stretching, Stretching, Pilates , Taniec
nowoczesny dla dzieci, Gimnastyka zdrowotna czy ABT. Pomimo, ze w tym rejonie PBO, realizowane sg 4 inne programy aktywizujgce to wigkszos$¢ grup jest w petni wypetniona. Do kohca czerwca na listach
uczestnikdw zarejestrowato sig¢ 579 oséb. Kontynuowane byly dziatania promocyjno informacyjne programu.

Planowane zakonczenie realizacji zadania: 31.12.2023 r.

Dotychczas w ramach projektu "aktywnie i sportowo - bedzie kolorowo" udato sie utworzyé 20 zaje¢, w tym: 2 grupy zaje¢ "zdrowy kregostup”, 3 grupy stretching i rolowanie, pilates, trening funkcjonalny, karate dla
dzieci, karate dla dorostych, tabata, "brzuch,uda,posladki", 2 grupy doskonalenie ptywania dla dorostych, nauka ptywania dla dzieci, 2 grupy doskonalenie ptywania dla dzieci, 2 grupy skoki do wody oraz zajecia
ogdlnorozwojowe w przedszkolu "Raj Maluszka" (3 grupy) i przedszkolu nr 82 (5 grup). Lacznie we wszystkich zajeciach bierze udziat 400 os6b. Zajecia odbywaja sie: na Termach Maltanskich, KUZI - Sport, Szkota
"Skrzydta" Fundacji Sternik, Szkota Podstawowa 85, Przedszkole nr 82 oraz Przedszkole "Raj Maluszka". Oprécz systematycznych zaje¢ udato sie zrealizowac¢ zajecia z pierwszej pomocy w szkotach i
przedszkolach: Przedszkole "Wyspa Odkrywcow" Zieliniec oraz Szkota Podstawowa nr 46. L.gcznie w warsztatach wzieto udziat 300 os6b. Ponadto w ramach projektu WOPR wzigt udziat w festynach: Szkota
Podstawowa nr 85, Szkota Podstawowa nr 46, festyn organizowany przez Rade Osiedla na Kobylimpolu. Na festynach WOPR zapewnit atrakcje w postaci dmuchanych zjezdzalni, stoiska z watg cukrowa,
popcornem oraz stoisko, gdzie kazdy dorosty i dziecko mdgt nauczy¢ sie udziela¢ pierwszg pomoc i sprobowac wykonac¢ reanimacje na fantomie. Dla mniejszych dzieci przygotowane byty konkurencje ratownicze z
nagrodami. 23.06 realizator projektu uczestniczyt na Termach Maltanskich w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym, w ktérych brali udziat instruktorzy prowadzacy zajecia w ramach projektu. Tam takze
mieszkancy mieli okazje prze¢wiczy¢ udzielanie pierwszej pomocy na fantomie oraz porozmawiac¢ z olimpijczykami. Kazdy zainteresowany otrzymat gadzety w postaci workéw, smyczy, okularéw, kubkow.

W ramach projektu zakupiono m.in. koszulki dla instruktoréw, sprzet sportowy do zajeé, gadzety w postaci: kubkéw, smyczy, okularéw oraz workéw sportowych.

Dodatkowo w ramach projektu "aktywnie i sportowo - bedzie kolorowo" dwukrotnie zrealizowano 1,5h akcje dla dzieci "zdaj z nami na karte ptywackg", w ramach ktérej kazdy chetny mogt wzigé udziat w
jednorazowych zajeciach, podczas ktérych mogt poprawi¢ btedy w wybranej technice ptywackiej i zda¢ na karte ptywacka.

Planowane zakonczenie realizacji zadania: 31.12.2023 r.
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Nasz Sportowy Fyrtel-
bezptatne zajecia
aktywizujace (XII)

Woydziat Sportu

Fundacja AWF

440 000

Wielkopolski Okregowy
Zwigzek Ptywacki

150 000

w trakcie realizacji

W sprawozdawanym okresie kontynuowano realizacje zaje¢. Przeprowadzono blisko 100 godzin zaje¢, ktére odbywaly sie w 2 lokalizacjach. Prowadzono 13 réznego rodzaju zaje¢ takich jak miedzy innymi: Aqua
Aerobic Aqua Gimnastyka 50+ Nauka Ptywania Dorosli — poczatkujgcy, $sredniozaawansowana, zaawansowana, Nauka Plywania Dzieci — poczatkujgcy, zaawansowany, Nauka Ptywania Seniorzy — poczatkujaca,
$rednio-zaawansowana, Powr6t do formy - bieganie od zera, Rolki na Fyrtlu — dzieci, Rolki na Fyrtlu dorosli. Pomimo, ze w tym rejonie PBO, realizowane sg 4 inne programy aktywizujgce to wigkszos$¢ grup jest w

petni wypetniona. Zorganizowano lub wspétorganizowano festyny osiedlowe. Mieszkancy mogli bra¢ udziat w sptywach kajakowych oraz w rajdach rowerowych. W sprawozdawanym okresie na listach uczestnikow
zarejestrowato sie przeszto 400 osob bez zaje¢ plenerowych. Kontynuowane byty dziatania promocyjno informacyjne programu.

Planowane zakonczenie realizacji zadania: 31.12.2023 r.

Dziatania podjete Ill kwartale br,:

- wynegocjowanie z obiektem wolnych terminéw;

- ustalenie harmonogramu zaje¢ z obiektem i instruktorami

- opublikowano na stronie WOZP oraz profilu na Facebooku informacji na temat nowego jesienno-zimowego grafiku;
- przygotowano interaktywne formularze zapisu na nowe zajecia;

- obstuga korespondenciji z zainteresowanymi przez komunikator Messenger;

- praca instruktoréow na obiekcie zgodnie z nowym harmonogramem;

- prowadzenie ewidencji zapisanych oséb;

- wprowadzanie wydarzen na portalu poznan.pl;

- przeprowadzenie zaje¢ na Termach Maltanskich — zapisano 185 oséb w ramach 17 grup.
Planowane zakonczenie realizacji zadania: 31.12.2023 r.

2

<]

Jezyce - centrum dobrych
praktyk Floriana3

Wydziat Oswiaty

800 000

zrealizowano

Zakonczono prace modernizacyjne pomieszczen szkolnych. Przeprowadzono warsztaty plastyczne, trwajg zajecia z doradztwa zawodowego, zajecia graficzne i informatyczne. Wykonano sie¢ logiczng oraz
zakupiono sprzet komputerowy.
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30

tawki i zielen na ulicach
Jezycitazarza

Zarzad Drég Miejskich

400 000

w trakcie realizacji

Zlecono zakup i montaz fawek na ulicah: Krasinskiego, Poznanska, Polna, Stowackiego, Kochanowskiego, Jackowskiego. Podpisano umowe na realizacje zieleni przyulicznej i matej architektury na ul. Prusa.
Ogtoszono zapytanie ofertowe na roboty w zakresie ksztattowania terenéw zieleni przy ul. Lodowej.

31

Zielone Fyrtle 2023

Zarzad Drég Miejskich

Antoninek-Zieliniec-
Kobylepole

Nasadzenia drzew i krzewéw
na ul. Mitowita -realizacja do
wysokosci srodkow

150 000

Zarzad Drég Miejskich

Gtuszyna

Dosadzenie drzew,
poprawienie skarpy,
oczyszczenie i
uporzadkowanie terenu na
dziatce 4/46 i 2 ( Arkusz 07
obreb Gtuszyna) przy ulicy
Przy Lotnisku - realizacja do
wysokosci srodkow

150 000

Wydziat Kultury
(Biblioteka Raczynskich
Filia)

Fabianowo-Kotowo -
Nasadzenia drzew, krzewéw
oraz zagospodarowanie
dziatki nr 36/08/1/7

160 000

Wydziat O$wiaty

Kwiatowe-

Stworzenie parku:
Nasadzenia drzew / krzewow /
bylin, montaz tawek (mozliwie
z zadaszeniem) wraz z
koszami oraz stworzenie
$ciezek (teren przy SP 78;
dziatka nr 1770 arkusz 06
obreb Plewiska

160 000

Zarzad Drog Miejskich

Ogrody -
Zagospodarowanie skweru
przy ul. Szpitalnej -
posadzenie krzewdéw wraz z
zabezpieczeniem terenu
drewnianymi palikami i
ustawieniem fawek

100 000

Wydziat Oswiaty

Naramowice -

Rozwdj infrastruktury
rekreacyjnej na terenie Szkoty
Podstawowej nr 60 przy ul.
Boranta

210 000

Zarzad Drog Miejskich

Podolany -

Posadzenie drzew i krzewéw
w pasie drogowym ulicy
Druskienickiej i Jasielskiej
oraz wykonanie alejki
wodoprzepuszczalnej typu
hansegrand i posadowienie 3
fawek

zgodnie z projektem:"
Zagospodarowanie zielenig
ulicy Jasielskiej". O ilosci
nasadzen oraz rodzaju
(drzew/krzewdw) ostatecznie
decydowac¢ bedzie
opracowany projekt

180 000

Wydziat Oswiaty

Starofeka-Minikowo-Marlewo -
- $ciezka edukacyjno-
przyrodnicza przy Szkole
Podstawowej nr 59

50 000

w trakcie realizacji

Wykonano obsadzenia zieleni na ul. Mitowita. Trwa pielegnacja kontraktowa.

Zlecono wykonanie projektu zagospodarowania zielenig pasa drogowego ul. Przy Lotnisku. Obecnie trwa analiza projektu koncepcyjnego.

ZREALIZOWANO. Srodki na realizacje zadania zostaty przekazane Bibliotece Raczynskich - projekt zostat zakofczony. Wykonano wszystkie zaplanowane prace zwigzane z rewitalizacjg ogrodu Filii Biblioteki
Raczynskich nr 15 przy ulicy Fabianowo 2.

Zrealizowano. Wykonano nasadzenia drzew oraz zakupiono i zamontowano fawki z zadaszeniem.

Trwajg prace zwigzane z wykonaniem obmiaru prac oraz sporzgdzeniem kosztéw wyceny inwestycji.

Opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysowa, trwa przygotowanie postepowania przetargowego na realizacje zadania.

Zlecono wykonanie projektu zagospodarowania zielenig pasa drogowego ul. Druskiennickiej. Brak mozliwosci zrealizowania inwestycji w petnym zakresie z uwagi na planowana przebudowe ul. Golecinskiej w jej
sgsiedztwie. Podpisano umowy na wykonanie alejki wodoprzepuszczalnej typu hansegrand oraz zakup i montaz 3 fawek przy ulicy Jasielskiej.

Zakonczono prace zwigzane z wykonaniem $ciezki edukacyjno-przyrodniczej.
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Zarzad Zieleni Miejskiej

Starofeka-Minikowo-Marlewo -
- uporzadkowanie terenu
zielonego - nowego ogrodu
miejskiego przy ulicy Bystrej

50 000

Wydziat Oswiaty

Strzeszyn -
1)zagospodarowanie nowo
uzyskanego przez szkote
terenu zielonego: obreb
Golecin, nr arkusza 13, nr
dziatki 1/983 (SP1 ul.
Hezjoda)

2) Zewnetrzna zielona $ciana
przy wyjsciu na boiska
sportowe ($ciana od strony
pétnocno-wschodniej). Dane
geodezyjne: obreb Golecin, nr
arkusza 13, nr dziatki 1/951

210000

Zarzad Drég Miejskich

Kiekrz -

Nasadzenia w pasach
drogowych na terenie Osiedla
Kiekrz - w ramach
proponowanego zadania
wylgcznie zabiegi
pielegnacyjno-utrzymaniowe
dla istniejgcej zieleni na
terenie osiedla do wysokosci
wskazanych $rodkow
finansowych

100 000

Zarzad Drég Miejskich

tawica -
Nasadzenia w pasach
drogowych ul. Ztotowskiej

100 000

Zarzad Zieleni Miejskiej

Krzesiny-Pokrzywno-
Garaszewo-

Budowa skweru zieleni przy
ul. Sanockiej (projekt,
urzgdzenie zieleni, wycinka
dzikiej zieleni, budowa alejek,
miejsc postoju, stojakéw na
rowery, elementy matej
architektury). Dziatka 2/5, ark.
08, obreb 10 (Krzesiny)

200 000

Zarzad Drog Miejskich

Szczepankowo-Splawie-
Krzesinki -

Nasadzenia drzew i krzewdw
na terenie Osiedla w
pierwszej kolejnosci w
lokalizaciji:

- w rejonie ulic
Ostrowska/Bodawska.
Dopuszcza sig inne pasy
drogowe na terenie osiedla.
W przypadku braku
mozliwoscdi dokonania
nasadzen dopuszcza sie
rezygnacje z tej sktadowej
projektu.

180 000

Zlecono oczyszczenie terenu, montaz stupkéw ograniczajacych wjazd i pielegnacje przy ul. Bystre;.

Przygotowano teren szkoty pod realizacje zadania. Trwajg uzgodnienia projektowe z architektem zieleni.

Wykonano cigcia techniczne roslin polegajace na zapewnieniu skrajni drogowej jezdni, chodnikéw i Sciezek rowerowych na terenie Kiekrza. Trwa przygotowanie obmiaru prac zwigzanych z przycinkg koron drzew na
podstawie przegladu dendrologicznego wykonanego na terenie Kiekrza.

Trwa analiza potrzeb. Nastgpita konieczno$¢ zaktualiowania projektu zagospodarowania zielenig pasa drogowego ul. Ztotowskiej. Nastepnie przeprowadzone zostang prace zwigzane z wykonaniem obmiaru prac
oraz sporzadzeniem kosztéw wyceny inwestycji.

Zlecono wykonane projektu zagospodarowania zielnig i matg architekura teren przy ul. Sanockiej

Rozstrzygnieto przetarg na wykonanie obsadzen zielenig paséw drogowych Miasta Poznania. Zawarto umowe na zagospodarowanie pasa zieleni w rejonie ulic Ostrowska/Bodawska Przewidywany termin realizaciji
jesien 2023.




