STAN REALIZACJI PROJEKTOW POZNANSKIEGO BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2019 - IV kwartat 2023

Nazwa projektu

Wydziat

Jednostka/podmiot realizujacy

Kwota planowo
przeznaczona na
realizacje
projektu

Aktualny etap
realizacji
projektu:
zrealizowano / w
trakcie realizacji

Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje

2019

Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, Trener
Przedszkolaka.

Wydziat Sportu

Fundacja na rzecz Akademii
Wychowania Fizycznego im.
Eugeniusza Piaseckiego w
Poznaniu

1975 000

zrealizowano

W zakresie komponentu Trener Osiedlowy zajecia w wiekszosci lokalizacji zostaty przeniesione do sal gimnastycznych lub do
obiektéw pozwalajgcych prowadzi¢ zajecia bez wzgledu na pogode (hole, salki itp.) Sladem poprzednich edycji organizowano
wspolne wyjécia na atrakcje takie jak miedzy innymi bowling, park trampolin, lodowisko czy do kina. Zorganizowano kilka duzych
turniejéw w réznych dyscyplinach (np. palant, unihokej) na duzych obiektach sportowych. W zakresie komponentu Trener Senioralny
w opisywanym okresie zajecia prowadzone byly w najwiekszej intensywnosci. Tygodniowo odbywaty sie zajecia dla blisko 150 grup
¢éwiczebnych, osob po 55 roku zycia. Aktywnosci takie jak zumba, zajecia taneczno — gimnastyczne, zdrowy kregostup, Senior
Balance, Aqua-aerobik, Aquafitness, Ball — shape, Spinning-indoor cycling, zajecia na sitowniach zewnetrznych, Nordic Walking,
brydz sportowy, aerobic taneczny + wzmacnianie, Joga, Aqua Senior czy zajecia gimnastyczne — STOP upadkom zgromadzity okoto
2500 uczestnikow. Zajecia z Trenerem Senioralnym prowadzone byly do potowy grudnia. Uczestnicy zaje¢ zaréwno Trenera
Osiedlowego jak i Senioralnego w pazdzierniku spontanicznie brali udziat w oddolnie organizowanych happeningach majgcych na
celu promocje projektu wsréd mieszkancow i zachecanie ich do gtosowania na projekt zapewniajacy kontynuowanie dziatan w
nastepnym roku. W zakresie projektéw wdrozeniowych Trener Przedszkolaka i O-TyFit zajecia przebiegty zgodnie z
harmonogramem. Trenerzy Przedszkolaka prowadzili zajecia w 11 placéwkach obejmujgc zajeciami okoto 1200 dzieci i notujgc
bardzo wysokie oceny wérdd nauczycieli ale przede wszystkim dzieci. Jesienna edycja O-TyFitéw liczyta 39 osoby (w tym 4
mezczyzn) w przedziale wiekowym 28-67 lat, chcacych przej$¢ metamorfoze.

Skonczmy ze smogiem w Poznaniu!

SMMP, MOPR,
Wydziat Ochrony
Srodowiska, WGN,
ZKZL

SM, MOPR, Wydziat Ochrony
Srodowiska, WGN, ZKZL

972 000

zrealizowano

ZKZL: Dnia 18 czerwca 2019 r. podpisana zostata umowa na kwote 3.132.575,44 zt brutto. Umowa obejmowata budowe instalacji
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej wraz z podigczeniem budynkéw do systemu miejskiej sieci cieptowniczej, oraz
modernizacei instalacji wod-kan w trzech budynkach komunalnych: Staszica 6 (koszt robo6t 1346400,93 zt brutto), Kraszewskiego 19
(koszt robot - 1000260,6 zt brutto) oraz Wawrzyniaka 14 (koszt robot 1069844,16 zt brutto). Prace przy ul. Kraszewskiego 19 zostaty
zakonczone w grudniu. W dwéch pozostatych lokalizacjach, ze wzgledu na opdznienia dotyczgce podtgczenia do wezta cieplnego,
termin zakonczenia prac przesunieto na koniec stycznia 2020 roku. MOPR: do konca IV kwartatu 2019 klientom Mopr dostarczono
173 tony wegla luzem oraz 24,5 tony wegla w workach (1.226 workéw). WKiOS: Wytoniono wykonawce oraz koordynowanno akcje
dot. sprawdzania spalin z komindw przy uzyciu drona W ramach zadania wykonano 30 dni pomiarowych w terminie od 9
pazdziernika do 11 grudnia 2019 r.( harmonogramy oblotéw byly na biezgco ustalane ze SMMP). SMMP: 1V kwartat 2019 roku: 11
probek x 602,70 zt. = 6.629,70 zt.

Plazojada-2 park wodny i miejsce spotkan

Wydziat Sportu

POSIR

1914 096

zrealizowano

Zrealizowano w catosci zakres Wskazania do Realizacji

Trwajg ustalenia co do montazu dodatkowej instalacji elektrycznej na plazy Malibu, ktéra zabezpieczy¢ ma zapotrzebowanie mocy
dla obiektdw na terenie (gastronomia). Ma wptynaé wniosek o zmiane lokalizacji parasoli, ktore usytutowane sg w miejscu
planowanego slipu. Otrzymano wycene jednostkowg przeniesienia parasoli

Przygotowywane sg materiaty do zamknigcia inwestycji.

Oczekujemy na aktualizacje WdR w zakresie podziatu srodkéw na poszczegdlne pozycje WPF

Od Przedszkola do Seniora na Winogradach

Wydziat Oswiaty

Przedszkole nr 37

100 000

Przedszkole nr 185

100 000

Szkota Podstawowa nr 11

80 000

XX Liceum Ogodlnoksztatcgce

210 000

Zespot Szkot nr 7

80 000

zrealizowano

Zmodernizowano plac zabaw o nowe urzgdzenia zabawowe i elementy naturalne.

Zmodernizowano plac zabaw o nowe urzgdzenia zabawowe i elementy naturalne.

Dokonano modernizacji i adaptacji czesci budynku szkoty na sale do zaje¢ z wychowania fizycznego wraz z zapleczem.

Zmodernizowano boisko pitkarskie wraz z montazem trybun, zamonotowano nowe urzadzenia stacjonarnej sitowni zewnetrzne;.

Zmodernizowano pomieszczenie w budynku szkoty z przeznaczeniem na sale wielofunkcyjng.

Tajemnice Cytadeli dla turystéw i poznaniakéw

ZZM

ZZM

600 000

zrealizowano

ZZM wykonat projekt zabezpieczen wejs¢ do pozostatosci fortyfikacji w Parku Cytadela.

Ogolnomiejska plaza z kapieliskiem w Kiekrzu

Wydziat Sportu

POSIR

505 000

zrealizowano

Zrealizowano w catosci zakres Wskazania do Realizacji

Trwajg ustalenia co do montazu dodatkowej instalacji elektrycznej na plazy Malibu, ktéra zabezpieczy¢ ma zapotrzebowanie mocy
dla obiektéw na terenie (gastronomia). Ma wptyng¢ wniosek o zmiane lokalizacji parasoli, ktére usytutowane sg w miejscu
planowanego slipu. Otrzymano wycene jednostkowg przeniesienia parasoli

Przygotowywane sg materiaty do zamknigecia inwestyciji.

Oczekujemy na aktualizacje WdR w zakresie podziatu srodkéw na poszczegdine pozycje WPF.

Podolany SzkotaPodstawowa 62: boiska,
malowanie, szafki

Wydziat Oswiaty

Szkota Podstawowa nr 62

305 000

zrealizowano

Zakupiono nowe szafki szkolne, wykonano modernizacje infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z malowaniem pomieszczen
szkoty.

Promenada Piagtkowsko-Winogradzka - przyjazna
trasa spacerowa

ZDM

ZDM

600 000

w trakcie
realizacji

Trwa przygotowanie do ogtoszenia przetargu na roboty budowlane. Planowany termin ogtoszenia Ikwartat 2024 roku. Zakonczenie
rob6t budowlanych przewidziano na | kwartat 2025 roku.

Plac zabaw dla szkoly integracyjnej

Wydziat Oswiaty

Szkota Podstawowa nr 68

265 000

w trakcie
realizacji

W zwigzku z trwajgcg inwestycjg przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 68, na realizacje ktérej Miasto Poznan uzyskato
dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski £ad, zakonczenie projektu PBO nastapi w 2024 roku.

10

Wygodnie rowerem po Mieszka |

ZDM

ZDM

600 000

zrealizowano

W roku 2019 przeprowadzono roboty budowlane polegajace na wymianie nawierzchni $ciezki rowerowej na ul. Ksiecia Mieszka | w
Poznaniu na odcinku wzdtuz ul. Szeligowskiego od wjazdu na teren TESCO do wjazdu w os. B. Smiatego przy nr. : 2, 3, 8, 9, 10.
Zadanie zrealizowane.
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Kwota planowo

Aktualny etap

realizacji
Nazwa projektu Wydziat Jednostka/podmiot realizujacy E;;:eiizjczona na projektu: Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
. 1e zrealizowano / w
projektu . .
trakcie realizacji
Zajecia prowadzone byly w 14 lokalizacjach w przeszto 50 grupach ¢wiczebnych. Prowadzona zajecia takie jak: zajecia na sitowniach
zewnetrznych dla senioréw, amatorskie treningi biegowe, Ksztattowanie Sylwetki, Zdrowy kregostup, Zumba Gold, Pilates, Zumba
Fundacja na rzecz Akademii dorosli, Streching & Relaks, Nordic Walking, Gimnastyka korekcyjna dla dzieci — ,Trzymaj sie prosto”, gimnastyka ogdlnorozwojowa
. Wychowania Fizycznego im. . dla dzieci, gimnastyka zdrowotna z elementami Pilates, streching z elementami jogi, Body Shape a nawet podstawy wspinaczki
11 Nasz sportowy fyrtel Wydziat Sportu Eugeniusza Piaseckiego w 432 000 zrealizowano sportowej. Dodatkowo po raz pierwszy zorganizowano poznanska lige osiedlowg (PLO) dla dzielnic objetych programem oraz
Poznaniu utworzono tzw. otwarte strefy rekreacji dla mieszkancow, gdzie kazdy mogt dotgczyé do rozgrywek w zespotowych grach
sportowych.
12 |Modernizacja boiska sportowego przy SP61 Wydziat Oswiaty |Szkota Podstawowa nr 61 505 000|zrealizowano Zmodernizowano boisko do pitki noznej wraz z wymiang ogrodzenia.
ZDM/Zakiad ZDM oraz ZLP dokonaty uzgodnienia w zakresie technologii zwigzanej z utwardzeniem $ciezki. Dnia 13 grudnia dokonano
13 [Rowerem na Staroleke - pakiet utatwien Lasow ZDMiZaktad Laséw Poznanskich 453 000 |zrealizowano onaly uzgedne! >'odl EWlgzans) 2 U ' g
L protokolarnego odbioru Sciezki, ktéra zostata udostepniona do uzytkowania.
Poznanskich
) ) w trakcie Srodki finansowe przeznaczone na realizacje zadania wystarczyty na wykonanie prac w ciggu ul. Grochowskiej / Pogodnej, dla
14 |Rowerem przez Grunwald na osiedle Kopernika |ZDM ZDM 600 000 e Fraal ktorych zakoriczono realizacje robét budowlanych.
Brak finansowania dla pozostatego zakresu zadania. Kontynuacja zadania mozliwa poza zakresem PBO.
15 Fit Park Kasztelan Wydziat Oswiaty |Szkota Podstawowa nr 74 590 000|zrealizowano Utworzono Fit Park Kasztelan - tor biegowy z przeszkodami.
16 \I/va:)\?l:rowy pakiet 2019: Ogrody-Sotacz-Winiary- |/, ZDM 600 000|zrealizowano  |Zadanie zrealizowane.
17 |Dokonczmy Park Przy Zurawincu ZZM ZZM 279 000(zrealizowano ZZM wykonat nawierzchnie alejek parkowych i montaz matej architektury.
Zajecia odbywaty sie w nastepujgcych lokalizacjach: boisko szkolne Szkoty Podstawowej nr 60 na ulicy Boranta, boisko szkolne
Zespotu Szkolne - Przedszkolnego nr 1 na os. Wiadystawa tokietka 104, kompleks sportowy przy ul. Jasna Rola 36 oraz hala
sportowa Zespotu Szkolno — Przedszkolnego nr 9 przy ulicy Umultowskiej 114. Przeprowadzone zostaty zajecia dla dorostych i
Stowarzyszenie na rzecz senioréw na sitowni zewnetrznej przy Szkole Podstawowej nr 35 na os. Witadystawa tokietka 104, sitowni zewnetrznej Zurawiniec
18 |Aktywne Morasko szansa na lepsza przysztosé Wydziat Sportu Wspierania Kobiet "Dbamy o 97 600lzrealizowano oraz Nordic Walking w terenie jak rowniez warsztaty dla dorostych oraz senioréw z dietetykiem i dwa kursy z pierwszej pomocy
Mamy" przedmedycznej w Szkole Podstawowej nr 60. Przeprowadzone zostaty warsztaty z psychologiem dla dzieci, ktore odbywaty sie w
Szkole Podstawowej nr 60 oraz podczas zaje¢ na hali sportowej Zespotu Szkolno — Przedszkolnego nr 9 oraz przedszkolu "Maluchy"
na os. Wtadystawa tokietka.
Projekt jest potgczony z PBO 2018 - "Forteczna zabawa na spacerze"
W lipcu br. do Zarzagdu Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0. przekazano wskaznanie do realizacji inwestycji - w zakresie
Fortu IVa jest to pozyskanie petnobranzowej dokumentacji z uzyskaniem wszelkich pozwolen. Przygotowano aktualizacje wskazania
do realizacji przedmiotowego zadania. Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej i zawarto z nim umowe. W zwigzku
. . w trakcie z rozszerzeniem zakresu zadania, o wigczenie do przedmiotu zadania pozyskania dokumentacji projektowej na zjazd na ul. Lechickg
19 [Fort 4a - zielone ptuca Naramowic ZKZL (WGN) 540 000 realizacji z terenu fortu. Ze wzgledu na $mieré Wykonawcy umowa na wykonanie dokumentaciji projektowej wygasta. ZKZL sp. z 0.0. ponowit
procedure wytonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa z Wykonawcg zostata podpisana w dniu 9 maja
2023 r. i przewiduje jej opracowanie w terminie 386 dni. tj. do korica czerwca 2024 r. Kolejnym etapem bedzie wytonienie wykonawcy
prac budowlanych.Etap prac projektowych w toku.
20 |Rowerowe Rataje. Wygodnie do centrum ZDM ZDM 600 000(zrealizowano Zakonczono zasadnicze rorobty budowalne. Trwa przygotowywanie dok. odbiorowej
21 |Os. Lecha. Remont szkoty SP51 Wydziat Oswiaty |Szkota Podstawowa nr 51 66 857|zrealizowano Wykonano prace remontowe (remont korytarzy).
Przedszkolne remonty na os. Rusa Przedszkole nr 6 112 500 Wykonano kompleksowy remont kuchni.
22 Lecha.Tvsiaclecia y ' ' Wydziat Oswiaty  |Przedszkole nr 150 250 000(zrealizowano Wykonano remont tazienek, sal z zapleczem oraz czesciowy remont kuchni.
1YSIa Przedszkole nr 160 132 500 Wykonano kompleksowy remont bloku zywieniowego.
Uzyskano | czes¢ studium inwentaryzacyjno-projektowego nawierzchni i zagospodarowania ulic staromiejskich w rejonie miedzy
w trakcie ulicami: Wolnica, Mate Garbary, plac Bernardynski, Zielona, Lewandowskiej, Podgérna, aleje Marcinkowskiego, 23 Lutego, plac
23 |Bruk przyjazny pieszym, rowerzystom, wézkom ZDM ZDM 530 000 realizacii Wielkopolski.
! Ze wzgledu na prowadzone na terenie miasta liczne prace remontowo-utrzymaniowe realizacja zadania mozliwa bedzie po ich
zakonczeniu w roku 2024.
Zadanie jest zrealizowane poprzez prowadzenie "Robét budowlanych polegajacych na wymianie nawierzchni $ciezki rowerowej w ul.
24 |Rowerowa Wilda, Swierczewo i Debiec ZDM ZDM 600 000 (zrealizowano Hetmanskiej w Poznaniu; odcinek : Most Przemysta -Wiadukt Kolejowy"
25 |Remont ul. Rolnej ZDM ZDM 520 000|zrealizowano Roboty budowlane zakonczone. Inwestycja w trakcie rozliczen.
26 |Swietlicowo-biblioteczny raj Wydziat Oswiaty |Szkota Podstawowa nr 58 555 000]zrealizowano Rozbudowano budynek szkoly o pomieszczenie biblioteczno-$wietlicowe oraz fazienki i korytarz.
ZDM Zadanie zrealizowane.
Utworzono nowoczesng strefe odpoczynku z tawkami, lampg hybrydowa, elektroniczng tablicg LED z zegarem prezentujgca poziom
. . I . - Szkota Podstawowa nr 78 . . . . . ; . .
Inteligentne skwery Kwiatowego, Lawicy i Wydziat Oswiaty/ . czystosci powietrza oraz wprowadzono innowacyjne rozwigzania spoteczne w matej architekturze.
27 | psomoin —BM 385 000|zrealizowano
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Kwota planowo

Aktualny etap

realizacji
Nazwa projektu Wydziat Jednostka/podmiot realizujgcy E;;ﬁizzl_czona na projektu: Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
. 1e zrealizowano / w
projektu . .
trakcie realizacji
GFOUT \'l-’llﬂ Z—ITvT
Przedszkole nr 36 Utworzono nowoczesng strefe odpoczynku z fawkami, lampg hybrydowa, elektroniczng tablicg LED z zegarem prezentujgcg poziom
czystosci powietrza oraz wprowadzono innowacyjne rozwigzania spoteczne w matej architekturze.
28 ZZM ZZM 600 000|zrealizowano ZZM w ramach zadania posadzit krzewy, drzewa i zatozyt trawnik.
Park Browarna-Obszar parku tereny zielone
W roku 2019 podpisano aneks z terminem wykonania do 31.03.2020 r. Wdniu 16.03 Wykonawca ztozyt pismo o przesunigcie
zakonczenia prac budowlanych na dzien 15.05.2020 w zwigzku z obecng sytuacjg i brakiem mozliwo$ci pozyskania towaru i
obostrzenia dot.
. o przebywania kilku oséb w jednym miejscu. Pismo zostato wystane do prawnikéw, celem przygotowania stosownego dokumentu i
Wydziat Zdrowia i . . o . : . .
. . . . wydania w tym zakresie opinii prawnej. Wykonanie tablicy PBO na kwote 768,75. Umowa zostata aneksowana do 20.10.2020 z uwgi
29 |Kapiel dla Mrowkojada Spraw 600 000|zrealizowano . . . . . . . . o I
Spolecznych na covid -19. Wykonwca w dniu 19.10 ztozyt kolejne pismo z prosbg o wydtuzenie terminu realizacji inwestycji. Pismo zostato
skierowane do Grupy Prawnej w celu uzyskania opinii. Firma ztozyta pismo dot. gotowosci do odbioru prac. W dniu 8.01. odbyt sie
odbidr prac. Ustalono, iz do dnia 21.01. firma wykona poprawki na inwestycji. W dniu 02.03.2021 roku podpisano porozumienie z
Wykonawca kohczace prace budowalne przewidziane w | etapie.Podpisano umowe na realizacje prac budowalnych z terminem
realizacji do 10.12.2021 roku. Prace w zatozonym zakresie zostaty zakornczone.
30 |Rowerowa integracja Jezyc, Lazarza i Wildy ZDM ZDM 600 000 |zrealizowano Zadanie zrealizowano poprzez przeprowadzenie robot budowlanych polegajgce na wymianie nawierzchni na sciezce rowerowe;j ul.

Hetmanskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Kolejowej - ul. Dmowskiego po stronie pétnocne;j.
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