

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2024 - III kwartał 2024

| Ip. | Nazwa projektu | Wydział | Jednostka/podmiot realizujący | Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu | Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji | Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje |
|------|--|-------------------------------------|--|---|--|--|
| 2024 | | | | | | |
| 1 | Trener osiedlowy, trener senioralny | Wydział Sportu | Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego | 1 999 999 | w trakcie realizacji | W zakresie komponentu Trener Senioralny w III kwartale realizowane były praktycznie wszystkie zaplanowane aktywności. Ostatecznie pomimo okresu urlopowego prowadzonych było 132 grupy ćwiczebne tygodniowo realizowane w 31 różnych lokalizacjach w całym Poznaniu. Do wyboru uczestników było 25 różnych rodzajów aktywności. Niezmiennym powodzeniem cieszyły się zajęcia na basenach (choć tu w kilku przypadkach uwzględniono przerwy technologiczne), w drugiej kolejności te prowadzone w salach. W ramach komponentu na listach uczestników zarejestrowanych zostało 3492 seniorów. Średnia frekwencja na zajęciach wyniosła w tym okresie 19,15 osoby. Łącznie odbyło się blisko 900 h zajęć. W zakresie działania odbyło się przeszło 2000 godzin zajęć realizowanych na 16 boiskach na terenie całego miasta. Na listach obecności zarejestrowanych zostało blisko 1100 dzieci, a średnia liczba uczestników na jedno zajęcia wynosiła 23,33 osoby. Pomiędzy 19 a 31 sierpnia 270 dzieci, uczestniczących na co dzień w zajęciach na boiskach, uczestniczyło w trzech turnusach pięciodniowych obozów sportowo rekreacyjnych. Trwały działania promocyjne i informacyjne programu. Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2024 r. |
| 2 | Japoński Ogród Wyobraźni w Starym Zoo | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | Ogród Zoologiczny w Poznaniu | 2 000 000 | w trakcie realizacji | W ramach projektu w dniu 21 marca 2024 r. odbyło się spotkanie na terenie Starego ZOO przedstawicielei Ogrodu Zoologicznego, PIM-u oraz pomysłodawców projektu podczas którego omówiono koncepcje lokalizacji projektu. W kwietniu PIM wykonał zdjęcia Ogrodu Zoologicznego za pomocą drona i na ich podstawie zostanie wykonany projekt, który będzie wymagał zgody konserwatora zabytków. Na podstawie przekazanego do PIM wskazania do realizacji dotyczącego zadania inwestycyjnego: ZOO/P/026 opracowano harmonogram realizacji na lata 2024-2025. Dokonano uzgodnień dot. inwestycji, przygotowano opis przedmiotu zamówienia na dokumentację projektową stanowiący podstawę do uruchomienia procedury udzielenia zamówienia w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Opis przedmiotu zamówienia został zaopiniowany przez pomysłodawców oraz uwagi do dokumentu wniósł Ogród Zoologiczny. W celu wypracowania ostatecznej koncepcji z inicjatywy Ogrodu w dniu 8 lipca br. odbyło się spotkanie przy udziale przedstawicieli MKZ, PIM, pomysłodawcy projektu oraz ZOO w celu opracowania rozwiązań dla OPZ. Według harmonogramu opracowanego przez PIM do końca tego roku ma zostać wyłoniony wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakończyć mają się prace projektowe. |
| 3 | Kultura na Fyrtlach | Wydział Kultury | Estrada Poznańska, Dom Kultury "STOKROTKA"; Fundacja Rozwoju Kinematografii, Fundacja ZOOM, Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii Artefakt, Ratajskie Centrum Kultury, Fundacja Flow Art, Stowarzyszenie Muzyka w Kulturze. | 200 000 | w trakcie realizacji | Osiedle Naramowice - odbyły się pokazy kina plenerowego (24.07, 02.08.2024, 07.08) oraz spektakl (zadanie zrealizowane). Osiedle Kwiatowe - 2.09.24 odbyła się uroczysta Inauguracja sezonu kulturalno - artystycznego 2024/2025. Odbyło się przedstawienie teatralne pt. "Pszczółki to mistrzyni" oraz mini festyn w budynku oraz przyległym ogrodzie (gry integracyjne, zabawy edukacyjne, animacje dla najmłodszych, strefa malucha, malowanie buziek i bańki mydlane) - zadanie zrealizowane. Osiedle Podolany - realizacja seansów kina plenerowego. Wszystkie seanse były poprzedzone projekcją filmu krótkometrażowego: 13,14,20 i 21.07(zadanie zrealizowane). Osiedle Strzeszyn - 29.06 na boisku (ul. Krajenecka) seans kina plenerowego "Córka". Kolejne seanse odbyły się: 13.07 "Wichrowe Wzgórze", 17.08 "To nie jest kraj dla starych ludzi" (zadanie zrealizowane). Osiedle Piątkowo - realizacja dwóch koncertów plenerowych dla seniorów i senierek (zadanie zrealizowane) Osiedle Szczepankowo-Splawie-Krzesinki - Spotkanie integracyjne połączone z prelekcją na temat kuchni i kultury francuskiej (7.05.24 r), Pchli Targ (29.06.24), Warsztaty kulinarne (29.09. 24 r.), Warsztaty z robotyki cz. I (20.05.24), „InteGRA” Gry i zabawy integracyjne (27.05.24), „Gimnastyka mózgu – Pedagogika Cyrku” (10.06.24), Warsztaty z robotyki cz. II (17.06.24). Kolejne warsztaty dla dzieci i młodzieży zaplanowano na IV kwartał br. Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo - zrealizowanopokazy kina plenerowego (10, 17.08) oraz 31.08 festyn kulturalny Krzesiny z warsztatami i animacjami dla dzieci - zadanie zrealizowane. Osiedle Głuszyna - 24.08 odbyły się warsztaty animacyjne oraz 29.08.seans kina plenerowego(zadanie zrealizowane). Osiedle Fabianowo-Kotowo -realizacja 2 seansów kina plenerowego 12.07 i 23.08 na terenie przy SP nr 52. 7.09 odbył się festyn osiedlowy i 3 warsztaty artystyczne (zadanie zrealizowane w całości). Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole - 17.08 odbyły się warsztaty plastyczno-rękodzielnicze, animacje dla dzieci oraz koncert zespołu Polska Abba (zadanie zrealizowane w całości). Osiedle Ławica - 08.09.24 r. odbyło się plenerowe wydarzenie pn. Familijna Ławica, spektakl oraz koncert (zadanie zrealizowane). Osiedle Starołęka-Minikowo - 1.08 odbył się seans kina plenerowego (zadanie zrealizowane). |
| 4 | Nasz sportowy fyrtel-bezplatne zajęcia dla wszystkich (RD-I.2) | Wydział Sportu | Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego | 669 000 | w trakcie realizacji | Prowadzone były 72 grupy ćwiczebne tygodniowo w 16 lokalizacjach. Prowadzono 27 różnych rodzajów zajęć takich jak między innymi Nordic Walking, Aqua Fitness, Od Smyka do Zawodnika – Siatkówka, Gimnastyka seniora, Zdrowy Kręgosłup, Gimnastyka z elementami jogi, Akrobatyka dla dzieci, Spalanie Fitness, COGNICISE – ćwicz i myśl!, Zajęcia dla przedszkolaków, Gry i zabawy z elementami gier zespołowych, Gimnastyka Artystyczna dla dzieci, Siłownia zewnętrzna, Sztuki walki, Wzmacnianie i stabilizacja, Otwarte Strefy Rekreacji – Siatkówka, Kształtowanie Sylwetki , Gimnastyka 60+. Zajęcia w tym rejonie cieszą się bardzo dużą popularnością, a większość grup jest w pełni wypełniona. Średnia frekwencja wynosi średnio 21,81 uczestnika na godzinę zajęć. Zorganizowano i współorganizowano 4 festyny osiedlowe. Mieszkańcy mogli brać udział w sptywach kajakowych, w rajdach rowerowych oraz zajęciach na deskach SUP. Na listach uczestników zarejestrowało się 1570 osób, dla których przeprowadzono blisko 750 godzin zajęć. Kontynuowane były działania promocyjno informacyjne programu. Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2024 r. |
| | | | Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki | 100 000 | | Działania podjęte III kwartale br.: • utworzenie zakładki wraz z kalendarzem na stronie WOZP; • działania na profilu na Facebooku, w którym na bieżąco zamieszczane są informacje na temat zapisów na jesienną edycję zajęć; • działania informacyjne (obsługa korespondencji z zainteresowanymi przez komunikatora Messenger, dyżur telefoniczny z informacją na temat zajęć, mailowa obsługa wszelkich zapytań dot. startu zajęć na obiekcie); • z powodu przedłużonej przerwy technicznej i prowadzonych prac remontowych na obiekcie zajęcia na basenie Poznania rozpoczęły się 14 października. • zaplanowano uruchomienie 14 grup. Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2024 r. |
| 5 | Ogród edukacyjno-sensoryczny Przedszkola nr 134 | Wydział Oświaty | | 800 000 | w trakcie realizacji | Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie ogrodu edukacyjno-sensorycznego, podpisano umowę z wykonawcą. Trwa realizacja zadania, zakończenie IV kwartał br |

| | Nazwa projektu | Wydział | Jednostka/podmiot realizujący | Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu | Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji | Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje |
|----|--|-----------------|--|---|--|---|
| 6 | Modernizujemy winogradzkie szkoły i przedszkola | Wydział Oświaty | Szkoła Podstawowa nr 11 | 400 000 | w trakcie realizacji | W związku z uzyskaniem przez Miasto dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na zagospodarowanie terenów przyszkolnych, w tym terenu Szkoły Podstawowej nr 11, zachodzi konieczność przesunięcia realizacji projektu PBO na 2025 rok. |
| | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 | 400 000 | | Zakończono prace związane z zagospodarowaniem terenu: zmodernizowano boisko do piłki nożnej, zakupiono i zamontowano wiatę rowerową oraz stojaki rowerowe, wykonano niwelację terenu i wymianę nawierzchni przy budynku przedszkola. |
| 7 | Nasz Sportowy Fyrtel- zajęcia aktywizujące mieszkańców (RD-II.4) | Wydział Sportu | Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego | 789 000 | w trakcie realizacji | W III kwartale prowadzonych było 105 grup ćwiczebnych tygodniowo w 21 lokalizacjach. Prowadzono 64 różne zajęcia takie jak między innymi; Trening odchudzający, Salsation, Boks tajski, Automasaż z rollerem z elementami rozciągania, Joga, Piłka nożna dla kobiet 18+, Aktywny Senior, Kobięca sylwetka, Fitness, Wzmacnianie z elementami pilaste, Zdrowy Kręgosłup, FIT Senior - Joga na krześle, Shape, Kształtowanie Sylwetki, Stretching, Fit Mama + Dziecko (JB), Trening ogólnorozwojowy Cross –dzieci i młodzież, Nordic Walking, Trening biegowy, Zdrowy Kręgosłup (JS), Wzmacnianie i stabilizacja (JS), Trening ogólnorozwojowy Cross – dorosłych, Zumba, Qigong, Fat Burner, Stretching (JS), Trening ogólnorozwojowy – seniorzy, Wzmacnianie i stabilizacja, Pilates, Piłka nożna dla dziewczynek, Sztuki walki (7-11 lat), Rodzinny Fyrtel, Sztuki walki (12-18 lat), Deska SUP dla dzieci i młodzieży, Boks, Windsurfing dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Nordic Walking. Zorganizowano i współorganizowano 5 festynów osiedlowych. Mieszkańcy mogli brać udział w spływach kajakowych, w rajdach rowerowych oraz zajęciach na deskach SUP. Na listach uczestników zarejestrowało się 2170 osób dla których przeprowadzono blisko 1350 godzin zajęć. Kontynuowane były działania promocyjno informacyjne programu. Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2024 r. |
| 8 | Kultura na Fyrtlach:Podolany, Strzeszyn, Kiekrz, Smochowice | Wydział Kultury | Estrada Poznańska; Stowarzyszenie Centrum Współpracy i Integracji Obywatelskiej CWIO, Fundacja Europejskie Forum Sztuki, Fundacja Wspólny Nurt, Stowarzyszenie Muzyka w Kulturze, Fundacja ZOOM; | 800 000 | w trakcie realizacji | Osiedle Krzyżownicy-Smochowice - zrealizowano 4 seanse kina plenerowego: 29.06.24 r. „Wonka”,22.06.24 r. „Barbie”, 30.06.24 r. „Miłość jak miód”, 13.07.24 „Wszystko wszędzie na raz” -zadanie zrealizowane w całości. W III kwartale odbyły się następujące warsztaty i spektakle: Lipiec - warsztaty plastyczne (1, 4, 10, 17 i 23 lipca), warsztaty rękodzieła (12, 18, 25, 30 i 31 lipca), 2.07 Spektakl „Elmer” - Teatr Fuzja, 9.07 Spektakl „Reksio” - Teatr Fuzja, 16.07 Spektakl „Świat wg Cioci Jadzi” - Teatr Fuzja, 20.07 Spektakl i warsztaty cyrkowe - Star-Art, 29.07 Spektakl „Grajmy w zielone” - Teatr Mozaika. Warsztaty odbywały się w Centrum Kultury SCHRON a spektakle na boisku przy ul. Braniewskiej. Gry i animacje dla dzieci (1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 29 i 31 lipca). Sierpień - warsztaty plastyczne (7, 12 i 19 sierpnia), warsztaty rękodzieła (9, 16, 23, 26, 28 i 30 sierpnia), warsztaty rysunku i malarstwa dla dzieci i dorosłych (24 i 31 sierpnia), spektakle: 6.08 „Co w szafie piszczy”, 13.08 „Szabadabada”, 18.08 „Zwierzynek”, 27.08 „Cuda Niewidy”. Warsztaty dla dzieci (2, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 19, 21, 23, 26 i 27 sierpnia). Wrzesień - warsztaty plastyczne (5, 11, 13, 18, 20, 24, 27 i 30 września), warsztaty rysunku i malarstwa dla dzieci i dorosłych (7, 14, 21 i 28 września), Spektakl „O królu Kruków”. Reszta wydarzeń i warsztatów odbędzie się w IV kwartale roku. Osiedle Kiekrz - zrealizowano Kierski Festiwal 2024, 14.09.2024 r - koncert zespołu LemOn i Lecha Janerki, 15.09.2024 r. - zawody woltżerki konnej, animacje dla dzieci (zadanie zrealizowane w całości). Osiedle Podolany - wydarzenie pn. Podolany Festiwal 2024 (21.09) oraz festyn pn. Familijne Podolany (8.09) - zadanie zrealizowane w całości. Osiedle Strzeszyn - wydarzenie muzyczne pn. Literacki Strzeszyn 8.09.24 r. i koncert młodych talentów oraz Strzeszyński Dzień Dziecka (2.06) z licznymi atrakcjami dla najmłodszych.- zadanie zrealizowane w całości. Pozostałe wydarzenia realizowane przez Fundację zostały zaplanowane na IV kwartał roku. |
| 9 | Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie! | Wydział Sportu | Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kultury Fizycznej "Aktywny Poznań" | 399 000 | w trakcie realizacji | W III kwartale przeprowadzono intensywną promocję poprzez stronę internetową (aktywny-poznan.pl) i profil na Facebooku (facebook.com/aktywnepiatkowo), gdzie zamieszczano informacje o harmonogramie, celach projektu oraz kontaktach. Promocja obejmowała kampanie w mediach społecznościowych oraz współpracę z radami osiedli, szkołami i innymi instytucjami. Program promowany był m.in. pod hashtagem #poznawspiera. Zajęcia, takie jak Strefa Sportów Zespołowych - Koszykówka, Joga dla dzieci, Zajęcia dla kobiet w ciąży, Joga dla dorosłych, Aqua aerobic dla seniorów, Aqua aerobic dla dorosłych, Aqua aerobic dla seniorów, Aqua aerobic dla dorosłych, Power Body, Samoobrona z elementami sztuk walki, Gimnastyka zdrowotna, Gimnastyka dla seniorów, Taniec dla seniorów, Zajęcia taneczne dla seniorów, Aktywny Senior, Kształtowanie sylwetki, Pilates, Ćwiczenia wzmacniające, Zajęcia w boule, Zumba były prowadzone zgodnie z harmonogramem, a ich przebieg dokumentowano na Facebooku. Wzięło w nich udział 659 osób. Zakupiono sprzęt sportowy i odzież dla trenerów, z wyeksponowaniem informacji o finansowaniu. Zorganizowano dodatkowe wydarzenia: Bitwy Laser Tag na boisku na os. Jana III Sobieskiego (27.07 i 31.08, w Parku Z. Mahlika na os. St.Batorego (3.08), w Parku T.Kasserna na os. B. Chrobrego (18.08 i 29.09) a także festyn z okazji Dni Piątkowa na boisku na os. Jana III Sobieskiego w (31.08). Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2024 r. |
| 10 | Spektakularny i nowoczesny plac zabaw | ZZM | | 800 000 | w trakcie realizacji | Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania. Planowany termin wykonania 15.09.br. |
| 11 | Nasz sportowy fyrtel- zajęcia dla mieszkańców (RD-IV.5) | Wydział Sportu | Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego | 794 000 | w trakcie realizacji | W III kwartale prowadzonych było 89 grup ćwiczebnych tygodniowo w 15 lokalizacjach. Prowadzono 60 różnych zajęć; Wzmacnianie i stabilizacja, Gimnastyka z elementami jogi rozciągająca, Spalanie kalorii, Zdrowy Kręgosłup, Ćw. Rozciągające, Zdrowy Kręgosłup, Zumba Gold, Trening ogólnorozwojowy dla dzieci i młodzieży, Piłka Nożna – dzieci, Hip-Hop, Dance Kids, Bachata Ladies, Kalistenika dla każdego czy Pilates. Zorganizowano i współorganizowano 5 festynów osiedlowych. Mieszkańcy mogli brać udział w spływach kajakowych, w rajdach rowerowych oraz zajęciach na deskach SUP. Na listach uczestników zarejestrowało się 2151 osób dla których przeprowadzono blisko 1100 godzin zajęć. Kontynuowane były działania promocyjno informacyjne programu. Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2024 r. |

| | Nazwa projektu | Wydział | Jednostka/podmiot realizujący | Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu | Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji | Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje |
|----|--|-----------------|---|---|--|--|
| 12 | Poprawy bezpieczeństwo pieszych | ZDM | | 720 000 | w trakcie realizacji | Zadanie składa się z kilku części: 1. Projekt budowy przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem przez ul. Ostrowską do przystanku autobusowego Łopawska LOPA01. Zamieszczono ogłoszenie na realizację dokumentacji projektowej. Został wybrany wykonawca i podpisano umowę dnia 15.02.2024. Obecnie trwa projektowanie. 2. Projekt budowy przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem przez ul. Michałowo przy skrzyżowaniu z ul. Stewnicką. Zamieszczono ogłoszenie na realizację dokumentacji projektowej. Został wybrany wykonawca i podpisano umowę 21.03.2024. Obecnie trwa projektowanie. Zostały przedstawione trzy warianty przejścia. Do dalszego projektowania przyjęto jeden z nich. Obecnie jest on opiniowany. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia na ul. Krotoszyńskiej na odcinku od ul. Pokrzywno do posesji Krotoszyńska 13. Dwukrotnie zamieszczono ogłoszenie na dokumentację projektową na stronie. Dwukrotnie żaden oferent nie złożył oferty. Postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej zostanie powtórzone. Ponieważ nie wyłynęły żadne oferty, a zadania 1 i 2 wymagają dodatkowych nakładów finansowych zadanie wstrzymano do czasu zakończenia projektowania 1 i 2. 4. Budowa progów wyspowych na ul. Ożarowskiej i na ul. Głuszyna Wprowadzono Stałą Organizację Ruchu. Zadanie zrealizowane. |
| 13 | Kort do squasha i plac zabaw | Wydział Oświaty | Szkoła Podstawowa nr 61 | 350 000 | w trakcie realizacji | Zakończono modernizację placu zabaw: odnowiono część istniejących urządzeń zabawowych, zakupiono i zamontowano nowe urządzenia, wykonano nawierzchnię placu zabaw. |
| | | | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | 200 000 | | Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. |
| 14 | Bezpieczny student, bezpieczny poznaniak | Wydział Sportu | Klub Sportowy Akademia Judo | 315 000 | w trakcie realizacji | III kwartał to w dużej mierze okres wakacyjny, w którym zajęcia w ramach projektu się nie odbywały. Zajęcia ruszyły od 2 września. Ilość osób na zajęciach w tym miesiącu była niższa niż w okresie przed wakacyjnym. W związku z tym ruszyły kolejne nabory. Akcja naborowa polegała na wysłaniu wiadomości do osób uczestniczących w zajęciach w pierwszych dwóch kwartałach projektu z przypomnieniem o tym, że projekt znów powrócił. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie akcji „Ulotka” – rozdawanie tematycznych ulotek na terenie Grunwaldu. Niezmiennie projekt promowany jest również na terenie aktualnej siedziby klubu: Głogowska 14 – pawilon 12. Podjęto też działania w związku z przeprowadzeniem akcji „Ulotka” dedykowanej dla studentów. W ramach projektu zorganizowano dla mieszkańców Grunwaldu piknik. Odbył się on 14 września 2024 r. Informowano o wydarzeniu w mediach, stronie dedykowanej projektowi oraz na profilu fb. Od września ruszyło 11 grup ćwiczebnych, w których uczestniczyło 236 osób. Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2024 r. |
| 15 | Grunwald - mój sportowy azyl | Wydział Sportu | Młodzieżowy Klub Sportowy "Przemysław" | 485 000 | w trakcie realizacji | W III kwartale zajęcia były różnorodne i dopasowane do różnych grup wiekowych. Dzięki akcji promocyjnej oraz zakupowi nowoczesnego sprzętu, projekt zyskał jeszcze większą popularność, a uczestnicy mogli korzystać z profesjonalnie przygotowanych warunków. Przeprowadzono 25 rodzajów zajęć w 8 lokalizacjach. W zajęciach sportowych uczestniczyło ponad 400 osób, w tym: 139 seniorów, 160 dorosłych, 110 dzieci. W ramach promocji przygotowano i dystrybuowano plakaty, ulotki oraz banery. Aktywnie promowano projekt na Facebooku, Instagramie i innych platformach, regularnie publikując posty informujące o planowanych zajęciach oraz wydarzeniach. Dodatkowo organizowano konkursy oraz angażowano mieszkańców do dzielenia się swoimi doświadczeniami z udziału w zajęciach. Współpracowano z lokalnymi portalami internetowymi i gazetami, które pomagały w promocji zajęć oraz wydarzeń plenerowych. Aby zapewnić jak najwyższy standard zajęć oraz większą różnorodność oferowanych aktywności, zakupiono nowoczesny sprzęt sportowy. Zorganizowano dwie imprezy plenerowe pn. Bitwa laserowa (11.08.2024) boisko w Parku J. Heweliusza oraz (1.09.2024) boisko przy ul. Ognik. Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2024 r. |
| | | | Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego | 250 000 | | W sprawozdawanym okresie kontynuowano realizację zajęć sportowo- rekreacyjnych. Prowadzonych było 39 grup ćwiczebnych tygodniowo w 15 lokalizacjach. Prowadzono 27 różnych zajęć takich jak między innymi: Zumba, Salsation na świeżym powietrzu, Joga Łagodna, Zdrowy Kręgosłup, Salsation, Zumba Kids, Pilates, Stretching, Gimnastyka artystyczna dla dzieci i młodzieży, Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, Full Body Workout, Joga, Tabata, Zajęcia relaksacyjne, Taniec dla dzieci i młodzieży, Ćw. Rozciągające, Taniec współczesny, Trening odchudzający, Dance Fitness, Summer Body, Akademia Młodego Sportowca czy Trening Obwodowy. Średnia frekwencja wynosi 8,15 uczestnika na godzinę zajęć. W sprawozdawanym okresie nie organizowano festynów osiedlowych. Mieszkańcy mogli za to brać udział w spływach kajakowych, w rajdach rowerowych oraz zajęciach na deskach SUP. Na listach uczestników zarejestrowało się 517 osób dla których przeprowadzono 310 godzin zajęć. Kontynuowane były działania promocyjno informacyjne programu. Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2024 r. |
| 16 | Scena nad Rusałką 2024 | Wydział Kultury | Fundacja Pogoda, Fundacja Barak Kultury | 800 000 | zrealizowano | Zrealizowano 23 koncerty oraz 3 stand-upy przy kąpielisku miejskim nad jeziorem Rusałka w okresie maj-sierpień oraz wydarzenie pn. Koncert na wodzie. |
| 17 | Aktywne Naramowice - sport to zdrowie! | Wydział Sportu | Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kultury Fizycznej "Aktywny Poznań" | 605 500 | w trakcie realizacji | W III kwartale przeprowadzono intensywną promocję poprzez stronę internetową (aktywny-poznan.pl) i profil na Facebooku (facebook.com/aktywnenaramowice), gdzie zamieszczano informacje o harmonogramie, celach projektu oraz kontaktach. Promocja obejmowała kampanie w mediach społecznościowych oraz współpracę z radami osiedli, szkołami i innymi instytucjami. Program promowany był m.in. pod hashtagiem #poznannwspiera. Zajęcia, takie jak Kardio dla początkujących, Power Body, Nordic Walking, Trening ogólnorozwojowy, Zdrowy Kręgosłup, Pilates, Bachata dla seniorów, Salsa dla seniorów, Gimnastyka dla seniorów, Joga, Joga 60+, Brzuch uda poślądki, Forma na Lato, Tabata, Aqua aerobic dla kobiet w ciąży oraz młodych mam, Aqua aerobic dla seniorów, Aqua aerobic dla dorosłych, Bieganie dla każdego, Lekkoatletyka dla dzieci, Siatkówka, Koszykówka, Spinning, Piłka nożna dla dzieci 4 - 5 lat, Piłka nożna dla dzieci 6 - 7 lat, Piłka nożna dla dzieci 8 - 9 lat, Gry i zabawy sportowe dla dzieci były prowadzone zgodnie z harmonogramem, a ich przebieg dokumentowano na Facebooku. W III kwartale wzięły w nich udział 673 osoby. Zakupiono sprzęt sportowy i odzież dla trenerów, z wyeksponowaniem informacji o finansowaniu. Zorganizowano dodatkowe wydarzenia pn. Bitwy Laser Tag na polanie w Parku przy Żurawińcu przy ul. Jasna Rola (6.07, 10 i 24.08, 28.09). Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2024 r. |

| | Nazwa projektu | Wydział | Jednostka/podmiot realizujący | Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu | Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji | Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje |
|----|---|-----------------|---|---|--|--|
| 18 | Poznań Północ na sportowo! | Wydział Sportu | Stowarzyszenie Fairplayce | 555 000 | w trakcie realizacji | W III kwartale kontynuowane były zajęcia uruchomione od początku programu w cyklach 4 – tygodniowych (zajęcia z sekcji fitness, zajęcia z tenisa stołowego, squash grupy otwarte). Łącznie w okresie wakacyjnym działały 24 grupy ćwiczebne. Na okres wakacji zawieszono zostały Raketowe Piątki, zajęcia dla dzieci oraz zajęcia dla kobiet w ciąży oraz mam z małymi dziećmi. Uruchomione zostały zajęcia outdoor – treningi MTB oraz Ninja Warrior. Odbyła się również wycieczka rowerowa, a także 2 teoretyczno-praktyczne warsztaty dietetyczne z zakresu żywienia dzieci i dorosłych. Zorganizowane zostały 3 turnieje tenisa (turniej deblowy pań, turniej deblowy panów oraz turniej deblowy par mieszanych połączone z integracją mieszkańców). We wrześniu turniej tenisa stołowego oraz piknik rodzinny połączony z warsztatami kreatywnymi dla dzieci oraz ogniskiem integracyjnym. Uruchomiono ponownie zajęcia Trening dla młodzieży 12-16 lat, zajęcia dla kobiet w ciąży, zajęcia dla dzieci (taniec współczesny, karate) oraz Raketowe Piątki we wszystkich dyscyplinach raketowych. Otwarto również nowe zajęcia – Joga dla dzieci. Na koniec września działało 18 grup ćwiczebnych dla dorosłych (obejmujących zajęcia fitness, taneczne, rowerowe itp.), 4 dla seniorów (w tym trening prozdrowotny oraz joga), 2 specjalistyczne dla kobiet w ciąży, 10 dla dzieci (w tym taniec, karate, power kids oraz joga), 6 grup nauki i doskonalenia gry w tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów, grupa doskonalenia gry w squasha dla dorosłych, oraz cotygodniowe spotkania sportowo-integracyjne w ramach Raketowych Piątek (z wszystkich dyscyplin sportów raketowych), w których co tydzień udział bierze ok. 100 osób. Lokalizacje zajęć: tereny nadwarciańskie, Żurawiniec, Park Rekreacyjno-sportowy fairPlayce. Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.24 r. |
| 19 | Umultowska Fogelka | Wydział Oświaty | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 | 330 000 | zrealizowano | Zakończono budowę placu zabaw: zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe, altany oraz ławki, wykonano nawierzchnię placu zabaw. |
| 20 | Rataje - mój sportowy azyl | Wydział Sportu | Młodzieżowy Klub Sportowy "Przemysław" | 790 000 | w trakcie realizacji | W III kwartale działania koncentrowały się na promocji zdrowego stylu życia oraz organizacji różnorodnych zajęć sportowych. W ramach promocji projektu przygotowano szereg materiałów informacyjnych, w tym plakaty, ulotki oraz banery. Aktywnie promowano działania zarówno w mediach społecznościowych, jak i bezpośrednio w lokalnych społecznościach na osiedlach Chartowo, Rataje i Żegrze. Organizowano również akcje promocyjne, które miały na celu zachęcenie mieszkańców do udziału w zajęciach. Aby zapewnić najwyższy standard zajęć, zakupiono nowoczesny sprzęt sportowy dla trenerów i instruktorów. Przeprowadzono 30 rodzajów zajęć w 15 lokalizacjach. W zajęciach sportowych uczestniczyło ponad 610 osób, w tym: 270 seniorów, 210 dorosłych, 130 dzieci. Przygotowano i dystrybuowano plakaty, ulotki oraz banery. Aktywnie promowano projekt na Facebooku, Instagramie i innych platformach, regularnie publikując posty informujące o planowanych zajęciach oraz wydarzeniach. Współpracowano z lokalnymi portalami internetowymi i gazetami, które pomagały w promocji zajęć oraz wydarzeń plenerowych. Zorganizowano szereg wydarzeń plenerowych, głównie pikniki rodzinne, które odbyły się w różnych lokalizacjach na terenie rejonu nr 8, m.in. 08.09.2024 – Festyn Jagiellonka i 14.09.2024 – Olimp. Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2024 r. |
| 21 | Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla wszystkich (RD-VIII.5) | Wydział Sportu | Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego | 794 000 | w trakcie realizacji | W III kwartale prowadzonych było 100 grup ćwiczebnych tygodniowo w 27 lokalizacjach. Prowadzono 59 różnych zajęć takich jak między innymi; SMOVEY - gimnastyka i masaż, Zumba, Gimnastyka Seniora, Zdrowy Kręgosłup, Chwila Relaksu, Mix Taneczny, COGNICISE – ćwicz i myśl!, Choreografia Taneczna, Kształtowanie Sylwetki, Step Fitness, Sexy Dance, Crossfun, Fitness na trampolinach, Muzyczna Gimnastyka Smyka, Zajęcia dla kobiet w ciąży, Tenis stołowy-dzieci Aktywna Mama, Nordic Walking czy Piłka Nożna dla dzieci. Zorganizowano i współorganizowano 3 festyny osiedlowe. Mieszkańcy mogli brać udział w spływach kajakowych, rajdach rowerowych oraz w zajęciach na deskach SUP. Na listach uczestników zarejestrowało się 2567 osób dla których przeprowadzono blisko 900 godzin zajęć. Kontynuowane były działania promocyjno informacyjne programu. Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2024 r. |
| 22 | Bruk przyjazny pieszym, wózkom, rowerzystom! | ZDM | | 800 000 | w trakcie realizacji | Uzyskano I część studium inwentaryzacyjno-projektowego nawierzchni i zagospodarowania ulic staromiejskich w rejonie między ulicami: Wolnica, Małe Garbary, plac Bernardyński, Zielona, Lewandowskiej, Podgórna, aleje Marcinkowskiego, 23 Lutego, plac Wielkopolski. Przygotowanie kosztorysu remontu nawierzchni jezdni i chodników ul. Za Bramką. Wystąpienie do Miejskiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na remont ulicy. |
| 23 | Nasz sportowy fyrtel-sportowe zajęcia dla wszystkich (RD-X.2) | Wydział Sportu | Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego | 662 000 | w trakcie realizacji | W III kwartale prowadzonych było 90 grup ćwiczebnych tygodniowo w 18 lokalizacjach. Prowadzono 57 różnych zajęć takich jak między innymi; Boks, Kształtowanie Sylwetki, Hip Hop - zajęcia taneczne dla dzieci, Zdrowy Kręgosłup, MMA, ABT na świeżym powietrzu, Krav Maga, Gry i zabawy z elementami gier zespołowych, Salsation, Aqua Fitness, Tajski boks z el. Samoobrony, Joga – początkujący, FIT +60 , Aqua Senior, Full Body Workout oraz wiele innych. Mieszkańcy mogli brać udział w spływach kajakowych, rajdach rowerowych oraz w zajęciach na deskach SUP. Na listach uczestników zarejestrowało się blisko 1600 osób dla których przeprowadzono blisko 736 godzin zajęć. Kontynuowane były działania promocyjno informacyjne programu. Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2024 r. |
| | | | Fundacja Ino chichrać | 35 000 | | W III kwartale kontynuowano prowadzenie zajęć z jogi. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie projektem wstrzymano płatne akcje reklamowe w social mediach. Wszelkie posty, relacje w social są w wersji bezpłatnej. Prowadzono część merytoryczną projektu – tj. organizacja i przeprowadzenie zajęć z jogi w 3 grupach wiekowych. W każdej grupie zajęciowej zapewnione jest od 10 do 15 miejsc. Wszystkie zajęcia, wszystkich grup odbywają się raz w tygodniu w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w stałym harmonogramie: - godzina 16.00 - 17.00 joga dla seniorów; - godzina 17.00 - 18.00 joga rodzinna (rodzice + dzieci przedszkolne); - godzina 18.00 - 19.00 joga dla dorosłych (18+). Zapisy na każde zajęcia ruszają w czwartki o godzinie 20.00. Zapisy przyjmowane są mailowo na adres mailowy: yogadlaciebie@gmail.com Decyduje kolejność zgłoszeń. W trzecim kwartale w projekcie udział wzięło łącznie 238 osób. Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2024 r. |

| | Nazwa projektu | Wydział | Jednostka/podmiot realizujący | Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu | Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji | Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje |
|---|--|--|--|---|--|--|
| | | | Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki | 100 000 | | Działania podjęte III kwartale br.: <ul style="list-style-type: none"> przygotowanie plakatów z harmonogramem zajęć; utworzenie zakładki wraz z kalendarzem i linkiem do formularza zapisów na stronie WOZP; działania na profilu na Facebooku, w którym na bieżąco zamieszczane są informacje na temat zapisów na jesienną edycję zajęć; działania informacyjne (obsługa korespondencji z zainteresowanymi przez komunikatora Messenger, dyżur telefoniczny, mailowa obsługa zgłoszeń i rezygnacji, przesyłanie potwierdzeń i informacji); przygotowanie, wydruk i rozdysponowanie nowych kartek wejściowych dla osób korzystających z zajęć oraz dla osób już wcześniej zapisanych, które zgubiły wcześniej wydane karty; prowadzenie ewidencji zapisanych osób oraz obecności; praca instruktorów na obiekcie zgodnie z harmonogramem; przeprowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem – zapisano 148 osób w ramach 12 grup. Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2024 r. |
| 24 | Wilda-Dębiec-Świerczewo: rowerem na Wartostradę II | ZDM | | 800 000 | w trakcie realizacji | Trwa realizacja robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia robót listopad br. |
| 25 | Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla mieszkańców (RD-XI.3) | Wydział Sportu | Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego | 778 000 | w trakcie realizacji | W III kwartale kontynuowano realizację zajęć sportowo- rekreacyjnych. Prowadzonych było 100 grup ćwiczebnych tygodniowo w 24 lokalizacjach. Prowadzono 59 różnych zajęć takich jak między innymi; Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, Joga, Nordic Walking, Brzuch, uda, pośladki Zajęcia dla przedszkolaków, Gimnastyka Prozdrowotna, Zdrowy Kręgosłup, Stretching, Płaski brzuch, Turbo spalanie, Kształne Pośladki, Wzmacnianie i stabilizacja, Gry i zabawy z elementami gier zespołowych, Siłownia zewnętrzna, Piłka Nożna – dzieci, Siłownia zewnętrzna, Aqua Fitness, Nauka Pływania – dzieci czy Salsation. Zorganizowano i współorganizowano 8 festynów osiedlowych. Mieszkańcy mogli brać udział w spływach kajakowych, rajdach rowerowych oraz w zajęciach na deskach SUP. Na listach uczestników zarejestrowało się blisko 2000 osób dla których przeprowadzono około 1000 godzin zajęć. Kontynuowane były działania promocyjno informacyjne programu. Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2024 r. |
| 26 | Modernizacja obiektów sportowych przy SP4 | Wydział Oświaty | Szkoła Podstawowa nr 4 | 450 000 | zrealizowano | Zakończono modernizację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie szkoły: wybudowano boisko do piłki koszykowej oraz bieżnię lekkoatletyczną. |
| 27 | Nasze Osiedle 2.0 | Wydział Kultury | Domu Kultury „STOKROTKA” | 30 000 | w trakcie realizacji | Dom Kultury "STOKROTKA" 25 maja zrealizował festyn rodzinny (koncerty, animacje dla dzieci, animacje teatralne). Kolejne wydarzenie jest planowane na IV kwartał br. |
| | | Wydział Oświaty | Szkoła Podstawowa nr 78 | 70 000 | | Zakończono prace modernizacyjne placu zabaw - zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe. |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 54 | 70 000 | | Wykonano "Zieloną Stację" - stację obsługi rowerów z panelem solarnym i możliwością ładowania e-rowerów. Trwają uzgodnienia w zakresie rewitalizacji zieleni na boisku szkolnym. |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 10 | 70 000 | | Zakończono prace związane z modernizacją pomieszczenia na potrzeby sali konferencyjno-widowiskowej. |
| | | | Przedszkole nr 36 | 40 000 | | Zrealizowano. Zakupiono i zamontowano nowe wyposażenie ogrodu przedszkolnego: zestaw muzyczny dla dzieci, zacieniacze oraz plandeki ochronne piaskownic. |
| | | | Przedszkole nr 7 | 30 000 | | We wrześniu br. rozpoczęto realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych dla dzieci.Realizacja do końca IV kwartału br. |
| | | ZYM | kompleksowa modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Stokrotkowej/Krokusowej | 300 000 | | Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu. |
| nowe linarium (piramida linowa) lub zestaw trampolin na placu zabaw na Fabianowie | 50 000 | Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania. Termin realizacji 30.11.2024 | | | | |
| 28 | My też chcemy być fit! | Wydział Sportu | Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kultury Fizycznej "Aktywny Poznań" | 536 000 | w trakcie realizacji | W III kwartale przeprowadzono intensywną promocję poprzez stronę internetową (aktywny-poznan.pl) i profil na Facebooku (facebook.com/mytezhcemybycfit), gdzie zamieszczano informacje o harmonogramie, celach projektu oraz kontaktach. Promocja obejmowała kampanie w mediach społecznościowych oraz współpracę z radami osiedli, szkołami i innymi instytucjami. Program promowany był m.in. pod hasztagiem #poznawnspiera. Zajęcia, takie jak Cardio dla początkujących, Power Body, Nordic Walking, Trening ogólnorozwojowy, Zdrowy Kręgosłup, Pilates, Bachata dla seniorów, Salsa dla seniorów, Gimnastyka dla seniorów, Joga, Joga 60+, Brzuch uda pośladki, Forma na Lato, Tabata, Aqua aerobic dla kobiet w ciąży oraz młodych mam, Aqua aerobic dla seniorów, Aqua aerobic dla dorosłych, Bieganie dla każdego, Lekkoatletyka dla dzieci, Siatkówka, Koszykówka, Spinning, Piłka nożna dla dzieci 4 - 5 lat, Piłka nożna dla dzieci 6 - 7 lat, Piłka nożna dla dzieci 8 - 9 lat, Gry i zabawy sportowe dla dzieci były prowadzone zgodnie z harmonogramem, a ich przebieg dokumentowano na Facebooku. Zakupiono również sprzęt sportowy i odzież dla trenerów, z wyeksponowaniem informacji o finansowaniu. Zorganizowano dodatkowe wydarzenia, takie jak Bitwy Laser Tag (7.07, 17.08 i 21.09) a także festyny z okazji Dni Sąsiada (7, 8, 16, 20 i 22.09). Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2024 r. |
| | | | Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego | 627 000 | | Kontynuowano realizację zajęć sportowo- rekreacyjnych. Prowadzonych było 81 grup ćwiczebnych tygodniowo w 12 lokalizacjach. Prowadzono 50 różnych zajęć takich jak między innymi; Joga, Aqua Fitness, Doskonalenie pływania (klasy 4-8), Aktywny Marsz, Olimpijska szkoła breakdance, Mix Taneczny, Bachata Solo, Tabata w wodzie, Zdrowy Kręgosłup, Latino Solo, Kształtowanie Sylwetki, Akademia Młodego Sportowca, Płaski Brzuch czy Capoeira. Zajęcia w tym rejonie cieszą się dużą popularnością, a większość grup jest w pełni wypełniona. Średnia frekwencja wynosi 12,30 uczestnika na godzinę zajęć. Zorganizowano 1 festyn osiedlowy. Mieszkańcy mogli brać udział w spływach kajakowych, rajdach rowerowych oraz w zajęciach na deskach SUP. Na listach uczestników zarejestrowało się blisko 1300 osób dla których przeprowadzono przeszło 500 godzin zajęć. Kontynuowane były działania promocyjno informacyjne programu Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2024 r. |

| | Nazwa projektu | Wydział | Jednostka/podmiot realizujący | Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu | Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji | Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje |
|----|---|-----------------|--|---|--|---|
| 29 | Nasz Sportowy Fyrtel- bezpłatne zajęcia aktywizujące (RD-XII.2) | Wydział Sportu | Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki | 150 000 | w trakcie realizacji | Działania podjęte III kwartale br.: • przygotowanie plakatów z harmonogramem zajęć; • utworzenie zakładki wraz z kalendarzem i linkiem do formularza zapisów na stronie WOZP; • działania na profilu na Facebooku, w którym na bieżąco zamieszczane są informacje na temat zapisów na jesienną edycję zajęć; • działania informacyjne (obsługa korespondencji z zainteresowanymi przez komunikatora Messenger, dyżur telefoniczny, mailowa obsługa zgłoszeń i rezygnacji, przesyłanie potwierdzeń i informacji); • przygotowanie, wydruk i rozdysponowanie nowych kartonów wejściowych dla osób korzystających z zajęć oraz dla osób już wcześniej zapisanych, które zgubiły wcześniej wydane kartony; • prowadzenie ewidencji zapisanych osób oraz obecności; • praca instruktorów na obiekcie zgodnie z harmonogramem; • przeprowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem – zapisano 226 osób w ramach 18 grup. Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2024 r. |
| 30 | Sport, rekreacja i wypoczynek na Jeżycach | Wydział Oświaty | Liceum Ogólnokształcące nr 7 | 800 000 | w trakcie realizacji | Trwają prace związane z modernizacją terenu sportowo-rekreacyjnego przy VII Liceum Ogólnokształcącym - planowane zakończenie prac w listopadzie br. |
| 31 | Muzyka i film na winogradzkim fyrtlu | Wydział Kultury | Fundacja Członków Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Winogrady" w Poznaniu, Fundacja Rozwoju Kinematografii: | 50 000 | w trakcie realizacji | Zrealizowano 2 koncerty: 19.04.2024 Dominika Dobrosielska w Hoteliku Pod Różami czyli piosenki Sławy Przybylskiej, 10.05.2024 Ewa Nawrot Gentle Trio. 6.09.2024 r. odbył się koncert "Operetka w letnich promieniach" oraz 3 seanse kina plenerowego. Pozostałe koncerty zaplanowano na IV kwartał roku. |
| 32 | Rowerowe Winogrady. Przyjazne i bezpieczne ulice | ZDM | | 50 000 | w trakcie realizacji | Realizacja zadania będzie możliwa po otrzymaniu zatwierdzonego przez MIR projektu stałej organizacji ruchu. Planowane wdrożenie w 2025 |
| 33 | Kultura dla mieszkańców Podolan i Strzeszyna | Wydział Kultury | Biblioteka Raczyńskich; Szansa Fundacja w Poznaniu, Fundacja ZOOM; | 50 000 | zrealizowano | W III kwartale zrealizowano następujące wydarzenia: 03.07.2024 r. - o godz. 17:00 odbyły się warsztaty i spektakl teatralny dla dzieci wieku 5+ pn. "Roboksiężniczka i planeta Ziemia, 11.09.2024 r. - o godz. 17:00 odbyło się spotkanie autorskie z Łukaszem Skopem |
| 34 | Kultura dla mieszkańców Krzyżownik-Smochowic i Kiekrza | Wydział Oświaty | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (Osiedle Krzyżowniki-Smochowice) | 25 000 | w trakcie realizacji | Planowana realizacja wydarzeń artystyczno-kulturalnych do listopada br. |
| | | Wydział Kultury | Stowarzyszenie Muzyka w Kulturze | 25 000 | | W III kwartale odbyły się: warsztaty malowania piaskiem - pt. "Piasek nie tylko do babek na plaży "(13.07), Spektakl teatru Vasca - pt. "Zagraj ze mną " (27.07), warsztaty tworzenia makram -pt."Tworzymy rękodzieła , breloczki , łapacze snów "(27.07), warsztaty tworzenia obrazów z kwiatów -pt. "Zatrzymaj lato w obrazach " (31.08), warsztat tworzenia Lasu w słoiku -pt."Wakacyjne leśne skarby w słoiku na parapecie " (07.09). Wszystkie wydarzenia odbyły się na Plaży Kiekrz przy ul. ks. E. Nawrota (zadanie zrealizowane w całości). |
| 35 | Rowerowe Piątkowo | ZDM | | 50 000 | w trakcie realizacji | Realizacja zadania będzie możliwa po otrzymaniu zatwierdzonego przez MIR projektu stałej organizacji ruchu. Planowane wdrożenie w 2025 |
| 36 | Manufaktura Kultury | Wydział Kultury | Stowarzyszenie Magiel Artystyczny | 50 000 | zrealizowano | W III kwartale odbył się: spektakl "Morskie opowieści" w wykonaniu Teatru Łata (3.07), pokaz akrobatyczno cyrkowy w wykonaniu grupy AbstrAct Show (27.07), spektakl "Zapalniczka" w wykonaniu Teatru Komedia (26.09), spektakl "Opowieści Matki Ziemi" - w wykonaniu grupy AbstAct Show (28.09) |
| 37 | Półkolonie dla dzieci i młodzieży | Wydział Oświaty | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 | 50 000 | zrealizowano | W okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich zrealizowano półkolonie dla dzieci i młodzieży. |
| | | | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | | | W okresie wakacji letnich zrealizowano półkolonie dla dzieci i młodzieży. |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 61 | | | W okresie wakacji letnich zrealizowano półkolonie dla dzieci i młodzieży. |
| 38 | Osiedlowe festyny rodzinne | Wydział Oświaty | Fundacja ZOOM | 25 000 | zrealizowano | Zadanie powierzone W.Oświaty. W procedurze konkursowej wyłoniono realizatora festynu na osiedlu Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo. Fundacja ZOOM 23.06 zorganizował festyn pn. Festiwal Kulturalny Krzesiny (koncert, warsztaty, animacje dla dzieci, strefa czytelnicza). Zadanie zrealizowane. |
| | | | Przedszkole nr 93 | 25 000 | | We wrześniu br. zorganizowano na terenie przedszkola ogólnodostępny festyn rodzinny. |
| 39 | Sportowe półkolonie dla dzieci | Wydział Oświaty | Zespół Szkół nr 8 | 50 000 | zrealizowano | W okresie wakacji letnich zrealizowano sportowe półkolonie dla dzieci. |
| 40 | Rowerowy Grunwald. Przyjazne i bezpieczne ulice | ZDM | | 50 000 | w trakcie realizacji | Realizacja zadania będzie możliwa po otrzymaniu zatwierdzonego przez MIR projektu stałej organizacji ruchu. Planowane wdrożenie w 2025 |
| 41 | Kino pod chmurką nad jeziorem Rusałka | Wydział Kultury | Fundacja Rozwoju Kinematografii | 50 000 | zrealizowano | Zrealizowano 7 bezpłatnych kin letnich w ramach których wyświetlonych zostało 14 filmów (7 filmów pełnometrażowych oraz 7 filmów krótkometrażowych). Pokazy odbyły się: 05.07.2024 - Wszystko Wszędzie Naraz oraz Bipedal and altered, 12.07.2024 - Ennio oraz Lick Fire, 19.07.2024 - Minari oraz The scale of things, 26.07.2024 - Babyteeth oraz Apopheniac, 02.08.2024 - Helmut Newton Piękno i Bestia oraz Water / Bodies - Tigre Delta, 09.08.2024 - Baby Broker oraz The Grand Mother, 16.08.2024 - Na Rauszu oraz Skin of the City. Miejsce realizacji: tereny rekreacyjne nad jeziorem Rusałka. |
| 42 | Rowerowy Sołacz, Ogrody i Winiary | ZDM | | 50 000 | w trakcie realizacji | Realizacja zadania będzie możliwa po otrzymaniu zatwierdzonego przez MIR projektu stałej organizacji ruchu. Planowane wdrożenie w 2025 |
| 43 | Piłka nożna dla mieszkańców rejonu 7 | Wydział Sportu | Młodzieżowy Klub Sportowy "Przemysław" | 50 000 | w trakcie realizacji | W ramach projektu w III kwartale 2024 roku podjęto następujące działania: - promocja strony na Facebooku, - promocja projektów w mediach społecznościowych, - poprawa strony internetowej, w tym reakcja na zgłoszone uwagi - wprowadzenie harmonogramu treningów. Zorganizowano turnieje piłki nożnej na obiekcie przy ul. Zagajnikowej oraz prowadzono regularne treningi piłki nożnej przy ul. Rzewieniowej, ul. Czarnucha oraz ul. Jasna Rola. W ostatnim kwartale planowane są kolejne turnieje oraz kontynuacja treningów piłki nożnej. Frekwencja na turniejach: 100 dorosłych. Frekwencja na zajęciach: 80 dzieci i młodzieży. Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2024 r. |
| 44 | Naramowicka Aleja Drzew | Wydział Oświaty | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 40 000 | w trakcie realizacji | Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. |

| | Nazwa projektu | Wydział | Jednostka/podmiot realizujący | Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu | Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji | Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje |
|----|---|----------------------------|-------------------------------|---|--|--|
| 45 | Odbudowa południowych historycznych klinów zieleni Chartowo | ZZM | | 30 000 | w trakcie realizacji | Uruchomiono procedurę przetargową. |
| 46 | Ławki na Oświecenia | ZZM | | 45 000 | w trakcie realizacji | Uruchomiono procedurę przetargową. |
| 47 | Dystrybutor wody na Starym Mieście | Gabinet Prezydenta Aquanet | | 50 000 | zrealizowano | Zadanie zrealizowane (lokalizacja przy Parku Chopina) |
| 48 | Rowerowe skróty: Długa, Grobla, Wysoka | ZDM | | 50 000 | w trakcie realizacji | Realizacja zadania będzie możliwa po otrzymaniu zatwierdzonego przez MIR projektu stałej organizacji ruchu. Planowane wdrożenie w 2025 |
| 49 | Kwietna Wilda | ZDM | | 50 000 | w trakcie realizacji | Został wykonany projekt obsadzeń mieszanek łąk kwiatnych na ul. Madalińskiego, Pamiętkowa, Dąbrówki, Langiewicza, Chłapowskiego, Powstańcza, Wierzbicice na odc. Krzyżowa-Czajcza. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej dla realizacji tego zadania. Planowana realizacja zadania w I półroczu 2025 r. |
| 50 | #Rowerowy Pit Stop na Wartostradę | ZDM | | 50 000 | w trakcie realizacji | Trwa przygotowywanie zapytania ofertowego dla realizacji zadania. |
| 51 | Nasze festyny | Wydział Oświaty | Szkoła Podstawowa nr 54 | 10 000 | w trakcie realizacji | Zrealizowano. We wrześniu br. zorganizowano na terenie szkoły ogólnodostępny festyn rodzinny. |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 78 | 10 000 | | Zrealizowano. W maju br. zorganizowano na terenie szkoły ogólnodostępny festyn rodzinny. |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 10 | 10 000 | | Planowane zorganizowanie festynu w grudniu br. Trwają uzgodnienia dotyczące szczegółów organizacji wydarzenia. |
| | | | Przedszkole nr 7 | 10 000 | | Planowane zorganizowanie festynu w IV kwartale br. |
| | | | Przedszkole nr 36 | 10 000 | | Zrealizowano. W maju br. zorganizowano na terenie ogrodu przedszkolnego ogólnodostępny festyn rodzinny. |