

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2024 - IV kwartał 2024

Lp.	Nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
1	Trener osiedlowy, trener senioralny	Wydział Sportu	Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego	1 999 999	zrealizowano	W zakresie komponentu Trener Senioralny funkcjonowały wszystkie zaplanowane aktywności sprawdzone w latach ubiegłych. Odbyło się około 1800 godzin zajęć. Średnia frekwencja wyniosła 22,49 osoby na zajęcia. Zajęcia realizowano w 46 różnych lokalizacjach w całym Poznaniu. Niezmiennym powodzeniem cieszyły się zajęcia na basenach, w drugiej kolejności te prowadzone w salach. Na wszystkie zajęcia obowiązywała rekrutacja przeprowadzona na początku semestru. W czwartym kwartale w ramach komponentu na listach uczestników zarejestrowanych zostało 4032 seniorów. Zajęcia w ramach komponentu trwały do 20 grudnia. W zakresie działania Trenera Osiedlowego w sprawozdawanym okresie odbyło się około 1300 godzin zajęć na 16 obiektach dla około 900 dzieci. W ramach zajęć dzieci wraz z opiekunami wybierały się na zorganizowane wyjścia, jak na przykład centrum bowlingu, miejskie lodowisko, czy do parku trampolin. Zajęcia w ramach komponentu trwały do 22 listopada. Średnia frekwencja wyniosła 23,78 osoby na zajęcia. Trwały działania promocyjne i informacyjne programu. Ostatecznie program zakończył się 31.12.2024 r.
2	Japoński Ogród Wyobraźni w Starym Zoo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Ogród Zoologiczny w Poznaniu	2 000 000	w trakcie realizacji	W ramach projektu w dniu 21 marca 2024 r. odbyło się spotkanie na terenie Starego ZOO przedstawicielei Ogródu Zoologicznego, PIM-u oraz pomysłodawców projektu podczas którego omówiono koncepcje lokalizacji projektu. W kwietniu 2024 r. PIM wykonał zdjęcia Ogródu Zoologicznego za pomocą drona i na ich podstawie zostanie wykonany projekt, który będzie wymagał zgody konserwatora zabytków. Na podstawie przekazanego do PIM wskazania do realizacji dotyczącego zadania inwestycyjnego: ZOO/P/026 opracowano harmonogram realizacji na lata 2024-2025. Dokonano uzgodnień dot. inwestycji, przygotowano opis przedmiotu zamówienia na dokumentację projektową stanowiący podstawę do uruchomienia procedury udzielenia zamówienia w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Opis przedmiotu zamówienia został zaopiniowany przez pomysłodawców oraz uwagi do dokumentu wniósł Ogród Zoologiczny. W celu wypracowania ostatecznej koncepcji z inicjatywy Ogródu w dniu 8 lipca br. odbyło się spotkanie przy udziale przedstawicieli MKZ, PIM, pomysłodawcy projektu oraz ZOO w celu opracowania rozwiązań dla OPZ. 23.07 Spółka PIM ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy projektu Ogródu Wyobraźni. Po rozstrzygnięciu przetargu wyłoniono biuro projektowe - firmę GARTE z którą dnia 05.09 podpisano umowę. Dnia 17.09 zorganizowano spotkanie na terenie Starego Zoo, pomiędzy przedstawicielami Biura Projektowego, przy udziale pomysłodawcy, przedstawicieli spółki PIM, pracownikami BMKZ oraz przedstawicielami Ogródu Zoologicznego. Podczas spotkania omówiony został wstępny plan działania. W październiku odbyły się spotkania zarówno w terenie, jak i w siedzibie spółki PIM. W listopadzie zorganizowano spotkanie z MKZ, następnie z przedstawicielami PIM oraz Ogródu Zoologicznego, na którym zaprezentowano koncepcję projektową. 21.11 Ogród Zoologiczny przesłał uwagi do przedstawionej koncepcji. Dnia 25.11 firma GARTE przekazała projekt koncepcyjny celem uzgodnienia z MKZ. Biuro projektowe zrealizowało ETAP I Umowy.
3	Kultura na Fyrtlach	Wydział Kultury	Estrada Poznańska, Dom Kultury "STOKROTKA"; Fundacja Rozwoju Kinematografii, Fundacja ZOOM, Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii Artefakt, Ratajskie Centrum Kultury, Fundacja Flow Art, Stowarzyszenie Muzyka w Kulturze.	200 000	zrealizowano	Osiedle Naramowice - odbyły się pokazy kina plenerowego (24.07, 02.08.2024, 07.08) oraz spektakl (zadanie zrealizowane). Osiedle Kwiatowe - 2.09.24 odbyła się uroczysta Inauguracja sezonu kulturalno - artystycznego 2024/2025. Odbyło się przedstawienie teatralne pt. "Pszczółki to mistrzyni" oraz mini festyn w budynku oraz przyległym ogrodzie (gry integracyjne, zabawy edukacyjne, animacje dla najmłodszych, strefa malucha, malowanie buziek i bańki mydlane) - zadanie zrealizowane. Osiedle Podolany - realizacja seansów kina plenerowego. Wszystkie seanse były poprzedzone projekcją filmu krótkometrażowego: 13,14,20 i 21.07(zadanie zrealizowane). Osiedle Strzeszyn - 29.06 na boisku (ul. Krajenecka) seans kina plenerowego "Córka". Kolejne seanse odbyły się: 13.07 "Wichrowe Wzgórza", 17.08 "To nie jest kraj dla starych ludzi" (zadanie zrealizowane). Osiedle Piątkowo - realizacja dwóch koncertów plenerowych dla seniorów i senierek (zadanie zrealizowane) Osiedle Szczepankowo-Splawie-Krzesinki - Spotkanie integracyjne połączone z prelekcją na temat kuchni i kultury francuskiej (7.05.24 r), Pchli Targ (29.06.24), Warsztaty kulinarne (29.09. 24 r.), Warsztaty z robotyki cz. I (20.05.24), „InTeGRA" Gry i zabawy integracyjne (27.05.24), „Gimnastyka mózgu – Pedagogika Cyrku" (10.06.24), Warsztaty z robotyki cz. II (17.06.24). W IV kwartale zrealizowano: ognisko sąsiedzkie (19.10.2024 r.), warsztaty florystyczne "Magia Świątecznego Wianka" (11.12.2024 r.) od 21 października do 13 grudnia zrealizowano 10 warsztatów dla dzieci i młodzieży (zadanie zrealizowane). Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo - zrealizowanopokazy kina plenerowego (10, 17.08) oraz 31.08 festyn kulturalny Krzesiny z warsztatami i animacjami dla dzieci (zadanie zrealizowane). Osiedle Głuszyna - 24.08 odbyły się warsztaty animacyjne oraz 29.08.seans kina plenerowego (zadanie zrealizowane). Osiedle Fabianowo-Kotowo -realizacja 2 seansów kina plenerowego 12.07 i 23.08 na terenie przy SP nr 52. 7.09 odbył się festyn osiedlowy i 3 warsztaty artystyczne (zadanie zrealizowane) Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole - 17.08 odbyły się warsztaty plastyczno-rękodzielnicze, animacje dla dzieci oraz koncert zespołu Polska Abba (zadanie zrealizowane) Osiedle Ławica - 08.09.24 r. odbyło się plenerowe wydarzenie pn. Familijna Ławica, spektakl oraz koncert (zadanie zrealizowane). Osiedle Starołęka-Minikowo - 1.08 odbył się seans kina plenerowego (zadanie zrealizowane).
4	Nasz sportowy fyrtel-bezplatne zajęcia dla wszystkich (RD-I.2)	Wydział Sportu	Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego	669 000	zrealizowano	W sprawozdawanym okresie zajęcia realizowano od 1 października do 30 listopada. Przeprowadzono blisko 600 godzin zajęć, które odbywały się 15 lokalizacjach. Prowadzono zajęcia takie jak między innymi: Siłownia zewnętrzna, Nordic Walking, Gra w boule, SMOVEY - gimnastyka i masaż, Gimnastyka Seniora, Gimnastyka z elementami jogi, Sztuki walki, Fitness, Wzmacnianie i stabilizacja, COGNICISE – ćwiczy i myśli!, Akrobatyka dla dzieci, Kształtowanie Sylwetki, Zajęcia dla mam z małymi dziećmi, Gimnastyka 60+, Spalanie kalorii, Hip Hop - zajęcia taneczne dla dzieci, Aqua Fitness, Mini siatkówka (klasy 4-6), Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, Kształtowanie Sylwetki, Stretching, Zdrowy Kręgosłup. Zajęcia w tym rejonie cieszą się bardzo dużą popularnością, a większość grup była w pełni wypełniona. W sprawozdawanym okresie na listach uczestników zarejestrowało się około 1300 osób. Ostatecznie projekt zakończył się 31.12.2024 r.
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki	100 000	zrealizowano	Działania podjęte IV kwartale 2024 r.: - działania na profilu na Facebooku, w którym na bieżąco zamieszczane były informacje na temat zapisów na jesienną edycję zajęć; - działania informacyjne (obsługa korespondencji z zainteresowanymi przez komunikatora Messenger, dyżur telefoniczny, mailowa obsługa zgłoszeń i rezygnacji, przesyłanie potwierżeń i informacji); - prowadzenie ewidencji obecności oraz zapisanych osób; - przeprowadzenie ankiet wśród uczestników; - przeprowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem (129 osób w ramach 14 grup). Ostatecznie program zakończył się 31.12.2024 r.
5	Ogród edukacyjno-sensoryczny Przedszkola nr 134	Wydział Oświaty		800 000	w trakcie realizacji	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie ogrodu edukacyjno-sensorycznego, podpisano umowę z wykonawcą. Trwa realizacja zadania. W związku z opóźnieniami wykonawcy prac związanych z budową ogrodu edukacyjno-sensorycznego, kontynuacja i zakończenie projektu nastąpi w 2025 roku.

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2024 - IV kwartał 2024

Lp.	Nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
6	Modernizujemy winogradzkie szkoły i przedszkola	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 11	400 000	w trakcie realizacji	Z uwagi na konieczność uzyskania wymaganych zgód na przeprowadzenie niektórych prac budowlanych, w 2024 roku nie było możliwe zrealizowanie zadania w całości. Dodatkowo w związku z uzyskaniem przez Miasto dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na zagospodarowanie terenów przyszkolnych, w tym terenu Szkoły Podstawowej nr 11, zasadnym jest dokonanie uzgodnień pozostałego zakresu z wnioskodawcą projektu PBO. Kontynuacja i zakończenie prac w 2025 roku.
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	400 000		Zakończono prace związane z zagospodarowaniem terenu: zmodernizowano boisko do piłki nożnej, zakupiono i zamontowano wiatę rowerową oraz stojaki rowerowe, wykonano niwelację terenu i wymianę nawierzchni przy budynku przedszkola.
7	Nasz Sportowy Fyrtel- zajęcia aktywizujące mieszkańców (RD-II.4)	Wydział Sportu	Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego	789 000	zrealizowano	W sprawozdawanym okresie, zajęcia realizowano od 1 października do 1 grudnia. Przeprowadzono około 700 godzin zajęć, które odbywały się w 19 lokalizacjach. Prowadzono 53 różnego rodzaju zajęć takich jak między innymi: Trening odchudzający, Salsation, Boks tajski, Automasaż z rollerem z elementami rozciągania, Joga, Piłka nożna dla kobiet 18+, Aktywny Senior, Kobięca sylwetka, Fitness, Wzmacnianie z elementami pilaste, Zdrowy Kręgosłup, FIT Senior - Joga na krześle, Shape, Kształtowanie Sylwetki, Stretching, Fit Mama + Dziecko (JB), Trening ogólnorozwojowy Cross –dzieci i młodzież, Nordic Walking, Trening biegowy, Zdrowy Kręgosłup (JS), Wzmacnianie i stabilizacja (JS), Trening ogólnorozwojowy Cross – dorosłych, Zumba, Qigong, Fat Burner, Stretching (JS), Trening ogólnorozwojowy – seniorzy, Wzmacnianie i stabilizacja, Pilates, Piłka nożna dla dziewczynek, Sztuki walki (7-11 lat), Rodzinny Fyrtel, Sztuki walki (12-18 lat), Boks, Nordic Walking. Zajęcia w tym rejonie cieszyły się bardzo dużą popularnością, a większość grup była w pełni wypełniona. Średnia frekwencja wynosiła średnio 18,55 uczestnika na godzinę zajęć. Mieszkańcy mogli brać udział w spływie kajakowym i w rajdach rowerowych. Na listach uczestników zarejestrowało się blisko 1600 osób. Kontynuowane były działania promocyjno informacyjne programu. Ostatecznie projekt zrealizowano: 31.12.2024 r.
8	Kultura na Fyrtlach:Podolany, Strzeszyn, Kiekrz, Smochowice	Wydział Kultury	Estrada Poznańska; Stowarzyszenie Centrum Współpracy i Integracji Obywatelskiej CWIO, Fundacja Europejskie Forum Sztuki, Fundacja Wspólny Nurt, Stowarzyszenie Muzyka w Kulturze, Fundacja ZOOM;	800 000	zrealizowano	Osiedle Krzyżowniki-Smochowice - zrealizowano 4 seanse kina plenerowego: 29.06.24 r. „Wonka”, 22.06.24 r. „Barbie”, 30.06.24 r. „Miłość jak miód”, 13.07.24 „Wszystko wszędzie na raz” -zadanie zrealizowane w całości. W III kwartale odbyły się następujące warsztaty i spektakle: Lipec - warsztaty plastyczne (1, 4, 10, 17 i 23 lipca), warsztaty rękodzieła (12, 18, 25, 30 i 31 lipca), 2.07 Spektakl „Elmer” - Teatr Fuzja, 9.07 Spektakl „Reksio” - Teatr Fuzja, 16.07 Spektakl „Świat wg Cioci Jadzi” - Teatr Fuzja, 20.07 Spektakl i warsztaty cyrkowe - Star-Art, 29.07 Spektakl „Grajmy w zielone” - Teatr Mozaika. Warsztaty odbywały się w Centrum Kultury SCHRON a spektakle na boisku przy ul. Braniewskiej. Gry i animacje dla dzieci (1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 29 i 31 lipca). Sierpień - warsztaty plastyczne (7, 12 i 19 sierpnia), warsztaty rękodzieła (9, 16, 23, 26, 28 i 30 sierpnia), warsztaty rysunku i malarstwa dla dzieci i dorosłych (24 i 31 sierpnia), spektakle: 6.08 „Co w szafie piszczy”, 13.08 „Szabadabada”, 18.08 „Zwierzyńiec”, 27.08 „Cuda Niewidy”. Warsztaty dla dzieci (2, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 19, 21, 23, 26 i 27 sierpnia). Wrzesień - warsztaty plastyczne (5, 11, 13, 18, 20, 24, 27 i 30 września), warsztaty rysunku i malarstwa dla dzieci i dorosłych (7, 14, 21 i 28 września), Spektakl „O królu Kruków”. W IV kwartale roku zrealizowano następujące warsztaty i spektakle teatralne: październik - warsztaty plastyczne i rękodzieła artystycznego (5, 10, 11, 15, 17, 22, 24, 26, 29 i 31 października), warsztaty rysunku i malarstwa (5, 12, 19, 26 października); listopad - warsztaty plastyczne i rękodzieła artystycznego (7, 8, 12, 14, 21, 22, 25, 28, 29 listopada), warsztaty rysunku i malarstwa (9, 16, 23, 30 listopada); grudzień - warsztaty plastyczne i rękodzieła artystycznego (5, 6, 9, 11, 13, 17, 20, 30, 31 grudnia), warsztaty rysunku i malarstwa (7, 14 grudnia), 15. 12 wernisaż wystawy prac uczestników warsztatów rysunku i malarstwa, 14.12 teatralne animacje z Teatrem Mozaika, spektakl "Zagubiony prezent" - Teatr Fuzja, spektakl "Zimowa układanka" - Teatr Wariata, 7.12 spektakl "Panie gospodarzu, masz w domu gości" - Teatru Mozaika, 8.12 spektakl muzyczny "Poetyckie Mikołajki", 16.12 spektakl "Wesoła chatynka" - Teatr Cieni Latarenka, 27-28.12 spektakla "Karola i przyjaciele" - Teatr Kreownia, 28.12 spektakl "Boże Narodzenie muzyką pisane", 30.12 spektakl "Eliksir mądrości" - zadanie zrealizowane w całości. Osiedle Kiekrz - zrealizowano Kierski Festiwal 2024, 14.09.2024 r - koncert zespołu LemOn i Lecha Janerki, 15.09.2024 r. - zawody woltyżerki konnej, animacje dla dzieci (zadanie zrealizowane w całości). Osiedle Podolany - wydarzenie pn. Podolany Festiwal 2024 (21.09) oraz festyn pn. Familijne Podolany (8.09) - zadanie zrealizowane w całości. Osiedle Strzeszyn - wydarzenie muzyczne pn. Literacki Strzeszyn 8.09.24 r. i koncert młodych talentów oraz Strzeszyński Dzień Dziecka (2.06) z licznymi atrakcjami dla najmłodszych. 22.11 odbył się Finał Festiwalu Literackiego Strzeszyn podczas którego odbyły się spotkania autorskie z: Ryszardem Ćwirlejem, Sylwią Izabelą Schab, Aldoą Latosik, Małgorzatą Swędrowską, Aleksandrą Grabowską-Szych, Magdaleną Blumczyńską i Joanną Jodełką. 22.11 i 29.12 odbyły się koncerty kameralne. 8. 12 odbyło się wydarzenie integrujące "Strzeszyńskie Betlejem" - zadanie zrealizowane w całości.
9	Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!	Wydział Sportu	Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kultury Fizycznej "Aktywny Poznań"	399 000	zrealizowano	W ramach programu przeprowadzono szeroki wachlarz zajęć takich jak: Strefa Sportów Zespołowych - Koszykówka, Zumba, Zdrowy kręgosłup, Joga dla dzieci, Joga dla dorosłych, Aqua aerobic dla seniorów, Aqua aerobic dla dorosłych, Joga rodzinna, Power Body, Samoobrona z elementami sztuk walki, Gimnastyka zdrowotna, Gimnastyka dla seniorów, Taniec dla seniorów, Zajęcia taneczne dla seniorów, Aktywny Senior, Kształtowanie sylwetki, Pilates, Ćwiczenia wzmacniające, Zajęcia w boule. Za pośrednictwem strony internetowej (aktywny-poznan.pl) oraz profilu na Facebooku (facebook.com/aktywnepiatkowo) regularnie publikowano informacje o przebiegu i harmonogramie zajęć, celach projektu oraz danych kontaktowych. Proces wdrażania programu był monitorowany, a uczestnicy ewidencjonowani przy użyciu systemu WodGuru. Kampania promocyjna z użyciem hashtagu #poznawspiera obejmowała działania w mediach społecznościowych oraz współpracę z lokalnymi radami osiedli, szkołami i innymi instytucjami. W okresie realizacji programu nie odnotowano żadnych odchyień od pierwotnie założonego planu działania, a wszystkie działania przeprowadzono zgodnie z harmonogramem przewidzianym dla projektu „Aktywne Piątkowo – sport to zdrowie!”. W IV kwartale 2024 roku w zajęciach uczestniczyły łącznie 482 osoby. Ostatecznie projekt zakończył się: 31.12.2024 r.
10	Spektakularny i nowoczesny plac zabaw	Zarząd Zieleni Miejskiej		800 000	zrealizowano	W ramach zadania zamontowano linarium wraz z bezpieczną nawierzchnią.

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2024 - IV kwartał 2024

Lp.	Nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
11	Nasz sportowy fyrtel- zajęcia dla mieszkańców (RD-IV.5)	Wydział Sportu	Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego	794 000	zrealizowano	W sprawozdawanym okresie zajęcia realizowano od 1 października do 30 listopada. Przeprowadzono około 900 godzin zajęć, które odbywały się w 15 lokalizacjach. Prowadzono 51 różnego rodzaju zajęć takich jak między innymi: Wzmacnianie i stabilizacja, Gimnastyka z elementami jogi rozciągająca, Spalanie kalorii, Zdrowy Kręgosłup, Ćw. Rozciągające, Zdrowy Kręgosłup, Zumba Gold, Trening ogólnorozwojowy dla dzieci i młodzieży, Piłka Nożna – dzieci, Hip-Hop, Dance Kids, Bachata Ladies, Kalistenika dla każdego czy Pilates. Zajęcia w tym rejonie cieszyły się bardzo dużą popularnością, a większość grup była w pełni wypełniona. Średnia frekwencja wynosiła średnio 21,46 uczestnika na godzinę zajęć. Mieszkańcy mogli brać udział w spływie kajakowym i w rajdach rowerowych. Na listach uczestników zarejestrowało się blisko 1800 osób. Kontynuowane były działania promocyjno informacyjne programu. Ostatecznie projekt zakończył się: 31.12.2024 r.
12	Poprawmy bezpieczeństwo pieszych	Zarząd Dróg Miejskich		720 000	w trakcie realizacji	Zadanie składa się z kilku części: 1. Projekt budowy przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem przez ul. Ostrowską do przystanku autobusowego Łopawska LOPA01. Zamieszczono ogłoszenie na realizację dokumentacji projektowej. Został wybrany wykonawca i podpisano umowę dnia 15.02.2024. Trwa projektowanie. Zostały uzgodnione rozwiązania drogowe. Obecnie trwa opiniowanie rozwiązań branżowych. 2. Projekt budowy przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem przez ul. Michałowo przy skrzyżowaniu z ul. Stewnicką. Zamieszczono ogłoszenie na realizację dokumentacji projektowej. Został wybrany wykonawca i podpisano umowę 21.03.2024. Obecnie trwa projektowanie. Zostały przedstawione trzy warianty przejścia. Do dalszego projektowania przyjęto jeden z nich. Zostały uzgodnione rozwiązania drogowe, Obecnie ZDM oczekuje na skorygowany projekt. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia na ul. Krotoszyńskiej na odcinku od ul. Pokrzywno do posesji Krotoszyńska 13. Dwukrotnie zamieszczono ogłoszenie na dokumentację projektową na stronie. Dwukrotnie żaden oferent nie złożył oferty. Postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej zostanie powtórzone. Ponieważ nie wyłynęły żadne oferty, a zadania 1 i 2 wymagają dodatkowych nakładów finansowych zadanie wstrzymano do czasu zakończenia projektowania 1 i 2. 4. Budowa progów wyspowych na ul. Ożarowskiej i na ul. Głuszyna Wprowadzono Stałą Organizację Ruchu. Zadanie zrealizowane.
13	Kort do squasha i plac zabaw	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 61	350 000	w trakcie realizacji	Zakończono modernizację placu zabaw: odnowiono część istniejących urządzeń zabawowych, zakupiono i zamontowano nowe urządzenia, wykonano nawierzchnię placu zabaw.
			Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	200 000		Z uwagi na przedłużające się prace projektowe, konieczne było przesunięcie realizacji projektu na 2025 rok.
14	Bezpieczny student, bezpieczny poznaniak	Wydział Sportu	Klub Sportowy Akademia Judo	315 000	zrealizowano	W IV kwartale zajęcia odbywały się w 11 grupach: 3 grupy dedykowane dzieciom, 2 grupy dedykowane młodzieży, 1 grupa dedykowana osobom z niepełnosprawnościami, 5 grup dedykowanych studentom i osobom dorosłym. Razem w IV kwartale z projekcie uczestniczyło 256 osób. Z uwagi na wyburzenie budynku przy ul. Taborowej zajęcia od września odbywały się na targach poznańskich (jedyny obiekt spełniający wymóg wyłożenia specjalistyczną matą do judo). Niezmiennie prowadzona była relacja na koncie facebook'owym projektu Bezpieczny Student Bezpieczny Poznaniak oraz na stronie internetowej www.bezpiecznystudent.pl. Dodatkowo przy projekcie były zorganizowane następujące wydarzenia: zawody dla grup dorosłych, zawody dla grupy dzieci i osób z niepełnosprawnościami, trening z Mistrzem Anetą Szczepańska dla grup dorosłych, trening z Mistrzem Anetą Szczepańską grup dzieci i młodzieży. Projekt zrealizowano ostatecznie: 31.12.2024 r.
15	Grunwald - mój sportowy azyl	Wydział Sportu	Młodzieżowy Klub Sportowy "Przemysław"	485 000	zrealizowano	W IV kwartale działania koncentrowały się na intensyfikacji promocji projektu, organizacji zajęć sportowych oraz rozwoju współpracy z partnerami. Przeprowadzono szeroką kampanię informacyjną w mediach społecznościowych mającą na celu dotarcie do jak największej liczby mieszkańców. Dzięki tym działaniom odnotowano pozytywne reakcje oraz większą frekwencję na zajęciach. W celu podniesienia jakości prowadzonych zajęć zakupiony został nowoczesny sprzęt sportowy, co wpłynęło na efektywność i atrakcyjność treningów. Prowadzono 26 rodzajów zajęć w 12 lokalizacjach. W zajęciach sportowych uczestniczyło około 900 osób, w tym: 240 seniorów, 410 dorosłych i 250 dzieci. Ostatecznie projekt zakończył się: 31.12.2024 r.
			Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego	250 000		W sprawozdawanym okresie zajęcia realizowano od 1 października do 28 listopada. Przeprowadzono blisko 400 godzin zajęć, które odbywały się w 14 lokalizacjach. Prowadzono 24 różnego rodzaju zajęcia takich jak między innymi: Zumba, Joga Łagodna, Zdrowy Kręgosłup, Salsation, Zumba Kids, Pilates, Stretching, Gimnastyka artystyczna dla dzieci i młodzieży, Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, Full Body Workout, Joga, Tabata, Zajęcia relaksacyjne, Taniec dla dzieci i młodzieży, Ćw. Rozciągające, Taniec współczesny, Trening odchudzający, Dance Fitness, Akademia Młodego Sportowca czy Trening Obwodowy. Zajęcia w tym rejonie, pomimo tego, iż realizowane były przez Fundację na rzecz AWF po raz pierwszy, cieszyły się bardzo dużą popularnością, a większość grup była w pełni wypełniona. Średnia frekwencja wynosiła średnio 12,38 uczestnika na godzinę zajęć. Mieszkańcy mogli brać udział w spływie kajakowym czy w rajdach rowerowych. Na listach uczestników zarejestrowało się przeszło 430 osób. 5 października przy szkole przy u. Swoboda odbył się festyn pod nazwą "Powitanie Jesieni z Naszym Sportowym Fyrtelem". Kontynuowane były działania promocyjno informacyjne programu. Ostatecznie projekt zakończył się: 31.12.2024 r.
16	Scena nad Rusalką 2024	Wydział Kultury	Fundacja Pogoda, Fundacja Barak Kultury	800 000	zrealizowano	Zrealizowano 23 koncerty oraz 3 stand-upy przy kąpielisku miejskim nad jeziorem Rusalka w okresie maj-sierpień oraz wydarzenie pn. Koncert na wodzie.

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2024 - IV kwartał 2024

Lp.	Nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
17	Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!	Wydział Sportu	Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kultury Fizycznej "Aktywny Poznań"	605 500	zrealizowano	<p>W ramach programu przeprowadzono szeroki wachlarz zajęć takich jak: Zdrowy kręgosłup, Kardio dla początkujących, Pilates, Power Body, Nordic Walking, Trening ogólnorozwojowy, Bachata dla seniorów, Salsa dla seniorów, Gimnastyka dla seniorów, Piłka nożna dla dzieci, Joga 60+, Joga, Brzuch uda pośladki, Forma na Lato, Tabata, Aqua aerobic dla kobiet w ciąży oraz młodych mam, Aqua aerobic dla seniorów, Aqua aerobic dla dorosłych, Bieganie dla każdego, Lekkoatletyka dla dzieci, Siatkówka, Koszykówka, Spinning, Gry i zabawy sportowe dla dzieci.</p> <p>Za pośrednictwem strony internetowej (aktywny-poznan.pl) oraz profilu na Facebooku (facebook.com/aktywnenaramowice) regularnie publikowano informacje o przebiegu i harmonogramie zajęć, celach projektu oraz danych kontaktowych. Proces wdrażania programu był monitorowany, a uczestnicy ewidencjonowani przy użyciu systemu WodGuru. Kampania promocyjna z użyciem hashtagu #poznawspiera obejmowała działania w mediach społecznościowych oraz współpracę z lokalnymi radami osiedli, szkołami i innymi instytucjami. W okresie realizacji programu nie odnotowano żadnych odchyśleń od pierwotnie założonego planu działania, a wszystkie działania przeprowadzono zgodnie z harmonogramem przewidzianym dla projektu „Aktywne Naramowice – sport to zdrowie!”.</p> <p>W IV kwartale 2024 roku w zajęciach uczestniczyły łącznie 534 osoby. Dodatkowo w Parku przy Żurawińcu oraz hali sportowo - rekreacyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Zagajnikowej 9 zorganizowano specjalne wydarzenia w formie Bitew Laser Tag, które odbyły się 6 października, 16 i 24 listopada, przyciągając ponad 110 uczestników. Ostatecznie projekt zakończył się: 31.12.2024 r.</p>
18	Poznań Północ na sportowo!	Wydział Sportu	Stowarzyszenie Fairplayce	555 000	zrealizowano	<p>W IV kwartale kontynuowane były zajęcia uruchomione od początku programu w cyklach 4-tygodniowych (zajęcia z sekcji fitness, zajęcia z tenisa stołowego) oraz tzw. grupy otwarte - squash. Wznowiono cotygodniowe Raketowe Piątki, czyli zajęcia z nauki i doskonalenia gry w sporty raketowe, zakończone comiesięcznym turniejem integracyjnym. Wznowiono również zajęcia dla kobiet w ciąży oraz kontynuowano treningi outdoor MTB, które później, gdy temperatura była już za niska przekształcone zostały w treningi biegowe.</p> <p>W IV kwartale działało 31 grup ćwiczebnych, w tym 5 dla seniorów (tenis stołowy, trening prozdrowotny, joga), 14 dla dorosłych (cycling, joga, pilates, treningi MTB, joga, tenis stołowy, squash), 10 dla dzieci (joga, power kids, karate, tenis stołowy, badminton, trening dla młodzieży 12-16) oraz 2 specjalistyczne dla kobiet w ciąży. Dodatkowo odbywały się zajęcia dla osób z niepełnosprawnością - taniec na wózkach, tenis stołowy dźwiękowy oraz tenis stołowy dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i cotygodniowe Raketowe Piątki ze wszystkich dyscyplin raketowych. Zorganizowano turniej tenisa dla dzieci, Mikołajkowy Turniej Squasha oraz dwa turnieje tenisa stołowego. Zorganizowano także 2 teoretyczno-praktyczne warsztaty dietetyczne, 2 warsztaty z jogi (joga rodzinna i mikołajkowy weekend z jogą), warsztaty taneczne dla kobiet, event "Sportowa Niedziela" dla całych rodzin oraz spotkanie z uczestnikami międzynarodowego rajdu rowerowego NorthCape.</p> <p>Z darmowych zajęć skorzystało ponad 1000 osób. Ostatecznie projekt zakończył się: 31.12.24 r.</p>
19	Umultowska Fogelka	Wydział Oświaty	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	330 000	zrealizowano	<p>Zakończono budowę placu zabaw: zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe, altany oraz ławki, wykonano nawierzchnię placu zabaw.</p>
20	Rataje - mój sportowy azyl	Wydział Sportu	Młodzieżowy Klub Sportowy "Przemysław"	790 000	zrealizowano	<p>W IV kwartale głównym celem projektu była promocja aktywnego stylu życia oraz zachęcenie mieszkańców Rataj do udziału w zajęciach sportowych. Przygotowano różnorodne materiały informacyjne takie jak plakaty, ulotki i banery, które umieszczono na terenie osiedli Chartowo, Rataje i Żegrze. Dodatkowo działania promocyjne obejmowały publikacje w mediach społecznościowych oraz bezpośredni kontakt z mieszkańcami podczas lokalnych wydarzeń. Dzięki przeprowadzonym akcjom promocyjnym odnotowano wzrost zainteresowania projektem oraz większą frekwencję na organizowanych zajęciach. Aby zapewnić wysoką jakość zajęć zakupiono także nowy sprzęt sportowy, dzięki czemu zajęcia były bardziej atrakcyjne i dostosowane do potrzeb uczestników. Zajęcia sportowe realizowane były m.in. we wszystkich siedmiu domach kultury na terenie rejonu nr 8 (DK Jagiellonka, DK Jędrus, DK Jubilat, DK na Pięterku, DK na Skarpie, DK Orle Gniazdo, DK Polan Sto). Łącznie prowadzono 34 rodzaje zajęć w 14 lokalizacjach. W zajęciach sportowych uczestniczyło około 1100 osób, w tym: 395 seniorów, 585 dorosłych i 170 dzieci. Zorganizowano szereg wydarzeń plenerowych, głównie pikniki rodzinne, które odbyły się w różnych lokalizacjach na terenie rejonu nr 8. Przeprowadzono także warsztaty motoryczne, w których mogły uczestniczyć dzieci i młodzież korzystające z innych zajęć w ramach projektu. W warsztatach uczestniczyło 60 osób. Ostatecznie projekt zakończył się: 31.12.24 r.</p>
21	Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla wszystkich (RD-VIII.5)	Wydział Sportu	Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego	794 000	zrealizowano	<p>W sprawozdawczym okresie zajęcia realizowano od 1 października do 1 grudnia. Przeprowadzono blisko 1000 godzin zajęć, które odbywały się w 21 lokalizacjach. Prowadzono 41 różnego rodzaju zajęć takich jak między innymi: SMOVEY - gimnastyka i masaż, Zumba, Gimnastyka Seniora, Zdrowy Kręgosłup, Chwila Relaksu, Mix Taneczny, COGNICISE – ćwiczy i myśli!, Choreografia Taneczna, Kształtowanie Sylwetki, Step Fitness, Sexy Dance, Crossfun, Fitness na trampolinach, Muzyczna Gimnastyka Smyka, Zajęcia dla kobiet w ciąży, Tenis stołowy - dzieci, Aktywna Mama, Nordic Walking czy Piłka Nożna dla dzieci. Zajęcia w tym rejonie cieszyły się rekordową popularnością, a większość grup była w pełni wypełniona. Średnia frekwencja wynosiła średnio 19,02 uczestnika na godzinę zajęć. Mieszkańcy mogli brać udział w spływie kajakowym i w rajdach rowerowych. Na listach uczestników zarejestrowało się blisko 1800 osób. 6 października odbyły się na raz dwa festyny pod nazwą "Powitanie Jesieni z Naszym Sportowym Fyrtem" (X LO i tereny obok kościoła na os. Stare Żegrze). Kontynuowane były działania promocyjno informacyjne programu. Ostatecznie projekt zakończył się: 31.12.24 r.</p>
22	Bruk przyjazny pieszym, wózkom, rowerzystom!	Zarząd Dróg Miejskich		800 000	w trakcie realizacji	<p>Uzyskano I część studium inwentaryzacyjno-projektowego nawierzchni i zagospodarowania ulic staromiejskich w rejonie między ulicami: Wolnica, Małe Garbary, plac Bernardyński, Zielona, Lewandowskiej, Podgórna, aleje Marcinkowskiego, 23 Lutego, plac Wielkopolski. Przygotowanie kosztorysu remontu nawierzchni jezdni i chodników ul. Za Bramką. Uzyskano pozwolenie konserwatorskie i dokonano skutecznego zgłoszenia do WUA. Przystąpienie do przygotowania postępowania przetargowego na realizację prac obejmujących zakres od ul. Zielonej do ul. Wszystkich Świętych.</p>

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2024 - IV kwartał 2024

Lp.	Nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
23	Nasz sportowy fyrtel-sportowe zajęcia dla wszystkich (RD-X.2)	Wydział Sportu	Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego	662 000	zrealizowano	W sprawozdawanym okresie zajęcia realizowano od 1 października do 1 grudnia. Przeprowadzono blisko 600 godzin zajęć, które odbywały się w 14 lokalizacjach. Prowadzono 39 różnego rodzaju zajęć takich jak między innymi: Medytacja w ruchu, FIT +60 (City-Zen), Aqua Senior, Gry i zabawy z elementami gier zespołowych, Piłka siatkowa – początkujący, Zdrowy Kręgosłup, Piłka siatkowa – zaawansowani, Salsation, Joga – początkujący, Aqua Fitness, Tajski boks z el. Samoobrony, Fit Dance, Joga, Zdrowy Kręgosłup, Boks, MMA, Biegamy od zera, Krav Maga, Brzuch, uda, pośladki, Indoor Cycling, Kształtów. Sylwetki, Stretch&mobility, Zajęcia dla kobiet w ciąży, Aerobic dla dzieci, Gimnastyka 60+, Akademia Młodego Sportowca, Podstawy gimnastyki, Capoeira, Stretching, Aquafitness, Zumba Gold, Joga dla seniorów, Tango dla początkujących, ABT, Rolki na Fyrtilu – dzieci. Zajęcia w tym rejonie cieszyły się bardzo dużą popularnością, a większość grup była w pełni wypełniona. Średnia frekwencja wynosiła średnio 16,59 uczestnika na godzinę zajęć. Mieszkańcy mogli brać udział w spływie kajakowym czy w rajdach rowerowych. Na listach uczestników zarejestrowało się blisko 1400 osób. Kontynuowane były działania promocyjno informacyjne programu. Ostatecznie projekt zakończył się: 31.12.24 r.
			Fundacja Ino chichrać	35 000		W IV kwartale kontynuowano prowadzenie zajęć z jogi w 3 grupach wiekowych. W każdej grupie zajęciowej zapewniono od 10 do 15 miejsc. Wszystkie zajęcia wszystkich grup odbywały się raz w tygodniu w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Poznaniu. W IV kwartale 2024 r. zajęcia odbyły się zgodnie z harmonogramem w dniach: 19.12, 12.12, 05.12, 28.11, 21.11, 14.11, 7.11, 31.10, 24.10, 17.10, 10.10, 3.10. Projekt cieszył się bardzo dużą popularnością, a miejsca na większość grup zapełniały się w ciągu kilku godzin od uruchomienia zapisów. W czwartym kwartale w projekcie udział wzięło łącznie 595 osób. Ostatecznie projekt zakończył się: 31.12.24 r.
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki	100 000		Działania podjęte IV kwartale 2024 r.: - działania na profilu na Facebooku, w którym na bieżąco zamieszczane były informacje na temat zapisów na jesienną edycję zajęć; - działania informacyjne (obsługa korespondencji z zainteresowanymi przez komunikatora Messenger, dyżur telefoniczny, mailowa obsługa zgłoszeń i rezygnacji, przesyłanie potwierdzeń i informacji); - prowadzenie ewidencji obecności oraz zapisanych osób; - przeprowadzenie ankiet wśród uczestników; - przeprowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem (131 osób w ramach 13 grup). Ostatecznie projekt zakończył się: 31.12.24 r.
24	Wilda-Dębiec-Świerczewo: rowerem na Wartostradę II	Zarząd Dróg Miejskich		800 000	zrealizowano	Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wymieniono nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego na zgodną ze Standardami Rowerowymi Miasta Poznania.
25	Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla mieszkańców (RD-XI.3)	Wydział Sportu	Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego	778 000	zrealizowano	W sprawozdawanym okresie zajęcia realizowano od 1 października do 1 grudnia. Przeprowadzono przeszło 1000 godzin zajęć, które odbywały się w 23 lokalizacjach. Prowadzono blisko 50 różnego rodzaju zajęć takich jak między innymi: Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, Joga, Nordic Walking, Brzuch, uda, pośladki Zajęcia dla przedszkolaków, Gimnastyka Prozdrowotna, Zdrowy Kręgosłup, Stretching, Płaski brzuch, Turbo spalanie, Kształtne Pośladki, Wzmacnianie i stabilizacja, Gry i zabawy z elementami gier zespołowych, Siłownia zewnętrzna, Piłka Nożna – dzieci, Siłownia zewnętrzna, Aqua Fitness czy Salsation. Zajęcia w tym rejonie cieszyły się bardzo dużą popularnością, a większość grup była w pełni wypełniona. Średnia frekwencja wynosiła średnio 17,32 uczestnika na godzinę zajęć. Mieszkańcy mogli brać udział w spływie kajakowym czy w rajdach rowerowych. 5 października przy szkole podstawowej nr 4 (ul. Rawicka) odbył się festyn pod nazwą "Powitanie Jesieni z Naszym Sportowym Fyrtem". Na listach uczestników zarejestrowało się blisko 1500 osób. Kontynuowane były działania promocyjno informacyjne programu. Ostatecznie projekt zakończył się: 31.12.2024 r.
26	Modernizacja obiektów sportowych przy SP4	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 4	450 000	zrealizowano	Zakończono modernizację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie szkoły: wybudowano boisko do piłki koszykowej oraz bieżnię lekkoatletyczną.
27	Nasze Osiedle 2.0	Wydział Kultury	Domu Kultury „STOKROTKA”	30 000	w trakcie realizacji	Dom Kultury "STOKROTKA" 25 maja zrealizował festyn rodzinny (koncerty, animacje dla dzieci, animacje teatralne). 12.10.2024 r. odbył się koncert Poznańskiego Chóru Chłopięcego.
		Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 78	70 000		Zakończono prace modernizacyjne placu zabaw - zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe.
			Szkoła Podstawowa nr 54	70 000		Wykonano "Zieloną Stację" - stację obsługi rowerów z panelem solarnym i możliwością ładowania e-rowerów. Zakończono rewitalizację zieleni na boisku szkolnym.
			Szkoła Podstawowa nr 10	70 000		Zakończono prace związane z modernizacją pomieszczenia na potrzeby sali konferencyjno-widowskiej.
			Przedszkole nr 36	40 000		Zakupiono i zamontowano nowe wyposażenie ogrodu przedszkolnego: zestaw muzyczny dla dzieci, zaciennicze oraz plandeki ochronne piaskownic.
			Przedszkole nr 7	30 000		W okresie wrzesień-grudzień 2024 roku przeprowadzono bezpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci rozwijające empatię oraz umiejętności regulowania emocji.
		Zarząd Zieleni Miejskiej	kompleksowa modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Stokrotkowej/Krokusowej	300 000		Realizacja zadania w 2025 roku.
	nowe linarium (piramida linowa) lub zestaw trampolin na placu zabaw na Fabianowie	50 000	Zadanie zrealizowano, wykonano linarium.			

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2024 - IV kwartał 2024

Lp.	Nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
28	My też chcemy być fit!	Wydział Sportu	Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kultury Fizycznej "Aktywny Poznań"	536 000	zrealizowano	W ramach programu w IV kwartale przeprowadzono szeroki wachlarz zajęć takich jak: Gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, Trening piłki nożnej, Strefa Sportów Zespołowych - Siatkówka, Strefa Sportów Zespołowych - Koszykówka, Aktywny senior, Gimnastyka zdrowotna, Zdrowy Kręgosłup, Fitball/Streching, Joga, Zumba Gold, Zumba, FIT MAMA, FIT SENIOR, Zdrowy kręgosłup + FTM, Zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży, Zajęcia szachowe dla dorosłych, Gry i zabawy ruchowe, Gry i zabawy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, Zumba, Ashtanga vinyasa joga, Zajęcia taneczne cheerleadingowo-mażoretkowe, PUMP - zajęcia ze sztangami, ABS & Streching, Tabata, Trening funkcjonalny, Pośladki & ABS, Uda & Pośladki, ABS & Streching, Brzuch & Uda & Pilates, Aktywny Senior, Trening obwodowy. Za pośrednictwem strony internetowej (aktywny-poznan.pl) oraz profilu na Facebooku (facebook.com/mytezchcemybycfit) regularnie publikowano informacje o przebiegu i harmonogramie zajęć, celach projektu oraz danych kontaktowych. Proces wdrażania programu był monitorowany, a uczestnicy ewidencjonowani przy użyciu systemu WodGuru. Kampania promocyjna z użyciem hashtagu #poznawspiera obejmowała działania w mediach społecznościowych oraz współpracę z lokalnymi radami osiedli, szkołami i innymi instytucjami. W okresie realizacji programu nie odnotowano żadnych odchyleń od pierwotnie założonego planu działania, a wszystkie działania przeprowadzono zgodnie z harmonogramem przewidzianym dla projektu „My też chcemy być fit!”. W IV kwartale 2024 roku w zajęciach uczestniczyło łącznie 529 osób. Ostatecznie projekt zrealizowano: 31.12.2024 r.
29	Nasz Sportowy Fyrteł- bezpłatne zajęcia aktywizujące (RD-XII.2)	Wydział Sportu	Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego	627 000	zrealizowano	W sprawozdawanym okresie zajęcia realizowano od 1 października do 21 listopada. Przeprowadzono blisko 650 godzin zajęć, które odbywały się w 9 lokalizacjach. Prowadzono blisko 40 różnego rodzaju zajęć takich jak między innymi: Joga, Hip hop Freestyle, Salsa Ladies, Gimnastyka zdrowotna, Latino Solo, Bachata w Parach, Płaski Brzuch, Pilates, Taniec Towarzyski Dzieci, Nordic Walking, Latio Ladies, Capoeir, Burleska dla kobiet, Akademia Młodego Sportowca, Core, Bachata Ladies, Kształtowanie Sylwetki, Taniec towarzyski, Wzmacnianie, Relaksacja, Bachata Solo, Taniec towarzyski, Tabata, High Heels, Streching, Zdrowy Kręgosłup, Piłka Nożna – dzieci, Zdrowy Kręgosłup, Trening Senioralny, Podstawy gimnastyki, Taniec dla kobiet, Trening Obwodowy, Zumba, HIIT, Aktywne Spalanie, Balet czy nawet Rolki na Fyrteł – dzieci. Zajęcia w tym rejonie cieszyły się bardzo dużą popularnością, a większość grup była w pełni wypełniona. Średnia frekwencja wynosiła średnio 14,82 uczestnika na godzinę zajęć. Mieszkańcy mogli brać udział w spływie kajakowym czy w rajdach rowerowych. 5 października w klubie Cybinka odbył się festyn pod nazwą "Powitanie Jesieni z Naszym Sportowym Fyrtelem". Na listach uczestników zarejestrowało się około 1000 osób. Kontynuowane były działania promocyjno informacyjne programu. Ostatecznie projekt zrealizowano: 31.12.2024 r.
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki	150 000		Działania podjęte IV kwartale 2024 r.: - działania na profilu na Facebooku, w którym na bieżąco zamieszczane były informacje na temat zapisów na jesienną edycję zajęć; - działania informacyjne (obsługa korespondencji z zainteresowanymi przez komunikatora Messenger, dyżur telefoniczny, mailowa obsługa zgłoszeń i rezygnacji, przesyłanie potwierdzeń i informacji); - prowadzenie ewidencji obecności oraz zapisanych osób; - przeprowadzenie ankiet wśród uczestników; - przeprowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem (172 osoby w ramach 18 grup). Ostatecznie projekt zrealizowano: 31.12.2024 r.
30	Sport, rekreacja i wypoczynek na Jeźyczach	Wydział Oświaty	Liceum Ogólnokształcące nr 7	800 000	zrealizowano	Zakończono prace związane z modernizacją terenu sportowo-rekreacyjnego przy VII Liceum Ogólnokształcącym - zmodernizowano wielofunkcyjne boisko sportowe (piłka ręczna, koszykowa, siatkowa oraz tenis ziemny) oraz wykonano zagospodarowanie terenu szkolnego.
31	Muzyka i film na winogradzkim fyrteł	Wydział Kultury	Fundacja Członków Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Winogrady" w Poznaniu, Fundacja Rozwoju Kinematografii;	50 000	zrealizowano	Zrealizowano 5 koncertów: 19.04.2024 Dominika Dobrosielska w Hoteliku Pod Różami czyli piosenki Sławy Przybylskiej, 10.05.2024 Ewa Nawrot Gentle Trio. 6.09.2024 r. odbył się koncert "Operetka w letnich promieniach", 25.10.2024 r. koncert grupy Cafe de Paris, 22.11.2024 r. koncert grupy Good Staff oraz 3 seanse kina plenerowego: 20.07.2024 - Wszystko Wszędzie Naraz, 10.08.2024 - Priscilla, 07.09.2024 - Na rauszu.
32	Rowerowe Winogrady. Przyjazne i bezpieczne ulice	Zarząd Dróg Miejskich		50 000	w trakcie realizacji	Realizacja zadania będzie możliwa po otrzymaniu zatwierdzonego przez MIR projektu stałej organizacji ruchu. Planowane wdrożenie w 2025 .
33	Kultura dla mieszkańców Podolan i Strzeszyna	Wydział Kultury	Biblioteka Raczyńskich; Szansa Fundacja w Poznaniu, Fundacja ZOOM;	50 000	zrealizowano	Osiedle Podolany: 25 marca odbyło się spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim. W II kwartale odbyły się dwa wydarzenia: 24.05.2024 r. - spotkanie dla dzieci z autorką Agatą Widzowską , 14.06.2024 r. - warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych. W III kwartale zrealizowano następujące wydarzenia: 03.07.2024 r. - warsztaty i spektakl teatralny dla dzieci wieku 5+ pn. "Roboksiężniczka i planeta Ziemia, 11.09.2024 r. - spotkanie autorskie z Łukaszem Skopem. 25.09.2024 r. - warsztaty tzw. "brush letteringu", czyli kaligrafii pędzlem dedykowane osobom dorosłym. 02.10.2024 r. - spotkanie autorskie z Marcinem Koziołem pn. "Pogoda dla Puchaczy", które było przeznaczone dla dzieci. Szansa Fundacja w Poznaniu zorganizowała następujące warsztaty i spotkania dla seniorów: a) spotkanie z artystką dr Aleksandrą Michalską nt. ikonopisarstwa (10.05); b) ikonopisanie - 4 warsztaty po 4 h (16,17,23,24 maja w godzinach 16-20). Na zakończenie warsztatów zorganizowano wystawę prac seniorów (od 27.05 do 3.06). c) fotografia - 3 warsztaty po 2 h (5,12,18 czerwca w godzinach 16-18); d) spotkanie z artystą Marcinem Kapturem nt. fotografii portretowej, przyrody i architektury. Dodatkowo w III kwartale fundacja zrealizowała dwa warsztaty z aranżacji i montażu wystaw oraz prowadzenia wernisażu. Od 20 września czynna była wystawa pt." Świat w oczach seniorów i dzieci" w Galerii pod Arkadami. 2. Osiedle Strzeszyn: Fundacja ZOOM w lipcowe wtorki zrealizowała cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży: 1. WARSZTATY MOJA MOTANKA 2. WARSZTATY JĘZYKA MIGOWEGO 3. WARSZTATY LITERACKIE 4. WARSZTATY TETARLANE 5. WARSZTATY STRING ART (zadanie zrealizowane w całości). 11 września odbyło się spotkanie kulturalno-integracyjne dla seniorów.

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2024 - IV kwartał 2024

Lp.	Nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
34	Kultura dla mieszkańców Krzyżownik-Smochowic i Kiekrza	Wydział Oświaty	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (Osiedle Krzyżowniki-Smochowice)	25 000	zrealizowano	W miesiącu październiku 2024 roku zrealizowano dwa wydarzenia artystyczno-kulturalne. W ramach wydarzeń odbyły się warsztaty plastyczne, warsztaty muzyczne, koncerty oraz spektakle.
		Wydział Kultury	Stowarzyszenie Muzyka w Kulturze	25 000		W II kwartale Stowarzyszenie Muzyka w Kulturze zorganizowało następujące wydarzenia: 22.06.2024 r. - godz. 16.00- SPEKTAKL DLA DZIECI - ASZ TEATR- "PIEKARECZKA", 22.06.2024 r.- KONCERT - WITEK ŻUROMSKI TRIO - "PIOSENKI SPOD SZCZĘŚLIWEJ GWIAZDY, 29.06.2024 r.- WARSZTATY DLA DZIECI - TWORZENIE GIER PLANSZOWYCH. W III kwartale odbyły się: warsztaty malowania piaskiem - pt. " Piasek nie tylko do babek na plaży "(13.07), Spektakl teatru Vasca - pt. "Zagraj ze mną " (27.07), warsztaty tworzenia makram -pt."Tworzymy rękodzieła , breloczki , łapacze snów "(27.07), warsztaty tworzenia obrazów z kwiatów -pt. "Zatrzymaj lato w obrazach " (31.08), warsztat tworzenia Lasu w słoiku -pt."Wakacyjne leśne skarby w słoiku na parapecie " (07.09). Wszystkie wydarzenia odbyły się na Plaży Kiekrz przy ul. ks. E. Nawrota (zadanie zrealizowane w całości).
35	Rowerowe Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich		50 000	w trakcie realizacji	Realizacja zadania będzie możliwa po otrzymaniu zatwierdzonego przez MIR projektu stałej organizacji ruchu. Planowane wdrożenie w 2025 .
36	Manufaktura Kultury	Wydział Kultury	Stowarzyszenie Magiel Artystyczny	50 000	zrealizowano	W II kwartale roku odbył się spektakl plenerowy dla dzieci pt. Piekareczka ze słodkiej krainy. W III kwartale odbył się: spektakl "Morskie opowieści" w wykonaniu Teatru Łata (3.07), pokaz akrobatyczno cyrkowy w wykonaniu grupy AbstrAct Show (27.07), spektakl "Zapalniczka" w wykonaniu Teatru Komedia (26.09), spektakl "Opowieści Matki Ziemi" - w wykonaniu grupy AbstrAct Show (28.09). W IV kwartale odbyły się 3 spektakle ASZ Teatru (23.10, 16.11, 5.12), 14.11 odbył się spektakl Teatr Komedia.
37	Półkolonie dla dzieci i młodzieży	Wydział Oświaty	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5	50 000	zrealizowano	W okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich zrealizowano półkolonie dla dzieci i młodzieży.
			Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2			W okresie wakacji letnich zrealizowano półkolonie dla dzieci i młodzieży.
			Szkoła Podstawowa nr 61			W okresie wakacji letnich zrealizowano półkolonie dla dzieci i młodzieży.
38	Osiedlowe festyny rodzinne	Wydział Kultury	Fundacja ZOOM	25 000	zrealizowano	W otwartym konkursie ofert wyłoniono realizatora festynu na osiedlu Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo - Fundacja ZOOM 23.06 zorganizował festyn pn. Festiwal Kulturalny Krzesiny (koncert, warsztaty, animacje dla dzieci, strefa czytelnicza). Zadanie zrealizowane.
		Wydział Oświaty	Przedszkole nr 93	25 000		Zadanie powierzone W.Oświaty. We wrześniu br. zorganizowano na Osiedlu Szczepankowo-Spałwie-Krzesinki, na terenie przedszkola, ogólnodostępny festyn rodzinny
39	Sportowe półkolonie dla dzieci	Wydział Oświaty	Zespół Szkół nr 8	50 000	zrealizowano	W okresie wakacji letnich zrealizowano sportowe półkolonie dla dzieci.
40	Rowerowy Grunwald. Przyjazne i bezpieczne ulice	Zarząd Dróg Miejskich		50 000	w trakcie realizacji	Realizacja zadania będzie możliwa po otrzymaniu zatwierdzonego przez MIR projektu stałej organizacji ruchu. Planowane wdrożenie w 2025.
41	Kino pod chmurką nad jeziorem Rusalka	Wydział Kultury	Fundacja Rozwoju Kinematografii	50 000	zrealizowano	Zrealizowano 7 bezpłatnych kin letnich w ramach których wyświetlonych zostało 14 filmów (7 filmów pełnometrażowych oraz 7 filmów krótkometrażowych). Pokazy odbyły się: 05.07.2024 - Wszystko Wszędzie Naraz oraz Bipedal and altered, 12.07.2024 - Ennio oraz Lick Fire, 19.07.2024 - Minari oraz The scale of things, 26.07.2024 - Babyteeth oraz Apopheniac, 02.08.2024 - Helmut Newton Piękno i Bestia oraz Water / Bodies - Tigre Delta, 09.08.2024 - Baby Broker oraz The Grand Mother, 16.08.2024 - Na Rauszu oraz Skin of the City. Miejsce realizacji: tereny rekreacyjne nad jeziorem Rusalka.
42	Rowerowy Sołacz, Ogrody i Winiary	Zarząd Dróg Miejskich		50 000	w trakcie realizacji	Realizacja zadania będzie możliwa po otrzymaniu zatwierdzonego przez MIR projektu stałej organizacji ruchu. Planowane wdrożenie w 2025.
43	Piłka nożna dla mieszkańców rejonu 7	Wydział Sportu	Młodzieżowy Klub Sportowy "Przemysław"	50 000	zrealizowano	W ramach projektu: "Piłka nożna dla mieszkańców rejonu nr 7" w czwartym kwartale 2024 roku podjęto następujące działania: - promocja projektu w mediach społecznościowych; - organizacja turniejów piłki nożnej w hali UAM przy ul. Zagajnikowej oraz regularnych treningów piłki nożnej przy ul. Rzewieniowej, ul. Czarnucha oraz ul. Jasna Rola; - zakup sprzętu do prowadzenia zajęć. Frekwencja na turniejach: 150 dorosłych Frekwencja na zajęciach: 50 dzieci i młodzieży.Ostatecznie projekt zrealizowano: 31.12.2024 r.
44	Naramowicka Aleja Drzew	Wydział Oświaty	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	40 000	zrealizowano	Wykonano nasadzenia i pielęgnację zieleni na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1.
45	Odbudowa południowych historycznych klinów zieleni Chartowo	Zarząd Zieleni Miejskiej		30 000	zrealizowano	Posadzono 24 szt. drzew przy al.Ks. Radziejewskiego.

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2024 - IV kwartał 2024

Lp.	Nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
46	Ławki na Oświeceni	Zarząd Zieleni Miejskiej		45 000	w trakcie realizacji	Uruchomiono procedurę przetargową. Oferty przewyższyły posiadane środki na realizację. W roku 2025 ZZM powtórzy przetarg .
47	Dystrybutor wody na Starym Mieście	Gabinet Prezydenta - Aquanet		50 000	zrealizowano	Zadanie zrealizowane (lokalizacja przy Parku Chopina)
48	Rowerowe skróty: Długa, Grobla, Wysoka	Zarząd Dróg Miejskich		50 000	w trakcie realizacji	Realizacja zadania będzie możliwa po otrzymaniu zatwierdzonego przez MIR projektu stałej organizacji ruchu. Planowane wdrożenie w 2025
49	Kwietna Wilda	Zarząd Dróg Miejskich		50 000	w trakcie realizacji	Został wykonany projekt obsadzeń krzewami oraz wysiewu łąk kwiatnych na ul. Madalińskiego, Pamiątkowa, Dąbrówki, Langiewicza, Chłapowskiego, Powstańcza, Wierzbicice na odc. Krzyżowa-Czajca. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej dla realizacji tego zadania. Planowana realizacja zadania w I półroczu 2025 r.
50	#Rowerowy Pit Stop na Wartostradę	Zarząd Dróg Miejskich		50 000	w trakcie realizacji	Trwa przygotowywanie zapytania ofertowego dla realizacji zadania. Przewidywany termin realizacji zadania II kw. 2025.
51	Nasze festyny	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 54	10 000	zrealizowano	We wrześniu 2024 zorganizowano na terenie szkoły ogólnodostępny festyn rodzinny.
			Szkoła Podstawowa nr 78	10 000		W maju 2024 zorganizowano na terenie szkoły ogólnodostępny festyn rodzinny.
			Szkoła Podstawowa nr 10	10 000		W grudniu 2024 roku zorganizowano na terenie szkoły ogólnodostępny świąteczny festyn rodzinny.
			Przedszkole nr 7	10 000		W grudniu 2024 roku zorganizowano na terenie przedszkola ogólnodostępny świąteczny festyn rodzinny.
			Przedszkole nr 36	10 000		W maju 2024 zorganizowano na terenie ogrodu przedszkolnego ogólnodostępny festyn rodzinny.
52	Rowerowa Głogowska. Rowerem szybciej i łatwiej	Zarząd Dróg Miejskich		50 000	zrealizowano	Zadanie zrealizowano - zmieniono oznakowanie skrzyżowania ul.: Głogowska - Ostatnia.
53	Piłka nożna dla mieszkańców rejonu 12	Wydział Sportu	Młodzieżowy Klub Sportowy "Przemysław"	50 000	zrealizowano	W ramach projektu: "Piłka nożna dla mieszkańców rejonu nr 12" w IV kwartale 2024 roku podjęto następujące działania: - promocja projektu w mediach społecznościowych; - organizacja turniejów na boisku MOS (dwa turnieje) oraz przy ul. Harcerskiej ("Piątkowe granie"); - organizacja regularnych treningów przy ul. Harcerskiej i Krańcowej; - zakup sprzętu do prowadzenia zajęć. Frekwencja na turniejach: 220 dorosłych Frekwencja na zajęciach: 30 dzieci i młodzieży. Ostatecznie projekt zrealizowano: 31.12.2024 r.
54	Rowerowa Śródka, Główna i os. Warszawskie	Zarząd Dróg Miejskich		50 000	w trakcie realizacji	Realizacja zadania będzie możliwa po otrzymaniu zatwierdzonego przez MIR projektu stałej organizacji ruchu. Planowane wdrożenie w 2025.
55	Kasztany na Matejki	Zarząd Dróg Miejskich		18 000	zrealizowano	Wykonano nasadzenia kasztanowców na ulicy Matejki, na wysokości parkingu marketu Biedronka (ul. Matejki 62). Obecnie trwa pielęgnacja gwarancyjna.
56	Rowerowe, bezpieczne Jeżyce i Łazarz	Zarząd Dróg Miejskich		50 000	w trakcie realizacji	Realizacja zadania będzie możliwa po otrzymaniu zatwierdzonego przez MIR projektu stałej organizacji ruchu. Planowane wdrożenie w 2025.
		Zarząd Zieleni Miejskiej	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole - Byliny w parku im. Stablewskich	90 000	zrealizowano	Zrealizowano.
		Wydział Oświaty	Głuszyna - nasadzenia drzew i krzewów przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 5	120 000		W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Urzędem Marszałkowskim w zakresie nasadzeń drzew i krzewów na terenie szkoły, przesunięto całość środków finansowych do budżetu na rok 2025.
		Zarząd Dróg Miejskich	Fabianowo-Kotowo - Nasadzenia drzew i krzewów przy ul. Kowalewskiej	150 000		Został wykonany projekt nasadzeń. Planowana realizacja zadania I kw. 2025.
		Zarząd Zieleni Miejskiej	Kwiatowe - Nasadzenia na terenie przyległym do placu zabaw ul. Krokusowa	90 000		Realizacja zadania w 2025 roku.
		Zarząd Zieleni Miejskiej	Sołacz - Nasadzenia uzupełniające, zabiegi pielęgnacyjno-utrzymawcze dla istniejącej zieleni oraz małej architektury na terenach ZZM	90 000		Zrealizowano.
		Wydział Oświaty	Naramowice - Rozwój zieleni oraz infrastruktury rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 60	180 000		Zaktualizowano dokumentację projektową - weryfikacja zakresu do wysokości posiadanych środków. Z uwagi na nierozstrzygnięcie dwóch postępowań przetargowych, gdyż złożone oferty przewyższyły budżet zadania, konieczne było przesunięcie realizacji projektu na 2025 rok.

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2024 - IV kwartał 2024

Lp.	Nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
57	Zielone Fyrtle 2024	Wydział Oświaty	Piątkowo - Ściana wspinaczkowa oraz nasadzenia drzew i krzewów przy ZSP nr 8	150 000	w trakcie realizacji	Zrealizowano. Wybudowano ścianę wspinaczkową oraz wykonano nasadzenia drzew i krzewów na terenie szkoły.
		Zarząd Dróg Miejskich	Podolany - Nasadzenia w pasie drogowym wzdłuż ul Strzeszyńskiej	180 000		Trwa przygotowywanie zapytania ofertowego dla realizacji zadania.
		Zarząd Zieleni Miejskiej	Starołęka-Minikowo - Uporządkowanie terenu oraz realizacja projektu nowego ogrodu miejskiego przy ul. Bystrej oraz dosadzenia na terenie skweru St.Mrowińskiego	100 000		We współpracy z Radą Osiedla przeprowadzone zostały warsztaty dotyczące zagospodarowania terenu przy Bystrej. Realizacja zadania w 2025 roku.
		Zarząd Zieleni Miejskiej	Strzeszyn - dz. 1/984, 1/136 -wykonanie projektu zieleni wraz ze szczegółową inwentaryzacją istniejącej szaty roślinnej i uzupełnienie jej o brakujące nasadzenia	100 000		Realizacja zadania w 2025 roku.
		Wydział Oświaty	Strzeszyn - SP1- wykonanie projektu zieleni wraz ze szczegółową inwentaryzacją istniejącej szaty roślinnej i uzupełnienie jej o brakujące nasadzenia	80 000		Zadanie zrealizowane. Wykonano nasadzenia w strefie nowej części zielonego boiska - drzewa, krzewy, podwyższone grządki dla ogródków szkolnych.
		POSiR	Kiekrz - Zagospodarowanie działki 652/2 - Przygotowanie i zrealizowanie nasadzeń roślinności na terenie ww. działki, na której powstanie świetlica. Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu, nasadzenia drzew, krzewów, traw i kwiatów	90 000		W II kw. 2024 r. zostały zleczone: uporządkowanie terenu, w zakresie karczowania drzew i krzewów, a także wykonanie projektu zagospodarowania terenu. W III kw. 2024 zrealizowano roboty, polegające na wykarczowaniu terenu z drzew i krzewów. W IV kw. 2024 r. wykonano opinię ornitologiczną, związaną z karczowaniem drzew i krzewów, zrealizowano roboty, polegające na usunięciu przedmiotowych drzew i krzewów oraz opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu.
		Zarząd Zieleni Miejskiej	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo - rozbudowa północnej części parku przy ul. Sanockiej - nasadzenia zieleni, budowa alejek, montaż infrastruktury parkowej	130 000		Podpisano umowę z Wykonawcą. Prace w toku.
		Zarząd Dróg Miejskich	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo projekt, nasadzenia zieleni na skwerze przy kościele w pasie drogowym ul. Garaszewo	40 000		Został wykonany projekt nasadzeń. Planowana realizacja zadania I kw. 2025.
		Wydział Oświaty	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo - nasadzenia i pielęgnacja zieleni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu przy ul. Tarnowskiej 27	10 000		Zadanie zrealizowane. Wykonano nasadzenia i pielęgnację zieleni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.
		Zarząd Dróg Miejskich	Szczepankowo-Splawie-Krzesinki - Nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Splawie - do wysokości zaplanowanych środków	180 000		Został wykonany projekt nasadzeń. Planowana realizacja zadania IV kw. 2025.
Zarząd Dróg Miejskich	Piątkowo Północ - Nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Szymanowskiego - do wysokości zaplanowanych środków	120 000	Zadanie zrealizowane. Nasadzenia zostały wykonane.			